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1. OBJETO DEL TRABAJO 
El objeto de este documento es desarrollar una herramienta útil y práctica para aquellos Arquitectos 
Técnicos que desarrollen su profesión en el ámbito de las licitaciones, trabajando en los departamentos 
correspondientes de las empresas constructoras que opten a ejecutar obras públicas. En este trabajo se 
exponen las nociones básicas en materia de contratación que debe conocer una pequeña o mediana 
empresa constructora y los pasos a seguir para concurrir en las licitaciones con la Administración Pública, 
concretamente en contratos de obras por procedimiento abierto.  
Se redactará este trabajo desde que se tiene noticia de la publicación de un procedimiento hasta la 
adjudicación del contrato y se contemplarán todos los trámites y fases de estudio necesarios para la 
elaboración y presentación por parte de la empresa constructora de la oferta técnica y económica que dará 
como resultado la ejecución de las obras. 
En este caso la obra que se estudió fue publicada por la Consellería de Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana y las obras consistieron en la ejecución del “Micropilotaje de la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Utiel (Valencia)” 
El presente trabajo desarrolla el modo en que un Arquitecto Técnico ejerce su profesión en el 
Departamento de Licitaciones de una empresa constructora, siendo esta una de las competencias 
profesionales que tiene esta titulación.  
En una empresa constructora se distinguen distintos departamentos que podemos ver reflejados en el 
siguiente organigrama general:  
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Dentro de la contratación hay que distinguir entre contratación pública y contratación privada. Las 
principales características que diferencian una y otra contratación pueden verse en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
Este trabajo lo vamos a centrar en la Contratación Pública.  
La contratación pública constituye, hoy por hoy, un campo importante de expansión empresarial que 
conviene tener en cuenta como opción de desarrollo de las empresas privadas. 
Para ello será necesario tener conocimiento de todo aquello que hace referencia a la contratación pública, 
identificar oportunidades de contratación y así preparar la propuesta de licitación en base a las pautas 
establecidas, dependiendo del tipo de procedimiento que rija dicha contratación.  
Los Contratos Públicos desempeñan un papel importante en el rendimiento económico tanto del mercado 
español como en la Unión Europea. Cada contrato debe publicarse utilizando un tipo de procedimiento, que 
condicionará la presentación de proposiciones por parte de las empresas.  
2. FASES DE LA CONTRATACIÓN 
Distinguimos las siguientes fases:  
a) SELECCIÓN DE CONCURSOS A OFERTAR  
Los concursos de obras y servicios convocados por las Administraciones Públicas se publican en los 
distintos Boletines Oficiales: de la Comunidad Europea (DOCE), del estado (BOE), de las comunidades 
autónomas y de las administraciones locales.  
Atendiendo a la información publicada en los medios descritos anteriormente, el departamento de 
contratación hace una primera selección de los concursos a ofertar, atendiendo a los criterios prefijados 
por la dirección, como pueden ser: el cliente, tipo de obra o servicio, tipo de concurso, importe de 
licitación, localización, etc.  
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Para esta labor, existen en el mercado multitud de empresas que prestan servicios de localización y 
filtrado de la información, principalmente a través de Internet.  
La preselección debe obtener los siguientes datos para cada concurso:  
- Título del concurso de obra o servicio.  
- Tipo de licitación, importe y plazo.  
- Fecha tope de presentación del concurso.  
- Solvencia técnica y económica exigible al contratista.  
- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 
b) PROCESO DE LICITACIÓN  
Para la preparación de la oferta se tendrá muy en cuenta la documentación facilitada en el concurso. 
Es especialmente importante, además de toda la documentación técnica, el contenido del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso, donde se define expresamente, entre otras 
cosas: 
-  La documentación a presentar y la forma de hacerlo.  
-  Los criterios que sirven de base para la baremación y posterior adjudicación del concurso. Los 
criterios suelen incluir aspectos como el precio ofertado (en el caso de las subastas éste es el 
único criterio que se establece), el plazo ofertado, programa de trabajos, medios materiales y 
humanos, certificados de aseguramiento de la calidad, sistema de gestión de la prevención de la 
empresa, etc. 
Por tanto, una vez estudiado el Pliego, se procede a:  
• Estudio económico de la obra.  
• Planificación técnica de la obra.  
• Preparación de la documentación administrativa exigible: clasificación, garantía provisional 
(generalmente aval del 2% del importe de licitación), etc. 
Con la documentación anterior, se realiza una reunión de dirección donde se realiza lo que 
normalmente se denomina “cierre de la oferta”, momento en el que se estudian todas las circunstancias 
que rodean a la misma.  
En este momento el directivo deberá considerar los siguientes factores:  
- Circunstancias actuales de la empresa y del sector 
- Competencia en el subsector considerado  
- Estrategia de la empresa  
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- Tipo y características del cliente  
- Tipo de obra y circunstancias que la rodean  
- Condiciones del pliego del concurso, etc. 
Una vez estudiados todos los factores anteriores, el directivo debe definir el riesgo tanto técnico como, 
sobre todo, económico que es asumible por la empresa para, de este modo, establecer la oferta 
definitiva. Por último, se procede a entregar la oferta en el lugar indicado en el pliego y antes de la 
fecha y hora máxima especificada. 
c) ADJUDICACIÓN 
Una vez cumplido el plazo máximo para entrega de las ofertas, el órgano de contratación llevará a cabo 
los siguientes pasos:  
• Apertura de plicas. Se procede a la apertura de la documentación administrativa, la 
documentación técnica y la oferta económica. Normalmente la apertura de ofertas económicas es 
un acto público al cual suelen acudir representantes de cada una de las empresas que han 
participado en la licitación.  En ocasiones la apertura de las ofertas económicas es posterior a la 
baremación técnica del concurso. 
• Baremación técnica del concurso. Los servicios técnicos del órgano de contratación proceden a 
baremar cada uno de los aspectos incluidos en el pliego del concurso de acuerdo con los 
criterios marcados. Este proceso, y el resultado del mismo, solo se hace público en determinadas 
ocasiones. 
• Adjudicación provisional. A la vista del resultado de la puntuación del concurso (tanto técnica 
como económica), la mesa de contratación realiza una propuesta de adjudicación provisional, la 
cual es comunicada tanto al interesado como, por lo general, al resto de empresas licitadoras. En 
ese momento, se abre un plazo para que, por un lado las empresas no adjudicatarias realicen las 
alegaciones que estimen oportunas; y, por otro, la empresa adjudicataria presente la 
documentación que se le haya requerido, generalmente que acredite estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 
• Adjudicación definitiva. Una vez comprobadas y resueltas las eventuales alegaciones que 
pudieran existir, se procede a notificar la adjudicación definitiva del concurso, abriéndose un 
nuevo plazo para depositar la fianza definitiva, generalmente por cuantía del 4% del presupuesto 
de licitación. En este momento se procede igualmente a la devolución de las fianzas 
provisionales depositadas por cada uno de los licitadores. 
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• Firma del contrato. Por último, cumplido el trámite anterior, se procede a la firma del contrato 
administrativo entre el órgano de contratación y la empresa adjudicataria. Merece la pena 
destacar que en el caso de la contratación pública, se trata de un contrato de adhesión. 
Una vez firmado el contrato, comienza la fase de ejecución de las obras, cuya responsabilidad recae en la 
Dirección de Producción. 
Este proceso puede resumirse en las siguientes fases:  
a) Designación del equipo técnico de la obra. Lo primero a realizar es la designación de las personas 
que van a conformar el equipo de obra. Deben proveerse los medios humanos necesarios para llevar a 
buen término la ejecución de la obra contratada.  
A continuación se muestra un organigrama tipo de una obra:  
  
 
 
 
 
 
 
b) Comunicación entre los distintos departamentos de apoyo de la empresa, en particular el 
departamento administrativo que será el que apoye al departamento técnico en la preparación de la 
documentación acreditativa de representación de la empresa y de capacidad de solvencia para llevar a 
cabo los trabajos. 
c) Estudio previo del proyecto, la oferta y el contrato, en particular las cláusulas particulares que lo 
rigen.  
d) Redacción con la colaboración del departamento de Prevención del Plan de Seguridad y Salud, 
será requisito imprescindible entregarlo a la propiedad para su oportuna aprobación.  
e) Apertura del Centro de Trabajo una vez aprobado el plan de seguridad y firmado el aviso previo.  
f) Comunicación a las compañías suministradoras de las obras a ejecutar, con el fin de recibir 
información acerca de las posibles afecciones de servicios existentes.  
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g) Gestiones para la obtención de los preceptivos seguros que, o bien se consideren necesarios, o 
bien se exijan en base al Pliego de Cláusulas Administrativas del concurso o en la propia normativa en 
vigor. Estos seguros son, además de seguro de Responsabilidad Civil, el Seguro todo riesgo construcción, 
el Seguro Decenal, etc.  
h) Redacción y aprobación del Plan de Calidad y Medio Ambiente; será requisito imprescindible 
entregarlo a la propiedad para su oportuna aprobación.  
i) Organización previa de la obra:  
- Planteamiento inicial: previsión de recursos para el inicio.  
- Gestión y obtención de permisos y licencias.  
- Gestión y contratación de las instalaciones generales.  
- Organización de áreas y medios para el acopio.  
- Definición de instalaciones específicas.  
- Organización del suministro y recepción de materiales.  
- Planificación técnica y planificación económica.  
j) Gestión de compras y subcontratos. Este aspecto es fundamental en la gestión de obras, ya que los 
proveedores, subcontratistas e industriales representan un 75% del coste de una obra, lo que indica la 
importancia de las compras.  
k) Gestión de los contratos con nuestro cliente y colaboradores. En este sentido, debe conocerse el 
alcance de los contratos firmados, tanto los mercantiles con proveedores y subcontratistas, como los que 
se refieren a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
l) Ejecución propiamente dicha de la obra. Una vez adjudicado el contrato será función del 
departamento de gestión de obra la coordinación para llevar a cabo los trabajos contratados. 
m) Relaciones con la propiedad o con la Dirección Facultativa de la obra. Durante la ejecución de los 
trabajos será imprescindible la comunicación entre el organismo contratante y la empresa constructora 
adjudicataria del contrato. 
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1.  INTRODUCCIÓN      
Nos centraremos en los datos generales relativos a una licitación y todo el trabajo que conlleva preparar 
una propuesta por parte de una empresa, concretamente su departamento de licitaciones. El Arquitecto 
Técnico es quien se encargará de realizar el trabajo.  
Generalmente en este departamento se prepara la documentación económica y la técnica, siendo el 
departamento administrativo el que recopilará toda la documentación administrativa que exige el concurso 
al que se presenta la empresa. 
Veremos pues en este capitulo como se estructura un concurso público y que documentación exige el 
órgano de contratación a cada empresa para asegurar que puede llevar a cabo el contrato con todas las 
herramientas necesarias, tanto en el ámbito económico como técnico para desarrollarlo en el Capitulo II. 
2. DATOS PREVIOS      
La palabra “Licitación” deriva de la palabra latina licitacione, que es un ablativo licitatio-onis, que significa 
“venta en subasta” y consiste en la acción de licitar, palabra que es un verbo transitivo que quiere decir 
“ofrecer precio por una cosa en subasta o almoneda.” 
Por ello, definiremos el término LICITACIÓN como el procedimiento administrativo de invitación a los 
interesados para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren 
los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. También se le conoce como 
concurso público ó contrato en el sector público. En otros términos, la licitación es un procedimiento de 
selección del contratista de la Administración Pública que, sobre la base de una previa justificación de 
idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer qué empresa es la que ofrece el precio más 
conveniente o la mejor oferta.  
Cada licitación tiene unos criterios, condiciones y procedimientos de adjudicación distintos, dependiendo de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, con lo que existen 
diferentes requisitos a cumplir por la empresa constructora.  
Con el fin de lograr la mayor eficacia y transparencia en los procesos de contratación administrativa, las 
entidades del sector público deben anunciar públicamente todas sus licitaciones.  
En España, se consideran entidades del sector público a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público 
los siguientes grupos: 
• Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local. 
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• Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
• Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las 
Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica. 
• Sociedades mercantiles participadas en más de un 50% de su capital social por parte de alguna de 
las entidades arriba mencionadas. 
• Y en general todos los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia que hayan  
• sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general. 
Además las licitaciones tienen unos objetivos o normas y unos principios en los que se basan para llevarse 
a buen término cada procedimiento convocado y así obtener los mejores resultados. 
En el procedimiento, se especifican los datos más esenciales para permitir la participación de todas las 
empresas interesadas y además se anuncia el plazo para adquirir las bases o pliegos e inscribirse en el 
concurso si así lo requiere el anunciante. En función del presupuesto asignado a cada contrato y del tipo de 
procedimiento que se establezca, éstos deben ser publicados en uno u otro Boletín Oficial (Unión Europea, 
del Estado, Autonómico o Provincial) y en las páginas Web de los organismos contratantes, bajo el 
apartado “Perfil del Contratante”. 
a) TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 
Se pueden diferenciar cuatro tipos de procedimientos 
• Abierto. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
• Restringido. Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención 
a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación (previa consulta de no menos de 
cinco). En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los 
solicitantes o candidatos. 
El procedimiento restringido se desarrolla en dos fases:  
 Primera fase. Selección de candidatos. Una vez comprobada la personalidad y solvencia el Órgano de 
Contratación, se selecciona a los candidatos que pueden participar y pueden pasar a la fase siguiente, 
a los que se invitará simultáneamente y por escrito a presentar sus proposiciones. 
 Segunda fase. Selección de propuestas y ofertas. En esta segunda parte se invita a presentar la 
proposición económica solamente a los interesados seleccionados que reúnan los requisitos previos. Y 
a continuación en la adjudicación, se siguen los mismos trámites que en el procedimiento abierto. 
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• Negociado. La adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 
tras efectuar consultas con diversos candidatos (no menos de tres) y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos.  
Los aspectos económicos y técnicos que pueden ser objeto de negociación, se determinan en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.  
El procedimiento negociado, se divide en dos clases:  
 Negociado con publicidad  
 Negociado sin publicidad  
• Diálogo Competitivo. El órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados (no 
menos de tres), previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles 
de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una 
oferta.  
Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se adjudicarán por este 
procedimiento, sin perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento negociado con publicidad. 
b) OBJETIVOS DE LAS LICITACIONES 
Los objetivos que se pretenden alcanzar se diferencian según una norma general y normas derivadas: 
• Norma General: 
 Toda compra o encomienda hecha por el Estado debe serlo a través de licitación pública 
• Normas Derivadas: 
 Las licitaciones públicas no deben establecer barreras a la entrada. 
 La licitación debe apuntar al máximo de eficiencia económica. 
 Todas las informaciones, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser accesibles a todos los 
participantes y al público en general 
 Todas las informaciones, cualquiera que sea su naturaleza, han de ser accesibles al público en 
general. 
 Las reglas para las licitaciones deben dejar el menor margen posible para el ejercicio de 
discrecionalidad por parte del administrador público. 
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c) PRINCIPIOS DE LAS LICITACIONES 
El conjunto de objetivos debieran provocar que se alcancen los principios de publicidad, competencia, 
igualdad y moralidad administrativa obteniendo los mejores resultados tanto para la administración como 
para las empresas que concursan en el procedimiento.  
• Libre Concurrencia y Competencia.  
El principio de concurrencia o competencia asegura al Estado la libre participación de los interesados y lo 
provee de un mayor número de participantes a los procesos licitatorios. Esto le permite seleccionar al que 
será su contratante de entre una variedad importante de propuestas y un grupo de participantes, a la 
empresa que haya presentado la propuesta más conveniente y ventajosa para él. La competencia se 
favorece cuando no se restringe la participación en las licitaciones. Un aspecto importante en la 
aplicación de este principio no sólo estriba en lograr un gran numero de participantes u oferentes, sino en 
asegurar la concurrencia y la competencia durante todo el procedimiento licitatorio en todas y cada una 
de sus etapas, lo cual se logra con la estricta aplicación de los otros dos principios, el de igualdad y el de 
publicidad.  
Igualdad. Todos los licitadores deben ser tratados con las reglas comunes que se aplican de forma 
pareja. La igualdad debe reflejarse tanto en los requisitos exigidos a los oferentes como a la posición de 
éstos frente al organismo contratante así como a todos y cada uno de los oferentes frente a los demás, 
es decir, todos deben estar en igualdad de condiciones. En el momento en que algún oferente sufra un 
acto de discriminación u otro se beneficie con alguna preferencia o ventaja, este principio se considera 
violado y por tanto el procedimiento se declarará nulo. 
La igualdad ha de reflejarse en los requisitos y condiciones exigidos a los participantes, tanto en la 
convocatoria como en los pliegos de condiciones, lo cual se traduce en una serie de derechos a favor de 
los participantes 
• Publicidad 
La licitación es publicitada tanto para conocimiento de los eventuales participantes como para el público 
en general. Este principio es concebido como la posibilidad de que todos aquellos que tengan interés en 
contratar con el Estado tengan acceso público a todos los documentos de la licitación, iniciando con la 
convocatoria o llamado para la presentación de ofertas, hasta el acto de adjudicación del contrato. rige en 
todo el procedimiento, desde el momento en que se hace el llamado para presentar ofertas hasta que 
termina, lo cual quiere decir que, tanto los participantes como el público en general pueden y deben tener 
conocimiento de todas y cada una de las etapas del procedimiento. 
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Sólo se establece una excepción, ni los licitadores ni el público en general, pueden intervenir en la etapa 
de evaluación de las proposiciones, ya que esta es una facultad del Órgano contratante, en donde realiza 
actos que en ese momento no pueden ser del conocimiento público, aunque si lo son en el momento en 
que se adjudique el contrato. 
Por último, la adecuada publicidad de los actos del procedimiento de licitación, hace que este fuera de 
toda sospecha de corrupción fortaleciendo la moralidad administrativa y asegura el mantenimiento de los 
principios de oposición, concurrencia e igualdad. 
• Moralidad administrativa 
La administración es responsable de todo el proceso de licitación. La transparencia o también llamada 
moralidad administrativa en este procedimiento, deriva de la aplicación de todos y cada uno de los 
principios que lo nutren. 
3. NORMATIVA VIGENTE      
Partiendo de todos los datos expuestos con anterioridad nos centraremos en este apartado en la Normativa 
Vigente. 
El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una Administración 
pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante 
en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración. El objeto de este contrato se rige, en 
consecuencia, por el Derecho público.  
En todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio de función 
administrativa. Ahora bien, es la Ley la que define qué se entiende propiamente por órgano estatal, que en 
determinadas circunstancias puede incluir entes no estatales de Derecho público interno. 
La Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), define su ámbito de aplicación en base a la 
concurrencia de un ámbito objetivo y un ámbito subjetivo. De esta manera, se toma como referencia las 
características del contrato y muy especialmente, los sujetos que celebran tales contratos. 
a) NORMATIVA GENERAL DE CONTRATACIÓN 
La Unión Europea ha establecido disposiciones legislativas que actualizan y mejoran el proceso de 
adjudicación de los contratos en los estados miembros. Dentro del territorio español, la LCSP aparecía ya 
en el siglo XIX, mediante un Real Decreto, al que haremos referencia más adelante cuando estudiemos la 
evolución de la normativa en España. Además se relacionará también toda la normativa complementaria  
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• REGULACION DE LOS CONTRATOS PUBLICOS EN EUROPA 
En Europa se aplica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) y distintas 
Directivas sectoriales, una para obras, suministros y servicios y otra para los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones, echándose en falta la no existencia de una Directiva o 
Reglamento Marco para toda la contratación pública. 
Actualmente, la legislación comunitaria está integrada por:  
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (en adelante DOUE) núm. 94, de 28 de marzo de 2014  y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE. Esta directiva pretende modernizar la regulación aplicable a la 
adquisición de obras, suministros o servicios y establecer un marco más adecuado al cumplimiento de 
los objetivos de la Unión Europea (en adelante UE). 
- Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. Publicada en el DOUE núm. 94, de 28 de marzo de 2014 y por la que se deroga la 
Directiva 2004/17/CE. 
El objeto de estas Directivas es principalmente garantizar unos procedimientos transparentes y no 
discriminatorios, asegurando a los participantes económicos el pleno disfrute de las libertades 
fundamentales cuando compitan por los contratos públicos. 
Asimismo, la Unión Europea ha reforzado la transparencia, la equidad y la interoperabilidad en la materia 
desarrollando instrumentos como la base de datos TED (Tenders Electronic Daily, Diario Electrónico de 
Licitaciones), el Sistema de Información sobre Contratos Públicos Europeos SIMAP (Information about 
European 
• REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA 
El Real Decreto de 27 febrero de 1852, que se abría así: "Señora (refiriéndose a la Reina Isabel II): 
Autorizado competentemente por V.M., previo acuerdo del Consejo de Ministros, presentó el de Hacienda a 
las Cortes en 29 de diciembre de 1850 un proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos, con el fin 
de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de 
peligrosos estímulos, y de garantizar la Administración contra los tiros de la maledicencia..." es la primera 
referencia histórica que nos encontramos en relación con la contratación pública en España.  
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De esta forma nacía una necesidad, la de “afrontar el reto de que la contratación administrativa dispusiera 
de un texto legal que limitara los abusos (de autoridades y funcionarios) contra los estímulos peligrosos 
(cohechos, prebendas, sobornos) y evitar los tiros de la maledicencia (dudas, desconfianza en los 
servidores del sector público)”. 
Más tarde, también durante el s. XIX se dictaron más disposiciones de igual rango que las anteriores y ya 
en el s. XX, concretamente en 1911 se promulgó la Ley de Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, 
en cuyo capítulo V se trataba la Contratación del Estado. En estos tiempos la única forma de adjudicación 
de los contratos públicos era la SUBASTA, es decir, a la proposición más económica, sin atender a otras 
consideraciones, como la calidad. Se trataba pues de comprar lo “más barato” y no lo mejor. Estas 
disposiciones estuvieron vigentes, aunque con ciertas intermitencias, hasta la Ley de Bases de 
Contratación del Estado de 1963 y su texto articulado de 1965, finalizándose la regulación de esta materia 
con la promulgación del Reglamento de Contratación del Estado en 1967. 
La Ley 5/1973, de 17 marzo, modificó parcialmente la Ley de Contratos del Estado, introduciendo 
determinados cambios e innovaciones en la normativa de este texto legal que hizo necesario incorporar 
consecuentes modificaciones en el Reglamento del 67, actualizando, mediante el nuevo Reglamento de 
1975, numerosos preceptos de este cuerpo legal recopilando los perfeccionamientos aconsejados por la 
experiencia hasta entonces recogida, razón por la cual, tal y como se justificaba en el preámbulo del 
Decreto 3410/1975, se hizo necesario aprobar una nueva versión completa del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
La incorporación de España a la entonces denominada Comunidad Económica Europea en 1986, obligó a 
la adaptación inmediata de la legislación de contratos del Estado a las Directivas Comunitarias sobre Obras 
y Suministros, lo que tuvo lugar mediante la publicación del Real Decreto Legislativo 931/1986, que 
nuevamente volvió a modificar los artículos de la Ley de Contratos afectados por las Directivas. Como es 
lógico hubo de modificarse, asimismo, el Reglamento para adaptarlo al R.D.L.931/86 y a las Directivas 
Comunitarias, lo que tuvo lugar mediante la publicación del Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 
Así llegamos al texto legal bajo la denominación de "LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS", Ley 13/1995, de 18 de mayo, B.O.E. del 19, que deroga expresamente las leyes subsistentes 
sobre contratos del Estado, como son el texto articulado del 65, la Ley del 73 y el R.D.L.931/86. Es esta 
Ley del 95 una ley general para todas las administraciones públicas del Estado Español. 
Ya a partir de esta Ley, empieza el Estado español a tomar conciencia de la subordinación a las directivas 
europeas de sus propias leyes en materia de contratación pública.  
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Con el fin de incrementar la concurrencia y aumentar la transparencia y objetividad en los procedimientos 
de adjudicación en la contratación administrativa, y simplificar los procedimientos de contratación con 
respeto a los principios básicos de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la contratación de las 
Administraciones públicas, se promulga la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. La disposición final única, 
apartado 2, de la Ley 53/1999, autorizaba al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de su 
publicación en el "Boletín Oficial del Estado" elaborase un texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que lleva a la promulgación del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante TRLCAP). 
Mediante REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
La Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas tiene como 
objetivo recuperar los rasgos que definen la figura centenaria de la concesión de obras públicas.  
Llegamos a la “LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”, Ley 30/2007, de 30 de octubre, publicada 
en el BOE de 31 de octubre de 2007. La norma resultante, adoptando un planteamiento de reforma global, 
introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas 
desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas 
mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve. Tras la entrada en vigor en 2007 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la definición tradicional queda relegada simplemente a los 
contratos públicos que celebren las Administraciones Públicas. Junto con ellos, hay otros contratos 
públicos que, pese a ser celebrados por Entidades cuya titularidad es pública, tienen un régimen jurídico 
privado.  
A partir de su promulgación, se han producido varias disposiciones legales que modifican y/o afectan a esta 
ya derogada ley, tales como: 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Publicado en BOE núm. 118, de 15 de mayo de 2009.  
Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica parcialmente el RD 817/2009, de 8 de mayo. 
Publicado en BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2011.  
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Publicado en BOE núm. 276, de 16 de noviembre 
de 2011.  
• NORMATIVA COMPLEMENTARIA 
Como normas  que complementan todas las relacionadas anteriormente, podemos citar: 
Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, de régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. Publicado en BOE núm. 19, de 22 de enero de 1991.  
Directiva 92/13/CEE, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los 
procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Publicada en DOUE núm. 76, de 23 de marzo de 
1992.  
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. Publicado en BOE núm. 48, de 25 de febrero de 1997.  
Orden de 7 de enero de 2000 por la que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. Publicada en BOE núm. 21, de 25 de enero de 
2000.  
Orden FOM/1787/2002, de 2 de julio, por la que se crea el registro voluntario de licitadores en el ámbito del 
Ministerio de Fomento. Publicada en BOE núm. 167, de 13 de julio de 2002.  
Orden FOM/3557/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la instrucción sobre el establecimiento 
de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas 
con discapacidad en las plantillas de las empresas licitadoras. Publicada en BOE núm. 304, de 20 de 
diciembre de 2003.  
Orden EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y especificaciones de los 
medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos al Registro Público de Contratos. 
Publicada en núm. BOE 99, de 26 de abril de 2005.  
Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los 
procedimientos de contratación. Publicada en núm. BOE 114, de 13 de mayo de 2005.  
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Directiva 2005/75/CE, de 16 de noviembre de 2005, que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 
Publicada en DOUE núm. 323, de 9 de diciembre de 2005.  
Reglamento (CE) 2083/2005, de 19 de diciembre de 2005, por el que se modifican las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de 
aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. Publicado en DOUE núm. 333, de 
20 de diciembre de 2005.  
Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 
92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de contratos públicos. Publicada en DOUE núm. 335, de 20 de diciembre de 2007.  
Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de Declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. 
Publicada en BOE núm. 93, de 17 de abril de 2008.  
Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, Por la que se aprueba las instrucciones para operar en la Plataforma 
de Contratación del Estado. Publicada en BOE núm. 105, de 1 de mayo de 2008.  
Directiva 2009/81/CE, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores 
en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE. Publicada en DOUE núm. 216, de 20 de agosto de 2009.  
Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del registro oficial de 
licitadores y empresas clasificadas del Estado. Publicada en BOE núm. 141, de 10 de junio de 2010.  
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes: Ley 30/2007, de 30 de octubre 2007, de 
Contratos del Sector Público, Ley 31/2007, de 30 de octubre 2007, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y Ley 29/1998, de 13 de julio 
de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa 
comunitaria de las dos primeras. Publicada en BOE núm. 192, de 9 de agosto de 2010.  
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Publicada en BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011.  
Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publica los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. Publicada en BOE 
núm. 308, de 23 de diciembre de 2011.  
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Resolución de 28 de marzo 2012, la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
sobre la interpretación del régimen contenido dentro de la disposición transitoria séptima, norma d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011. Publicada en 
BOE núm. 86, de 10 de abril de 2012.  
Orden HAP/1392/2014, de 25 de julio, publicada en BOE Núm. 185 Jueves 31 de julio de 2014, por la que 
se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 
centralizada. 
b) MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TRLCSP desde su entrada en vigor (16/12/2011).  
Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. (BOE 23/12/2011. 
Entrada en vigor 01/01/2012). Artículos modificados: artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 
17.1.a); 17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2 
Corrección de errores del TRLCSP. (BOE 03/02/2012). Artículos rectificados: artículo 52.2; Disposición final 
segunda apartado 3.  
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE 
28/12/2012. Entrada en vigor 01/01/2013). Su disposición vigésima octava añade un apartado nuevo, el 3, 
a la disposición adicional vigésima octava del TRLCSP. 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. (BOE 23/02/2013. Entrada en vigor 24/02/13). Se modifican los 
artículos 216.4, 222,4, y la disposición adicional decimosexta apartado 1º, letra f). Se añaden dos nuevas 
disposiciones adicionales al TRLCSP: trigésima segunda y trigésima tercera. (Nota: El R.D-L 4/2013, y las 
modificaciones y nuevas disposiciones introducidas al TRLCSP ha sido posteriormente convalidado por la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo –ver punto G-, qué además modificaría el artículo 228.5, del TRLCSP. 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 27/06/2013. –
Entrada en vigor 28/06/13). Su disposición final decimotercera añade la disposición adicional trigésima 
cuarta al TRLCSP. 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE 29/06/2013. Entrada en vigor 
30/06/13, y corrección de errores (BOE 12/07/13). Su disposición final quinta modifica el artículo 316.3, 
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deja sin efecto el artículo 322, incluye una nueva disposición adicional, trigésimo quinta y una nueva 
disposición transitoria novena. 
Ley 10/2013, de 24 de julio, por la cual se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre fármaco vigilancia, 
y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la 
entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (BOE 25/07/13. Entrada 
en vigor 26/07/13). Su disposición final octava añade un apartado cuarto a la disposición adicional vigésima 
octava del TRLCSP. 
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo. (BOE 27/07/13), Entrada en vigor 28/07/13. Se convalida el R.D-L 4/2013 -Ver punto 
D- y las modificaciones y nuevas disposiciones introducidas por el mismo al TRLCSP. Se modifica además 
el artículo 228.5 del TRLCSP. 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE 
28/09/13), Entrada en vigor: 29/09/13. Se modifican artículos 59.1; 65.1 y 5; 96.2 y 3; 102.5; 216.6 y 8; D.T. 
cuarta. Se añade un nuevo artículo 228 bis. Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146. Se 
añade una nueva letra d) al artículo 32. 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE 10/12/13). Modifica el artículo 
334. 
Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014. (BOE 27/12/13). 
Entrada en vigor 01/01/14. Artículos modificados: artículos 14.1; 15.1.a); 15.1.b); 16.1.a); 16.1.b); 17.1.a); 
17.1.b); 21.1; 24.1; 37.1; 40.1.b); 137.1; 141.1.a); 154.3; y 274.2. 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. (BOE 28/12/13). Entrada en vigor 17 de enero de 2014. Se modifican los 
artículos 65.1; 75; 76; 77; 78; la D.A. 16ª. f); y la D.T. 4ª. Se suprimen los artículos. 3.2.f) y 41.d). Se añade 
un nuevo artículo 79 bis y una disposición adicional primera bis. 
Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras 
medidas económicas (BOE 25/01/14). Entrada en vigor 26 de enero de 2014. Se añade un apartado 
séptimo al artículo 271. 
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Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores 
(BOE 15/07/14). Entrada en vigor 16/07/14. Se añade contenido al artículo 216.4, segundo párrafo. 
c) COMENTARIOS AL TRLCSP  
Actualmente en España los procedimientos administrativos están regulados por el RDL 3/2011 por el que 
se aprueba el TRLCSP, salvo en determinados sectores, el cual recoge, en esencia, la propia Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) junto con las sucesivas modificaciones operadas 
en la misma. 
• Art. 1.  OBJETO Y FINALIDAD  
El TRLCSP tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se 
ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventajosa.  
Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a 
través de los mismos se tratan de realizar. 
• Art. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y 
términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que 
celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el Art. 3 del TRLCSP.  
Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos 
subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas 
físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el Art. 17 del TRLCSP, así como los contratos de obras 
que celebren los concesionarios de obras públicas en los casos del Art. 274 del TRLCSP. 
La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que 
integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos 
subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la Disposición 
Final Segunda del TRLCSP. 
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La LCSP establece que dichos contratos tendrán un contenido mínimo, que sólo podrá obviarse cuando ya 
esté reflejado en los pliegos.  
Dicho contenido consiste en: 
- La identificación de las partes contratantes. 
- La acreditación de la capacidad de los firmantes. 
- La definición del objeto del contrato. 
- La legislación aplicable. 
- Los documentos que integran el contrato. 
- El precio cierto, o un modo de determinarlo. 
- La duración, y en su caso, las prórrogas. 
- Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 
- Las condiciones del pago. 
- Los supuestos de resolución del contrato. 
- La referencia al crédito presupuestario, programa o rúbrica contable con la que satisfacer el precio. 
- La extensión objetiva y temporal del eventual deber de confidencialidad. 
Todo ello se completa con la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (que traspone la Directiva 2004/17, de 
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales). Todo ello queda reflejado 
en: 
- el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP 
-  el antiguo Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 
1098/2001), que se mantiene vigente a pesar de ser el que desarrollaba el derogado Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ámbito subjetivo del TRLCSP). 
Los contratos del sector público reciben así su regulación esencial en el TRLCSP, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que dice: 
“La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, 
aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 
las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango 
de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de 
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contratos públicos. Dicha habilitación tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, como puso 
de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar la 
introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la realización de un 
texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. Efectivamente, la sucesión de 
leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras 
normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en 
otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a 
los que se refieren, aconsejan la elaboración de un texto único en el que se incluyan 
debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del 
sector público. 
De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, siguiendo los 
criterios que a continuación se exponen. 
En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones 
introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la 
misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas 
disposiciones. Dichas Leyes son las siguientes: el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de 
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público; la Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España; la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible; el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para 
la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas; 
la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y 
la Seguridad, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se ha procedido a integrar en el texto las 
disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de 
contratos públicos. Por una parte, en materia de contrato de concesión de obras públicas, se han 
integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el todavía vigente Capítulo IV del 
Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por esta disposición se deroga en su totalidad. Por otra, 
para el contrato de colaboración público-privada se incluyen en el texto las previsiones 
contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración público-
privada bajo fórmulas institucionales. 
Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por 
lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se ha aprovechado, 
al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores padecidos en el texto 
original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e 
incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y 
sus modificaciones.” 
El TRLCSP establece tres niveles de regulación, mediante una estructura de “círculos concéntricos”, para 
las distintas entidades, como podemos ver en el siguiente gráfico: 
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- En el centro de dichos círculos se sitúan las Administraciones públicas (Art. 3.2), que quedan 
sometidas a la ley en toda su extensión, incluyendo la ejecución del contrato (la fase de cumplimiento 
del mismo por la partes, una vez seleccionado el contratista). 
- En un segundo nivel se colocan los Poderes Adjudicadores (entidades con personalidad jurídica propia 
que satisfacen necesidades de interés general que no sean de carácter mercantil o industrial y sujetas 
al control o financiación de otro poder adjudicador (Art. 3.3). Estas entidades se sujetarán al TRLCSP 
para adjudicar los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), que son aquellos cuyo importe 
supera determinados umbrales. También deberán sujetarse a este régimen los  contratos 
subvencionados con fondos públicos en determinados importes fijados en la ley (Art. 17). Para el resto 
de contratos, los poderes adjudicadores aprobarán unas instrucciones de contratación, basadas en los 
principios de contratación (publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación). 
- El resto de entidades del sector público (sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, 
Agencias Estatales, consorcios, mutualidades, etc.) deberán también aprobar instrucciones que 
regulen los procedimientos de contratación y que respeten los principios básicos de la contratación 
pública a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. 
El Título I del Libro I del TRLCSP está dedicado a regular una serie de características comunes a todo 
contrato celebrado por el sector público. Se regula así la necesidad e idoneidad del contrato, así como sus 
plazos y prórrogas. Se establece el principio de libertad de pactos, así como el contenido mínimo 
contractual. La Ley también regula la perfección, forma, fiscalización y estadística de los contratos, así 
como su régimen de invalidez. 
La Ley de Contratos del Sector Público realiza una clasificación de los distintos contratos en función de los 
sujetos contratantes y el objeto del contrato, procediendo así con una distinción fundamental entre 
contratos administrativos y contratos privados. Tal distinción tiene relevancia de cara al régimen jurídico 
aplicable, y a la jurisdicción competente para conocer de los asuntos que suscite. 
En resumen podemos decir que el TRLCSP se aplica a tres tipos de contratos: 
- Contratos administrativos.  
- Contratos sujetos a regulación armonizada.  
- Contratos privados.  
Los contratos administrativos además de lo regulado de la preparación del contrato y la selección del 
adjudicatario, también establece el régimen aplicable a la vida de la relación obligatoria, cumplimiento, 
interpretación, modificación, extinción, resolución o anulación del contrato.  
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Respecto a los contratos sujetos a una regulación armonizada y los contratos de Derecho Privado, el 
TRLCSP regula el procedimiento de preparación del contrato, los tramites de selección de los contratistas y 
los criterios de adjudicación.  
En función de las variables de tipología de los contratos por razón de su objeto y el precio del contrato, el 
TRLCSP establece distintos niveles de intensidad en la aplicación de la Ley. Distinguiendo los siguientes 
grados de aplicación, que quedan reflejados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no hay que olvidar que conforme a TRLCSP, todos los contratos como mínimo, tienen que respetar 
los mismos principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación que se exigen a los demás poderes adjudicadores en virtud del Art. 191. 
d) CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL TRLCSP (Art.5) 
Los contratos administrativos habrán de ser necesariamente celebrados por entidades, entes u organismos 
pertenecientes a la categoría de Administración Pública. La Ley de Contratos exige además el 
cumplimiento de diversos requisitos objetivos para que el Contrato pueda ser calificado como 
administrativo. En función de tales rasgos objetivos, los contratos administrativos se clasifican a su vez en 
típicos, mixtos y especiales.  
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En adelante nos referiremos a los CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TIPICOS. Dentro de los cuales 
describimos a continuación los contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios 
públicos, de suministro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que 
celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con 
las normas contenidas en el “CAPÍTULO II CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SECCIÓN 1 
DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS CONTRACTUALES del TRLCSP (Art. 6 a Art. 11)”.  
A continuación pasamos a definir cada uno de ellos: 
• Art. 6. CONTRATO DE OBRAS  
Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno 
de los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP o la realización por cualquier medio de una obra 
que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Tales obras 
consistirán en el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a 
cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. El contrato 
de obras se inicia con una fase preparatoria, que incluye la elaboración, supervisión, aprobación y 
replanteo del correspondiente proyecto, y que necesariamente precederá a la adjudicación del contrato. 
Según sus efectos y naturaleza, la Ley clasifica las obras en las siguientes categorías:  
GRUPO A: 
- Obras de primer establecimiento: La obra da lugar a la creación de un inmueble que antes no existía. 
- Obras de reforma: La obra se realiza sobre un inmueble ya existente, y consiste en trabajos 
de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo.  
- Obras de gran reparación: Las obras encaminadas a reparar el daño de la estructura resistente del 
inmueble, originados por accidentes o causas fortuitas.  
GRUPO B: 
- Obras de reparación: Las obras encaminadas a reparar el daño de un inmueble, provocado por 
accidente o causa fortuita, y que no afecte a la estructura resistente.  
- Obras de restauración: Las obras destinadas a reparar un inmueble, conservando su estética, 
respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.  
- Obras de rehabilitación: Tienen la misma naturaleza que las obras de restauración, salvo que no se 
mantiene la funcionalidad del inmueble, sino que se introduce otra nueva.  
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GRUPO C: 
- Obras de conservación y mantenimiento: Las obras encaminadas a reparar los daños de un inmueble, 
originados por el paso del tiempo o el uso.  
GRUPO D: 
- Obras de demolición: Las obras de demolición, como su nombre indica, tienen por objeto la destrucción 
del inmueble. 
• Art. 7. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de 
algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de 
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el 
que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o 
bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, además, el 
siguiente contenido: 
- La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y 
funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades 
económicas a las que sirve de soporte material. 
- Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que 
ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los 
que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias 
económicas y las demandas sociales 
El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a 
proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas 
con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y 
que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales 
relacionadas con las mismas que en ellos se prevean.  
En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 
aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de 
la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. 
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• Art. 8. CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una 
persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la Administración o Mutua encomendante.  
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sólo podrán realizar este tipo de 
contrato respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. Las disposiciones de esta Ley 
referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se 
efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la 
misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad 
pública. 
• Art. 9. CONTRATO DE SUMINISTRO 
Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.  
No tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o 
valores negociables. 
En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 
- Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y 
por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por 
estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de 
estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II del Título II del Libro 
III para los acuerdos marco celebrados con un único empresario. 
- Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión 
del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de 
ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. 
- Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban 
ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, 
aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 
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• Art. 10. CONTRATO DE SERVICIOS 
Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de 
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.  
A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en 
el Anexo II del TRLCSP. 
• Art. 11. CONTRATOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO 
Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una 
Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades 
Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la 
duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la 
realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, 
de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o 
relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: 
- La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes 
complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión. 
- La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 
- La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente 
desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas 
que las existentes en el mercado. 
- Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o 
actuación de interés general que le haya sido encomendado. 
Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando 
previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el Art. 134, que otras fórmulas 
alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. 
El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean 
necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios 
precisos.  
La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante 
toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de 
rendimiento. 
En general, los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado. 
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• Art. 19. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración 
Pública: 
- Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, 
así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.  
- Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza 
administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante 
o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al 
párrafo segundo del Art. 20.1, o por declararlo así una Ley. 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por 
esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les 
serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. 
• Art. 20. CONTRATOS PRIVADOS  
Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del 
sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.  
Igualmente, son contratos privados los celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto 
servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II del TRLCSP, la creación e interpretación artística y 
literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, y la suscripción a revistas, 
publicaciones periódicas y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los 
contemplados en el apartado a) del artículo anterior.  
Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas 
específicas, por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las 
restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  
En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. No obstante, serán 
de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I del TRLCSP, sobre 
modificación de los contratos. 
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4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LAS LICITACIONES   
En este apartado se hace referencia al contrato de obras (Art. 6 del TRLCSP) y a todo lo relativo para la 
preparación de la documentación exigida en un procedimiento administrativo para tomar parte en la 
contratación por procedimiento abierto.  
Explicaremos pues en que consiste un procedimiento administrativo y los pasos que han de seguir las 
empresas para preparar la documentación requerida, desde que se tiene conocimiento de la publicación 
del anuncio de licitación hasta que el órgano de contratación publica la adjudicación definitiva del contrato 
de obras.  
El Procedimiento Administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin (no se confunda con proceso administrativo). El procedimiento 
tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo.  
La licitación es el procedimiento por el que un organismo o entidad pública anuncia la intención de celebrar 
un contrato, las condiciones en que se ejecutará, el procedimiento a seguir y los criterios de selección del 
adjudicatario.  
Se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que la administración no va a actuar de un 
modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento 
que al ser público, el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión.  
Nos referiremos en adelante a la contratación pública.  
Según la Real Academia Española, se define contrato como “pacto o convenio, oral o escrito, entre partes 
que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”. 
El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una Administración 
pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante 
en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración. El objeto de este contrato se rige, en 
consecuencia, por el Derecho público.  En un sentido amplio en el derecho civil, podemos definir el contrato 
como un acuerdo entre partes, del que se inician obligaciones recíprocas y para el que da su 
transcendencia social y económica. Se trata del acuerdo de realizar determinado intercambio de un bien o 
servicios. En todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio de 
función administrativa.  
Nos centraremos pues, en este apartado, en la licitación como procedimiento administrativo para la 
adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público.  
  
 
TRABAJO DEL INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
 
ALUMNA: DESAMPARADOS ALEMANY PUCHALT 36 
TUTORA: RAQUEL AMSELEM  MORYOUSSEF 
Como ya hemos definido en el apartado correspondiente a la normativa vigente, en España los contratos 
públicos están regulados por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y según el cual está estructurada 
la contratación pública. El TRLCSP regula en su LIBRO II la preparación de los contratos y en su LIBRO III 
la selección del contratista y adjudicación de los contratos.  
Generalmente, una vez anunciado y publicados los pliegos que rigen la contratación, se siguen los 
siguientes pasos: 
- Para poder participar en la contratación pública, normalmente las administraciones exigen el 
cumplimiento de unos requisitos mínimos, básicamente relacionados con la aptitud y la solvencia 
económica de los candidatos.  
- Los pliegos de los contratos determinan las características que las administraciones requieren que 
sean cumplidas. Para ciertos supuestos existe una clasificación de empresas que cumplen con dichos 
requisitos (siempre especificados en los pliegos de cada contrato) para facilitar el proceso de selección 
de empresas por parte de las entidades públicas..  
- Con dicha información las empresas del sector privado pueden preparar sus ofertas y entrar a 
participar de los concursos públicos. Una vez entregada la documentación requerida por las 
autoridades competentes, existe un plazo de adjudicación de la contratación a alguna de las empresas 
que han participado en el concurso, y éste varía en función del tipo de procedimiento utilizado.  
- Los candidatos (empresas o empresario) presentan su oferta dentro del plazo que previamente ha 
marcado el Órgano de Contratación y que se ha publicado en el anuncio. 
- La adjudicación del contrato a una u otra empresa se da por parte del órgano contratante, normalmente 
asistido por una Mesa de Contratación o una Junta Consultiva, según el procedimiento, para asegurar 
mayor transparencia en el proceso de adjudicación. 
- Cuando el contrato es adjudicado, el resultado debe ser publicado en el correspondiente Boletín Oficial, 
de forma que se cumplan los criterios requeridos por ley. 
En adelante, definiremos el esquema general del procedimiento administrativo abierto para la contratación 
de obras, regulado por el TRLCSP y en el CAPÍTULO III lo aplicaremos al tema principal de este 
documento: “EL TRABAJO DEL INGENIERO DE EDIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
Además desarrollaremos la forma en que se prepara toda la documentación relativa a un procedimiento 
administrativo, en concreto del que la empresa a la que se hace referencia resultó adjudicataria del 
contrato. 
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a) EL PROCESO DE CONTRATACIÓN : DOCUMENTOS 
Siempre es necesario la tramitación de un expediente de contratación en el que se incluyen los 
documentos requeridos para la formalización del contrato, salvo en casos de emergencia. 
• EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Se inicia por el Órgano de Contratación, según el Art 109 del TRLCSP, conteniendo los documentos que 
pongan de manifiesto con precisión, la extensión y naturaleza de las necesidades que pretenda cubrirse, 
así como, la idoneidad del objeto y contenido para satisfacerlas, tal y como determina el Art. 22 del 
TRLCSP. Además, también incluye un informe razonado del servicio que promueve la contratación, donde 
se exponen las necesidades, características e importe de las prestaciones objeto del contrato. 
Entre los documentos que se incorporan en el expediente, cabe destacar los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicos o el documento descriptivo que pasarán a formar 
parte del contrato, así como el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya 
y la fiscalización previa de la intervención, en su caso.  
El expediente debe justificar adecuadamente la elección del procedimiento y de los criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato.  
Se unirán igualmente al expediente, los documentos especificados en el TRLCSP para cada tipo de 
contrato. Una vez completado el expediente, se dicta resolución motivada por el Órgano de Contratación 
disponiendo la apertura del procedimiento.  
La aprobación del expediente implica la aprobación del gasto, salvo que los presupuestos no hayan podido 
establecerse previamente y deban ser presentados por los licitadores, o que las normas de delegación o 
desconcentración hayan establecido lo contrario, Art. 110 del TRLCSP. 
Nos encontramos varias clases de expedientes, los de tramitación ordinaria y los de tramitación abreviada, 
pudiendo ser estos últimos urgentes o de emergencia. Por regla general, la tramitación de un expediente 
de contratación será siempre ordinaria. Pueden ser objeto de tramitación urgente, según Art. 112 del 
TRLCSP, los contratos que se celebren por una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea precisa 
acelerar por razones de interés público. El Órgano de Contratación declara la urgencia debidamente 
motivada. 
No puede iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización y el plazo de inicio de la ejecución 
del contrato no puede ser superior a los 15 días hábiles contados desde la formalización. 
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• PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
Una vez iniciado el expediente de contratación se ha de redactar en primer lugar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales y Particulares, que será el documento que ha de regir la contratación.  
Constituye pues el documento base en torno al cual gira todo el procedimiento y en el que se reflejan tanto 
los derechos como las obligaciones de ambas partes del contrato. 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas la Administración establece las normas de “obligado 
cumplimiento” tanto para sí misma, como para las empresas que tomen parte en el procedimiento y para el 
futuro contratista.  
Es pues una de las prerrogativas que ostenta la Administración que hacen que sea una contratación 
distinta de la contratación común entre particulares. 
• Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales constituyen un conjunto de normas de 
naturaleza netamente reglamentaria, que están destinadas fundamentalmente a regular. Son 
aprobadas por el Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios y a propuesta del Ministerio de 
Economía y Hacienda. Las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, podrán aprobar 
pliegos conforme a sus normas específicas previo dictamen del Consejo de Estado y órgano 
equivalente de la Comunidad, tal y como regula el Art.114 del TRLCSP. 
• Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se aprueban por el Órgano de Contratación 
antes de la licitación del contrato o de no existir ésta, antes de su adjudicación. En estos pliegos se 
incluyen los pactos y condiciones de derechos y obligaciones, se fijan las prestaciones y obligaciones 
contractuales para la contratación que se tiene previsto realizar. Tienen la condición de documento 
contractual, que en su momento será suscrito por el contratista formando parte del contrato como 
anexo.  
Podemos pues afirmar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es la guía básica y 
obligatoria en que se define el procedimiento de la contratación, el plazo y forma de presentación de 
ofertas y las cláusulas que regirán el contrato una vez adjudicado.  
Se puede establecer modelos tipo de pliegos de cláusulas de particulares, de común aplicación a 
todos los contratos de análoga naturaleza e igual procedimiento de adjudicación. 
Debe contener la especificación del procedimiento de aplicación a la contratación de que se trata, 
especialmente la licitación y la adjudicación.  
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Incorpora aspectos como: 
- Forma, plazo y lugar de presentación de proposiciones.  
- Criterios de adjudicación e identificación del criterio o criterios que deban someterse, en su caso, 
a valoración del comité de expertos u organismo especializado, plazo para la valoración y limites 
de cuantificación, máximo y mínimo.  
- Designación del comité de expertos o procedimiento para efectuarla y órgano técnico 
especializado.  
- Subasta electrónica.  
- Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
Y por otra parte debe contener la redacción de las cláusulas relativas a los elementos objetivos 
esenciales del contrato:  
- Objeto del contrato.  
- Presupuesto del contrato.  
- Existencia de crédito.  
- Cláusula de variación de precio.  
- Pago del precio y pagos parciales.  
- Régimen de revisión de precios.  
- Plazo de ejecución del contrato.  
- Duración y prorroga en su caso.  
- Condiciones de ejecución.  
- Obligaciones esenciales.  
- Subcontratación y porcentaje máximo.  
- Solvencia exigible o clasificación en su caso.  
- Garantía provisional, en su caso.  
- Garantía definitiva y complementaria.  
- Exigencia del certificado en el que conste el número de trabajadores de plantilla, el número de 
trabajadores con discapacidad o en su caso el número de certificado de excepcionalidad.  
- Modificación y condiciones.  
- Condiciones para la recepción, entrega y admisión de prestaciones.  
- Supuestos de suspensión y resolución.  
- Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales.  
- Penalidades y régimen para su imposición en la concesión y ejecución de obras.  
- Responsabilidad por vicios ocultos.  
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Si el contrato presentara características especiales se han de redactar los correspondientes Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares en los que se han de concretar al máximo sus características y 
prestaciones, conforme a los Art. 116 y 117 del TRLCSP. Los elabora y redacta el servicio competente y 
los aprueba el Órgano de Contratación. 
Todo esto, se aprueba por el Órgano de Contratación, con anterioridad o conjuntamente con la autorización 
del gasto y siempre antes de la licitación, o de no existir ésta, antes de la adjudicación. La necesidad de 
garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos en la contratación de las Administraciones 
Públicas hace que deban existir unas normas y procedimientos distintos de la contratación privada entre 
particulares. 
El TRLCSP dedica el Título I del Libro III a la selección del contratista y adjudicación de los contratos, 
donde se pueden distinguir los siguientes procedimientos de adjudicación de los contratos:  
• Ordinarios: Procedimientos abiertos o restringido.  
• Especiales: Procedimiento negociado, diálogo competitivo y concurso de proyectos con jurado, en los 
que se busca flexibilizar la selección y únicamente se pueden utilizar en determinados supuestos 
autorizados expresamente.  
• Para contratos masivos: Acuerdos marco, sistema dinámico y sistema centralizado. Estas formas 
buscan racionalizar y simplificar la selección.  
En adelante nos referiremos al PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
b) EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ABIERTO regulado por el TRLCSP 
Este procedimiento de adjudicación está regulado en los Art. 157 al 161 del TRLCSP, que detallamos a 
continuación: 
• Art. 157 Delimitación.  
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. Siempre es necesario la 
tramitación de un expediente de contratación en el que se incluyen los documentos requeridos para la 
formalización del contrato, salvo en casos de emergencia. 
• Art. 158 Información a los licitadores. 
Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a 
cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a 
partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado, antes 
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de que expire el plazo de presentación de las ofertas, con la antelación que el órgano de contratación, 
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos. 
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 
facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que la 
petición se haya presentado con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias 
del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos. 
Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a pesar de haberse solicitado a 
su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los plazos fijados o cuando las ofertas solamente puedan 
realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta «in situ» de la documentación que se 
adjunte al pliego, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de forma que todos los interesados 
afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas. 
• Art. 159 Plazos para la presentación de proposiciones 
En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación 
de proposiciones no será inferior a cincuenta y dos días, contados desde la fecha del envío del anuncio del 
contrato a la Comisión Europea. Este plazo podrá reducirse en cinco días cuando se ofrezca acceso por 
medios electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria. 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141, el plazo de presentación de 
proposiciones podrá reducirse hasta treinta y seis días, como norma general, o, en casos excepcionales 
debidamente justificados, hasta veintidós días. Esta reducción del plazo sólo será admisible cuando el 
anuncio de información previa se hubiese enviado para su publicación antes de los cincuenta y dos días y 
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se 
hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para éste. 
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete días cuando los anuncios se 
preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, 
en su caso, a la de cinco días prevista en el inciso final del primer párrafo. 
En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado» debe hacerse, en 
todo caso, con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones 
en el apartado siguiente. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a 
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados 
desde la publicación del anuncio del contrato. En los contratos de obras y de concesión de obras públicas, 
el plazo será, como mínimo, de veintiséis días. 
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• Art. 160 Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación 
El órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la documentación a 
que se refiere el artículo 146, que deberá presentarse por los licitadores en sobre distinto al que contenga 
la proposición. Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la 
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que 
deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, y sin perjuicio de la intervención del comité de 
expertos o del organismo técnico especializado a los que hace referencia el artículo 150.2 en los casos 
previstos en el mismo, cuya evaluación de los criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a 
efectos de formular la propuesta. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo 
de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la 
apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios electrónicos. 
Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, 
el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 
considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las 
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. La propuesta de adjudicación no crea derecho 
alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
• Art. 161 Adjudicación 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la 
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de 
las proposiciones. 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, 
salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3. “Ofertas con valores anormales o 
desproporcionados” 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 
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c) EL PROCESO DE LICITACIÓN 
El TRLCSP establece, para todo contrato administrativo, la necesidad de tramitación de un expediente de 
contratación, que se inicia por el Órgano de Contratación con la justificación de la necesidad de la 
contratación. En el expediente de contratación se incluyen los documentos requeridos para la formalización 
del contrato. Como norma general se incorporan el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas particulares que rigen el contrato. 
Para garantizar la transparencia y publicidad del proceso de adjudicación, las Administraciones Públicas 
tienen la obligación de anunciar la convocatoria de licitación conforme el Art. 142 del TRLCSP, salvo en los 
contratos de obra menor, ya que no es necesaria la tramitación un expediente de contratación y en algunos 
supuestos del procedimiento negociado. 
En general, el proceso de la licitación consta de las siguientes fases:  
1ª. PUBLICIDAD DE LAS LICITACIONES 
• El Anuncio Previo consiste en la publicación por los Órganos de Contratación de un anuncio con el 
fin de dar a conocer los datos relevantes de los contratos de obras, suministros y servicios, que se 
tenga proyectado adjudicar en los 12 meses siguientes.  
• El Perfil del Contratante es la difusión en Internet de la actividad contractual de un determinado 
órgano o de un sujeto del sector público con la finalidad de garantizar la transparencia y el acceso 
público, sin perjuicio de la publicación en los medios de publicidad que exija la ley.  
Para ello las páginas webs institucionales de los sujetos del sector público disponen de un acceso al 
perfil del contratante. El perfil del contratante contiene datos e informaciones de sobre la actividad del 
Órgano de Contratación, como anuncios de información previa, las contrataciones programadas, los 
anuncios de licitaciones, de adjudicación y formalización de contratos, los procedimientos 
desestimados o suspendidos, etc. Así como otros datos de interés general o documentación 
complementaria de los expedientes de contratación. El sistema informático que soporte el perfil de 
contratante debe contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de 
inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 
• La Plataforma de Contratación es el sistema de información de contratación pública general a través 
de Internet para todos los Órganos de Contratación del sector público y licitadores. Los perfiles de 
contratante de los organismos, entes y entidades del sector público están integrados en la plataforma 
de contratación, para gestionar y difundir toda información en materia de contratación. El acceso a 
los interesados se hace a través de un portal único, siendo pública y accesible para cualquier 
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visitante. Y debe contar con un dispositivo que acredite fehacientemente el inicio de la difusión de la 
información. Existe la Plataforma de Contratación del Estado y las similares que articulan las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales. 
• Anuncio de licitación. La publicidad de las licitaciones depende del Órgano de Contratación, del tipo 
de contrato, si es menor o si el contrato está sujeto o no a regulación armonizada y del tipo de 
procedimiento de adjudicación utilizado. Para garantizar la transparencia y publicidad del proceso de 
selección el Art. 142 del TRLCSP impone a todas las Administraciones Públicas en sentido estricto, 
la obligación de anunciar en el Boletín Oficial del Estado, BOE, la convocatoria del proceso de 
selección de contratistas, a excepción de los negociados sin publicidad. Cuando se trate de contratos 
de las Comunidades Autónomas, administraciones locales o de las entidades de Derecho Público 
que de ellas dependa, la publicidad en el BOE se puede sustituir por la inserción del anuncio de los 
boletines o diarios autonómicos o provinciales. Los anuncios de licitación se publican igualmente en 
el perfil de contratante en la correspondiente web institucional.  
Tal y como se ha comentado anteriormente cuando se trate contratos de obra menor no será necesario 
realizar anuncio de licitación, puesto que no es necesaria la tramitación de un expediente de contratación.  
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, la convocatoria también debe anunciarse en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE y necesariamente en el BOE. En este caso la publicación en el 
BOE no puede sustituirse por la publicación del anuncio en los diarios autonómicos.  
Desde la perspectiva temporal y para facilitar que la información llegue al mismo tiempo a todas las 
empresas de cualquier estado miembro el envío del anuncio al DOUE debe preceder a cualquier otra 
publicidad.  
En el caso de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública en sentido 
estricto y celebren contratos sujetos a regulación armonizada es exigible la publicación del anuncio de 
licitación en el DOUE y en la Plataforma de Contrataron del Estado. No siendo exigible la publicación en el 
BOE o diarios provinciales, siendo ésta voluntaria.  
Cuando se trata de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública en 
sentido estricto y celebren contratos no sujetos a regulación armonizada, basta con respetar el principio de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  
El TRLCSP entiende por cumplido el principio de publicidad con la publicación de la información de la 
licitación en el perfil de contratante de la entidad si el importe del contrato supera los 50.000 €.  
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Todo ello queda reflejado en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las disposiciones, decimoquinta y decimosexta del TRLCSP, de carácter básico, regula los medios de 
comunicación que pueden utilizarse en los procedimientos contractuales. 
La disposición decimonovena establece los requisitos que han de cumplir estos medios. 
• Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos y los programas necesarios para la tramitación 
electrónica, deben de ser no discriminatorios y compatibles con las tecnologías de la información y 
de la comunicación de uso general.  
• La información y las especificaciones técnicas, para la presentación electrónica de las ofertas, 
estarán a disposición de las partes interesadas y serán conforme con estándares abiertos de uso 
general y amplia implantación.  
• Se debe respetar la integridad del contenido, el remitente y el destinatario.  
• El envío por medios electrónicos de las ofertas puede hacerse transmitiendo la firma electrónica de la 
oferta y posteriormente dentro del plazo de 24 horas la oferta propiamente dicha, de no presentarse, 
se entiende que la oferta es retirada.  
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2ª. PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
La proposición u oferta presentada por las empresas licitadoras debe ajustarse a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y su presentación supone la aceptación las condiciones o 
cláusulas sin excepción alguna. Se deben presentar en los plazos fijados y en el lugar que determine el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Cada licitador solo puede presentar una proposición, salvo la posibilidad de las siguientes excepciones a 
esa regla general:  
• Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto e indique la posibilidad de 
ofrecer variantes o mejoras en los supuestos en que para la adjudicación del contrato se tenga en 
cuenta criterios distintos al precio.  
• Cuando se trata de una subasta electrónica y se permite la presentación de mejoras en los precios o 
nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto.  
Un licitador no puede presentar una oferta individual y además otra participando en una Unión Temporal de 
Empresas, ni participar en más de una Unión Temporal de Empresas que participe en la misma licitación. 
La infracción de esta norma da lugar a la no valoración de ninguna de las propuestas por el licitador 
suscritas, excluyéndose del proceso de selección. 
Las proposiciones serán secretas y debe permanecer así hasta la licitación pública. Deben incluir la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos exigidos, la proposición económica y 
el resto de documentación que exijan los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Los documentos 
deben presentarse en sobres independientes, ya que su contenido es diferente conforme indica el Art. 160 
del TRLCSP, por un lado la documentación administrativa y por otro lado la oferta económica. Estos sobres 
deben estar cerrados, firmados e identificados. 
En los pliegos de cláusulas administrativas de cada proceso de licitación se indica la forma de presentación 
de las ofertas, es muy importante cumplir ésta, ya que puede ser motivo de exclusión no respetar esa 
estructura.  
Lo más habitual es la presentación de tres sobres que contienen la siguiente documentación: 
• SOBRE 1. Documentación administrativa.  
• SOBRE 2. Documentación referente a criterios de adjudicación en función de un juicio de valor de 
forma subjetiva. (Documentación Técnica) 
• SOBRE 3. Documentación referente a criterios valorables por aplicación de fórmulas de forma 
automática. (Documentación Económica) 
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La documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor se presenta en 
sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes 
de que se haya efectuado la valoración de aquéllos. 
El contenido de los sobres puede variar a criterio del Órgano de Contratación, 
Los licitadores deben mantener sus ofertas hasta que finalice el plazo de adjudicación, en ese momento se 
puede retirar la oferta, o cuando se produzca la adjudicación sin resultar adjudicatario.  
“La retirada injustificada de una proposición o candidatura, es una causa de prohibición de contratar con las 
Administraciones Públicas”, tal y como indica el Art. 60.2.d. del TRLCSP.  
La constitución de la garantía provisional garantiza el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de las 
obligaciones de presentar documentos y garantías. En los pliegos de cláusulas administrativas se indica el 
importe de la garantía provisional (en el caso de ser condición para presentar la documentación), no siendo 
superior a un 3% del presupuesto del contrato, excluido el I.V.A. Art. 103 del TRLCSP. La garantía 
provisional se extingue automáticamente y se devuelve a los licitadores una vez realizada la adjudicación 
del contrato, excepto al licitador adjudicado al que se le retiene hasta la constitución de la garantía 
definitiva.  
El plazo de presentación de proposiciones depende del tipo de procedimiento de adjudicación utilizado y si 
el contrato está sujeto o no a regulación armonizada. Los Órganos de Contratación deben fijar los plazos 
de recepción de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo razonable para 
preparar las proposiciones, según la complejidad del contrato, y cumpliendo los plazos mínimos fijados en 
el TRLCSP. 
3ª. VALORACIÓN  DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS 
El Órgano de Contratación está asistido por una Mesa de Contratación, que es la competente para la 
valoración de las ofertas. 
Los contratos se adjudican a la oferta más ventajosa, pudiendo utilizar para su determinación uno o varios 
criterios. Cuando solo se utilice un solo criterio de valoración, éste es el precio. Cuando se consideren 
varios criterios, se da mayor valor a los que hagan referencia a características del objeto del contrato y 
pueden valorarse mediante cifras o porcentajes, por aplicación de formulas recogidas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 
Como se ha comentado en el apartado anterior la documentación relativa a los criterios que dependan de 
un juicio de valor se presentan en sobre independiente del resto de la proposición, procediendo a su 
apertura primero el sobre con la documentación que dependa de un juicio de valor y posteriormente la 
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proporción valorable por aplicación de fórmulas automáticas para que el conocimiento de esta última que 
son criterios objetivos no pueda afectar al juicio de valor que son criterios subjetivos. 
4ª. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
Una vez celebradas las reuniones de la Mesa de contratación y evaluadas las ofertas presentadas, ésta 
eleva la propuesta de adjudicación que estima oportuna, fundamentada y acompañada de las actas, 
documentación e informes técnicos necesarios.  
Cuando se recibe la propuesta de adjudicación, el Órgano de Contratación notifica al licitador que ha sido 
seleccionado como adjudicatario provisional y le requiere presentar documentación complementaria en el 
plazo de 10 días. 
Cuando el licitador no cumplimente adecuadamente el requerimiento en tiempo y forma, se entienda que 
ha retirado su oferta, procediendo a solicitar la documentación al licitador siguiente, por el orden en que son 
clasificadas. No puede declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
admisible. 
5ª. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez recibida la propuesta de adjudicación y la documentación requerida al licitador, el Órgano de 
Contratación adjudica el contrato en un plazo máximo de 5 días. 
La adjudicación debe ser motivada, de acuerdo con los criterios del pliego de condiciones, clara y precisa, 
justificando la decisión. Se notifica a todos los licitantes y se publica en el perfil de contratante. 
El adjudicatario propuesto debe constituir la garantía definitiva, que es requerida en la notificación del 
acuerdo de adjudicación, a efectos de poder formalizar el contrato, de no cumplir este requisito, la 
Administración no efectuará la adjudicación a su favor. La garantía definitiva tiene por finalidad esencial 
asegurar la correcta ejecución del contrato, por lo que será exigible tan sólo al adjudicatario, quien deberá 
constituirla con carácter previo a la formalización de aquél, sea cual fuere la modalidad de contrato y la 
forma de adjudicación que se haya utilizado. La garantía es del 5% del importe de la adjudicación, IVA 
excluido. Excepcionalmente puede establecerse en el pliego de condiciones particulares una garantía 
complementaria de hasta un 5% más. La garantía es devuelta o cancelada cuando se produzca el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
La formalización del contrato es el documento administrativo que concreta definitivamente las obligaciones 
recíprocas que del contrato se van a derivar para ambas partes. Se efectúa durante los siguientes 5 días 
hábiles desde la notificación de adjudicación. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia 
de contratación la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles.  
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En la formalización del contrato se incorporan, como documentos integrantes del mismo, el pliego de 
cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas o en su caso el proyecto de obras, que han de ser 
suscritos entre ambas partes, la Administración y el contratista en bases a las condiciones ofertadas por el 
adjudicatario y de acuerdo con los términos en que se haya dictado la adjudicación. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL TRABAJO 
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1. INTRODUCCIÓN      
Vamos a centrar este capítulo en el trabajo que un Arquitecto Técnico desempeña en el Departamento de 
Licitaciones de una empresa constructora y todo lo que conlleva la preparación de la documentación que 
se presenta para tomar parte en un procedimiento de contratación.  
En particular se estudiará la “Contratación por Procedimiento Abierto de la Ejecución de las “Obras de 
Micropilotaje de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel (Valencia)”, convocado por la 
Consellería de Cultura y Deporte de Valencia. 
En concreto, las características de este contrato son las siguientes: 
- TIPO DE PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ABIERTO 
- TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRAS 
- ÁMBITO:  COMUNIDAD VALENCIANA 
Entraremos en detalle de cómo una empresa constructora localiza un anuncio de licitación y obtiene la 
información a través del órgano contratante que facilita los pliegos en los que se establecen los requisitos 
exigibles a las empresas participantes. Una vez estudiada esta información y comprobado que la empresa 
cumple los requisitos exigidos, el departamento de licitaciones prepara la documentación técnica.  
En nuestro caso el departamento de licitaciones también preparó la documentación administrativa para 
justificar que la empresa estaba capacitada para llevar a cabo la ejecución de los trabajos en el caso de ser 
adjudicataria del contrato. 
2. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO      
La empresa que presentó la documentación a la que haremos referencia en este capítulo, TORREMAR 
REHABILITACIONES SL (en adelante TORREMAR), resultó ser la adjudicataria de la ejecución de las 
“Obras de Micropilotaje de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel (Valencia)”.  El 
procedimiento fue convocado por la Consellería de Cultura y Deporte de Valencia. 
En el momento en que se licitó este proyecto, TORREMAR contaba con un Departamento de Estudios que 
se dedicaba a la preparación de la documentación para participar en los procedimientos de contratación de 
obras.  
Mayormente centraba sus búsquedas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, aunque alguna vez tomó 
parte en procedimientos convocados por entidades a nivel nacional.  
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El Departamento de Estudios lo integraban tres Arquitectos Técnicos, que se distribuían el trabajo de la 
siguiente forma: uno de ellos se dedicaba única y exclusivamente a la preparación de las ofertas 
económicas y los otros dos se encargaban de la preparación de la documentación administrativa y de la 
técnica. Estos mismos técnicos eran los encargados de localizar las Licitaciones que pudieran ser de 
interés para la empresa, teniendo como criterios de selección de entre todos los anuncios localizados, los 
siguientes: 
- Organismo contratante 
- Importe del contrato 
- Localización de las obras 
- Clasificación empresarial, en el caso de que se exigiera en los Pliegos 
- Edificio catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural) 
El motivo por el que se establecieron estos criterios en el departamento era la gran cantidad de licitaciones 
que se preparaban. Había que desestimar algunas de las que se localizaban y era la forma de seleccionar 
las más interesantes para la empresa.  
Diariamente se consultaban los Diarios Oficiales de la Provincia y el Boletín Oficial del Estado, para 
seleccionar los concursos que se publicaban.  
Una vez localizado el anuncio de licitación se obtenía toda la información correspondiente al expediente 
para estudiar si la empresa cumplía los requisitos que se exigían para poder presentar la documentación 
para participar en dicho procedimiento. Si se cumplían los requisitos se establecía el protocolo para la 
preparación de dicha documentación. 
En adelante vamos a estructurar este capítulo según los pasos que se van dando para la preparación de la 
documentación, desde que se localiza el anuncio de licitación hasta que se adjudica el contrato. 
Los apartados que se van a desarrollar en este capítulo están estructurados de la siguiente forma: 
- Localización y estudio del Anuncio de Licitación 
- Preparación de la documentación para participar en el procedimiento 
- Comunicación de la Adjudicación Provisional 
- Preparación de la documentación para la Adjudicación Definitiva 
3. EL PROCESO DE LICITACIÓN 
La licitación es un procedimiento, o sea una secuencia de actos y hechos, con objeto de seleccionar al 
contratante mediante un anuncio o invitación a contratar de acuerdo a unas bases previamente 
determinadas con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa. 
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Toda licitación ha de seguir un proceso que consta de los siguientes apartados: 
a) ANUNCIO DE LICITACIÓN 
El anuncio de licitación es la guía básica de la licitación, en él se publica quién es el organismo que 
convoca la licitación, el plazo y lugar donde presentar la oferta, contiendo todas las indicaciones necesarias 
para participar en el proceso de licitación. 
El día 24 de febrero de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el Anuncio por el 
cual se inicia el expediente de contratación número CNMY 10/AS30S/21 para la contratación de las obras 
de “Micropilotaje  de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel”. (Se adjunta copia del anuncio 
en el apartado ANEXO 1. DOCUMENTOS). 
El anuncio facilita la siguiente información: 
1. Entidad adjudicadora 
a) Organismo 
b) Dependencia que tramita el expediente 
c) Número de expediente 
2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto 
b) División por lotes y número 
c) Lugar de ejecución 
d) Plazo de ejecución 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación 
b) Procedimiento 
c) Forma 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). 
5. Financiación:  
6. Garantías 
a) Provisional 
b) Definitiva 
7. Obtención de documentación 
8. Obtención de información y fecha límite de obtención de documentos 
9. Requisitos específicos del contratista 
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10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación 
a) Fecha límite de presentación 
b) Documentación a presentar 
c) Lugar de presentación 
d) Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas. 
e) Admisión de variantes 
11. Apertura de ofertas 
a) Entidad 
b) Domicilio 
c) Localidad 
d) Apertura de la documentación técnica relativa a criterios que dependen de un juicio de valor  
e) Hora 
f) El lugar, el día y la hora de apertura de la documentación técnica relativa a criterios 
cuantificables automáticamente y la propuesta económica (sobre 3) se publicará en el portal 
del Perfil del contratante. 
12. El acta referente a la apertura del sobre 1 se publicará en el portal del Perfil del contratante. 
13. Gastos de anuncios 
14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea 
15. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria 
b) COMPROBACIONES      
Una vez conocido el anuncio de licitación se debe decidir si presentarse a la oferta para tomar parte en el 
proceso de contratación. Con todo ello los técnicos evalúan si la empresa cumple los requisitos básicos, 
establecidos en el Pliego, para poder participar en el procedimiento administrativo, en este caso abierto y 
de tramitación ordinaria. 
Para ello, principalmente se debe analizar los siguientes aspectos:  
1. Comprobar que se cumple con todos los requisitos para poder concurrir a la licitación: Tipo de 
procedimiento, habilitación empresarial o profesional, clasificación y categoría, solvencia 
económica, financiera y técnica exigida.  
2. Ver el plazo de presentación de oferta, para conocer el tiempo del que se dispone para preparar la 
oferta.  
3. Estudiar la viabilidad del contrato.  
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La primera comprobación a realizar del anuncio de licitación es encontrarse en un procedimiento abierto, 
en el que pueden participar cualquier empresa o empresario interesado. 
En segundo lugar se comprobarán los requisitos que se exigen a las empresas licitadoras. Entre los 
requisitos se puede destacar los siguientes:  
– Habilitación empresarial o profesional: Los empresarios deben contar, con la habilitación 
empresarial o profesional que sea exigible para el desarrollo de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. Por lo que en primer lugar se ha de comprobar que se dispone de 
permisos y títulos que exigen el tipo de actividad a desarrollar como puede ser estar dado de alta 
del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o los certificados de instalador correspondientes.  
– Clasificación empresarial. El TRLCSP exige para los contratos de obras con un importe económico 
superior a 350.000 €, que el contratista disponga de la clasificación de empresa, mediante la 
obligada inscripción en el Registro de Contratistas Clasificados. La clasificación de empresa es una 
certificación emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda que acredita tanto la solvencia 
técnica y profesional como la solvencia económica y financiera.  
 En la clasificación se define:  
o El grupo y subgrupo de la actividad que desarrolla la empresa, pudiendo estar en varios grupos 
y subgrupos.  
o La categoría asignada a cada grupo o subgrupo en función de los fondos propios, el personal, 
la maquinaria y la experiencia acreditada por la empresa en los últimos años. La categoría 
también indica en rango medio de facturación anual realizada por la empresa en cada grupo o 
subgrupo. En función de la categoría es posible la presentación de ofertas en licitaciones de 
mayor o menor importe. La certificación del Registro de Licitadores debe ir acompañarse de 
una declaración responsable del licitador en la que se manifieste que el correspondiente 
certificado se encuentra vigente y que no han experimentado variación. (Se adjunta 
CERTIFICADO DE CLASIFICACION EMPRESARIAL en el apartado ANEXO 1. 
DOCUMENTOS). 
– Solvencia Económica, Financiera y Técnica. El Órgano de Contratación puede solicitar la 
acreditación de capacidad de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, que 
considere más adecuada a las características del objeto de contrato, entre los previstos en los 
artículos 75 a 79 del TRLCSP. Estos deben estar especificadas en el anuncio de licitación y el 
pliego de cláusulas particulares del contrato.  
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 La solvencia económica y financiera se puede acreditar por uno o varios de los medios siguientes:  
o Declaraciones de entidad financiera o justificante de seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.  
o Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda o 
como medio alternativo presentación de los libros de contabilidad debidamente legalizados.  
o Declaración sobre el volumen global de negocios y el volumen de negocios en el ámbito de 
objeto del contrato, de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario.  
 La solvencia Técnica y Profesional en contratos de obras se puede certificar con:  
o Relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, indicando el importe, las fechas y 
el lugar de ejecución de las obras, y los correspondientes certificados de cumplimiento.  
o Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañando 
de los documentos acreditativos correspondientes.  
o Títulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la empresa y de los 
responsables de las obras.  
o Indicación de las medidas de gestión medioambiental.  
o Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y su personal directivo durante los 
tres últimos años, con su correspondiente documentación acreditativa.  
o Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, con su correspondiente documentación acreditativa.  
Cabe mencionar que la empresa TORREMAR, cumplía con todos estos requisitos, por lo que el 
Departamento de Estudios comunica a Gerencia la intención de preparar la documentación 
correspondiente. Es a partir de entonces cuando se planifica todo el trabajo. En primer lugar se obtendrá la 
documentación que se facilita para poder preparar la oferta. 
Tal y como se indica en el anuncio, se solicitan a la copistería el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (del que se adjunta copia en el apartado ANEXO 1. DOCUMENTOS) y el Proyecto de 
Ejecución de las obras objeto de este contrato (el proyecto es facilitado por el Órgano de Contratación en 
soporte informático).  
c) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA       
Una vez verificado que se cumple con los requisitos exigidos se debe conocer el tiempo y los recursos que 
se dispone para presentar la oferta, para saber si se puede elaborar y presentar la oferta en plazo. 
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En nuestro caso el plazo de presentación fueron 26 días naturales desde que se publicó el anuncio. 
Antes de ver y asignar los recursos disponibles para presentar la oferta, es necesario estudiar cómo va 
afectar e influir ese posible contrato a la dirección estratégica de la empresa.  
Es decir, se deben considerar:  
– Los beneficios que va a obtener la empresa si finalmente es el adjudicatario y contratista  
– Las previsiones de trabajo que tiene la empresa durante el periodo en que se va ejecutar el 
contrato.  
Estos dos aspectos son cruciales debido a que dependiendo del grado de repercusión que va tener el 
contrato sobre la estrategia empresarial, se debe disponer de más o menos recursos en la elaboración de 
la oferta. Por lo que este punto debe estudiarse conjuntamente con el estudio de viabilidad del contrato. 
Para ayudar a tomar la decisión de continuar con el procedimiento de preparación de oferta se debe 
realizar un estudio de viabilidad del contrato, es decir, estudiar si es rentable el contrato a ejecutar y si la 
empresa es capaz de realizarlo.  
Para ello diferenciamos tres principales viabilidades: 
– Viabilidad técnica. Busca si es posible física o materialmente el proyecto.  
– Viabilidad legal. Necesidad de determinar la existencia de problemas legales para la ejecución del 
contrato.  
– Viabilidad económica. Define la comparación de beneficios y coste estimados del proyecto.  
Se considera viable el contrato si genera suficientes beneficios y es posible llevarlo a cabo. Para llevar a 
cabo el estudio de viabilidad se debe establecer parámetros básicos como: 
– Criterios de evaluación. Que permitan juzgar los resultados y tomar una decisión.  
– Horizonte temporal. Periodo en que se va a ejecutar el contrato.  
– Limitaciones existentes, como financiación o volumen máximo que se puede abarcar.  
– Escenarios o características del entorno.  
Para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos entre otros:  
– Localización de la obra.  
– Los compromisos y obligaciones que el contratista adquiere en el momento de la firma del contrato.  
– Estudio del presupuesto base de licitación o precio de contrato establecido en el pliego de 
condiciones administrativas..  
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– Consideración de los medios y recursos que se dispone para ejecutar el contrato, teniendo en 
cuenta el objeto del contrato y si la empresa lo puede acometer, ya que dependiendo de los medios 
a emplear el contrato pueden ser rentable o no.  
– Evaluación de costes de inversión para poder llevar a cabo el contrato.  
– Evaluación financiera: Plan de inversión y financiación.  
– Forma y plazo de pago del contrato.  
– Análisis e identificación de posibles riesgos.  
– Penalizaciones por incumplimiento o demoras de contrato.  
d) PREPARACIÓN DE LA OFERTA       
Ante todo y mientras se realiza la preparación de la oferta, se ha de seguir atento al medio donde se 
publicó el anuncio de licitación ya que puede publicarse por el Órgano de Contratación anuncios de 
corrección de errores detectados por la Administración que afecten a algún aspecto del contrato.  
El primer paso de la preparación de la oferta es estudiar en profundidad el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto de Obra, que normalmente 
se encuentran en el anuncio de licitación ya que en estos documentos se recogen todos los aspectos 
técnicos y administrativos de la licitación, y actúan como guía para la preparación de oferta, consiguiendo 
con ello adaptar lo mejor posible la propuesta a presentar. 
• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
El pliego de Cláusulas Administrativas es la guía básica y obligatoria en que está definido el procedimiento 
para la contratación y donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes del contrato.  
Los licitadores que estén interesados en concurrir a la licitación y el futuro contratista deben estudiar en 
profundidad este documento. En él se establecen las normas de obligado cumplimiento que rigen el 
procedimiento de la contratación y las cláusulas que regirán en el contrato, así como las especificaciones 
para poder participar en el proceso de contratación desde el punto de vista administrativo. En los pliegos de 
cláusulas administrativas se encuentra toda la información esencial para presentar la propuesta.  
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares suelen contener la siguiente información, indicada en 
las recomendaciones de la junta consultiva de contratación administrativa: 
– Objeto del contrato. Con su correspondiente codificación según la clasificación de los contratos de 
acuerdo al Vocabulario Común de Contratos Públicos (Commmon Procurement Vocabulary, CPV).  
– Naturaleza y extensión de necesidades a satisfacer con el contrato.  
– Régimen jurídico del contrato.  
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– Documentos con carácter contractual.  
– Órgano de contratación.  
– Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato.  
– Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  
– Aplicación presupuestaria.  
– Anualidades en que se distribuye.  
– Revisión de precios.  
– Plazo de ejecución.  
– Constitución de Garantía provisional.  
– Procedimiento de adjudicación.  
– Criterios de valoración.  
o Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de formulas.  
o Criterios dependientes de juicio de valor.  
– Prohibición de contratar.  
– Capacidad para contratar.  
– Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
– Clasificación contratista.  
– Forma, plazo y lugar de presentación de proposiciones.  
– Contenido de las proposiciones.  
– Variantes o alternativas a la solución del proyecto.  
– Calificación de la documentación.  
– Composición de la mesa de contratación.  
– Apertura de proposiciones.  
– Constitución de garantía definitiva.  
– Adjudicación del contrato.  
– Formalización del contrato.  
– Renuncia o desistimiento.  
– Condiciones de ejecución y obligaciones del contratista.  
– Forma de pago.  
– Modificación del contrato.  
– Resolución del contrato.  
– Subcontratación.  
– Cumplimiento y resolución del contrato.  
– Extinción del contrato, recepción, plazo de garantía y liquidación.  
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– Incumplimiento de las condiciones de ejecución.  
– Penalidades por incumplimiento.  
– Otras.  
(Se adjunta copia del Pliego de Cláusulas Administrativas  en el apartado ANEXO 1. DOCUMENTOS). 
• PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares desarrolla las características técnicas o especiales del 
objeto contractual, cuando así lo requiera.  Contienen la siguiente información:  
– Características técnicas que se exigen en el proyecto y obra.  
– Programación de los trabajos.  
– Desarrollo y control de las obras.  
– Responsabilidades especiales.  
– Unidades de obra.  
– Mediciones, precios y abonos de cada una de las unidades de obra.  
– Normativa aplicable.  
– Materiales utilizados.  
– Requisitos y características técnicas de las variantes permitidas.  
e) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA       
La Adjudicación de cada licitación requiere una documentación específica a presentar, no obstante hay 
documentación que es requerida habitualmente en la mayoría de licitaciones, como:  
– Documento que acredita la personalidad: Escritura de Constitución de la empresa inscrita en el 
Registro Mercantil y CIF.  
– Documentos que acrediten la representación: Escritura de Poder y DNI.  
– Documentación relativa a no hallarse incurso en prohibición para contratar. 
– Certificados positivos de hallarse al corriente con las obligaciones tributarias. Este certificado lo 
emite la Oficina de la Agencia Tributaria y puede solicitarse a través de Internet en la Oficina Virtual 
de la Agencia Tributaria  
– Certificados positivos de hallarse al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social. Este 
certificado lo emite la Tesorería General de la Seguridad Social y puede solicitarse a través de 
Internet a través del sistema de Remisión Electrónica de Documentos RED  
– Certificado de clasificación en el registro oficial de contratistas de la Comunidad Autónoma o del 
Estado. Junto a declaración responsable del licitador que manifieste que se encuentra vigente y 
que no han experimentado variación.  
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– Acreditación de la solvencia económica y financiera.  
– Acreditación de la solvencia técnica y profesional:  
o Obras ejecutadas para la administración en los últimos años.  
o Platilla media anual de la empresa.  
o Títulos académicos.  
– Garantía provisional.  
En nuestro caso, se hace referencia a documentación que ya obra en poder del órgano de contratación, 
debido a que en su día la empresa resultó adjudicataria de un contrato convocado con anterioridad y el 
contratante ya tiene en su poder parte de la documentación a que hace referencia el pliego.  
Así pues indicamos a continuación la relación de documentos y declaraciones responsables que se 
presentaron en este concurso. (INDICE DEL SOBRE 1) 
CONTENIDO SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
1) DOCUMENTACIÓN EN PODER DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
1.1. Modelo anexo IV  
1.2. DNI. del firmante 
2) CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
2.1. Declaración Responsable 
2.2. Escritura de Cambio de Denominación Social 
3) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE CONTRATISTAS Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
3.1. Certificado de registro  
3.2 Declaración de vigencia (modelo anexo IX) 
4) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN (ART. 49 LCSP) y de hallarse al corriente con las 
obligaciones tributarias y la seguridad social (anexo II) 
5) COMPROMISO DE PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA 
6) DECLARACIÓN DE NO PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS  
7) SEGUROS OBLIGATORIOS 
7.1. Póliza de seguro de responsabilidad civil compulsada  y último recibo vigente 
7.2. Póliza de seguro de accidentes en la construcción y último recibo vigente 
7.3. Declaración de aportar documentación en caso de resultar adjudicatario 
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8) CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
9) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
CONTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 
9.1. Declaración Responsable del número de trabajadores de plantilla 
9.2. Copia básica del contrato 
10) DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
f) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA       
Se deben seguir estrictamente las indicaciones de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares, ya que cada proceso de licitación requiere una documentación 
especifica y tiene unas características propias. Por lo que al preparar la propuesta técnica se debe tener en 
cuenta:  
– Plantear soluciones técnicas que mejor se ajusten a las necesidades del contrato.  
– Plantear soluciones técnicas que mejor se ajusten a los criterios de valoración, teniendo en cuenta 
el peso de valoración de cada uno de ellos.  
Se redacta una Memoria Técnica, que tal como se ha comentado debe ajustarse a lo exigido en los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, donde queden definidos los trabajos 
a realizar, su metodología y su organización.  
En nuestro caso, la documentación que se exigía era la que relacionamos a continuación: 
CONTENIDO SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
1) DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
1.1. Introducción y datos del entorno 
1.2. Reportaje fotográfico 
1.3. Plano de organización general de obra 
2) MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. Características del Proyecto 
2.2. Proceso Constructivo planteado por la empresa 
3) GRAFICO DE ACTIVIDADES 
3.1. Diagrama de Gantt 
3.2. Programa de inversiones mensuales 
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4) RELACIÓN DE MAQUINARIA 
4.1. Maquinaria necesaria para la ejecución de la obra 
4.2. Maquinaria en propiedad de la empresa a disposición de la obra 
5) EQUIPO TÉCNICO 
5.1. Equipo técnico asignado a la obra y curriculum vitae 
5.2. Organigrama del personal técnico asignado a la obra 
6) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.1. Plan de Control de Calidad 
6.2. Valoración económica del plan de control de calidad 
7) MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA 
7.1. Incremento del grado de Control de Calidad 
7.2. Compromiso de realización de reportaje fotográfico 
7.3. Medios a disposición de la Administración para la divulgación de la obra 
Se debe tener en cuenta que el licitador se compromete a ejecutar el contrato según las exigencias 
marcadas en los pliegos y según las propuestas planteadas en la memoria técnica.  
Las propuestas técnicas en muchas ocasiones tienen un gran peso en los criterios de valoración, por lo que 
es importante estudiarlas teniéndolos en cuenta. Los criterios de valoración están definidos en el anuncio 
de licitación o en el pliego de cláusulas administrativas para valorar las propuestas presentadas, así como 
la forma en que deben aplicarse. Cuando se tiene en cuenta varios criterios se detalla la ponderación de 
cada uno de ellos. 
En el ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA presentada por la empresa, se adjunta todo el documento que 
TORREMAR presento en el sobre 2, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas y por los que consiguió un total de 33.09 puntos sobre el total de 40 puntos que 
se otorgaban como máxima puntuación de los 50 puntos a los CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.  
En el ANEXO 1. DOCUMENTOS, apartado 3 se incluye el cuadro de los CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
g) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA       
La propuesta económica es el presupuesto que presenta el licitador, con el que concurre a la licitación. Si 
es finalmente el adjudicatario este presupuesto es la cantidad que la entidad adjudicadora percibirá por la 
ejecución de la obra y con el que deberá hacer frente a su ejecución, sin posibilidad de modificación salvo 
en que sea de aplicación una revisión de precios.  
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Por todo ello se debe realizar un estudio minucioso de todos los costes que conllevan los trabajos 
presentados en la propuesta técnica. Se ha de conseguir una propuesta económica competitiva para poder 
ser finalmente los adjudicatarios y a su vez un resultado económica positivo.  La propuesta económica no 
puede ser superior al presupuesto base de licitación, indicado en el pliego de cláusulas administrativas. 
Este presupuesto sirve como referencia para preparar la propuesta económica.  
Por otro lado debe tenerse en cuenta que una proposición considerada desproporcionada o anormal puede 
ser motivo de exclusión, según indica el Art. 152 del TRLCSP.  
Para preparar la propuesta económica, el primer paso es estudiar los aspectos que pueden afectar al coste 
de la obra, indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. 
Estos aspectos a considerarse a título orientativo y sin que estos puedan considerarse limitativos son las 
garantías provisionales y definitivas exigidas, retenciones, penalizaciones, forma de pago, plazo de 
ejecución etc.  
Algunos de estos aspectos a tener en cuenta que originan unos gastos considerables a satisfacer por el 
adjudicatario son:  
– Garantía provisional y definitiva a constituir.  
– Gastos por anuncios. En muchas licitaciones el adjudicatario debe correr con los gastos generados 
por las publicaciones de los anuncios de licitación y de adjudicación.  
– Tasas  que se han satisfacer a distintos organismos oficiales como consecuencia de la propia 
ejecución de las obras:  
o Tasas de licencia de obras. Tasas que dependiendo de cada ayuntamiento se rige en función 
del importe de las obras a ejecutar o por porcentajes sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material.  
o Tasas de acometidas provisionales y definitivas.  
o Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, tributo indirecto cuyo hecho imponible 
está constituido por la realización, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.  
En nuestro caso estas tasas no suponen coste alguno al tratarse de un edificio catalogado como 
BIC (Bien de Interés Cultural). En el Anexo 1. DOCUMENTOS se incluye la ficha del edificio. 
Se debe elaborar un presupuesto detallado a nivel interno, en que se identifica los costes reales de 
ejecución de obra para presentar una propuesta lo más real posible. No hay que olvidar que este estudio 
económico se deber realizar conjuntamente con la propuesta técnica planteada.  
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En este estudio de costes se realiza el cálculo de las mediciones y precios de las distintas unidades y 
actividades de obra a ejecutar.  
El correcto estudio de las distintas unidades de obra ayuda a obtener el coste previsto de la obra, así como 
la identificación y verificación de las mediciones de proyecto. El estudio se basa en la determinación de los 
costes directos e indirectos para la ejecución de obra.  
Según los Arts. 130 y 131, del Reglamento General de Contratos RD 1098/2001 del 12 de octubre, se 
consideraran Costes Directos: 
– La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.  
– Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
– Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
– Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
Se consideraran Costes Indirectos:  
– Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, 
laboratorios, etc.  
– Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra.  
En el estudio de la propuesta económica, al igual que en la propuesta técnica, se ha de tener en cuenta los 
criterios de adjudicación y su baremación, para poder presentar la oferta económica más competitiva.  
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste es el del precio más bajo según indica el Art. 150 del 
TRLCSP. Si existen varios criterios, que es lo más habitual, debemos tener en cuenta la ponderación de 
cada uno de ellos y como afecta la solución adoptada a la propuesta económica. Esto es debido a que si 
por ejemplo el criterio más importante es el precio, cuanto más bajo sea el presupuesto ofertado mejor 
resultado se obtiene en la valoración. 
En el ANEXO 1. DOCUMENTOS, apartado 3 se incluye el cuadro de los CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
No se debe olvidar que el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, denominado 
presupuesto de adjudicación y debe indicar como partida independiente el IVA. Además en el precio del 
contrato normalmente se consideran incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.  
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En el ANEXO 3. PROPUESTA ECONÓMICA presentada por la empresa, se adjunta todo el documento 
que TORREMAR presento en el sobre 3, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas.  
En el ANEXO 1. DOCUMENTOS, apartado 8 Adjudicación se incluye el documento mediante el cual se 
nombra a TORREMAR como empresa adjudicataria del contrato, al haber obtenido la mayor puntuación de 
las empresas que concurrían, con un total de 80.62 puntos sobre el total de 100 establecidos en la 
baremación. 
En el ANEXO 1. DOCUMENTOS, apartado 6 Hoja de Cierre, se incluye la plantilla que la empresa empleó 
para el cálculo de la baja. En esta plantilla se consideran los costes indirectos y directos de la obra para 
obtener el margen y así calcular la cantidad que se empleará para la ejecución de las obras y que será la 
cantidad ofertada  en el sobre tres.  
h) PREPARACIÓN DE LOS SOBRES Y PRESENTACIÓN    
La forma de presentación de la propuesta u oferta está indicada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares donde se encuentran las indicaciones detalladas. 
Se presentarán en sobres independientes y enumerados según se indique en el PCAP. Dentro de cada uno 
y en hoja independiente, se incluirá la relación de documentos que lo componen. 
La organización de la documentación en los distintos sobres según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrabas Particulares es importante ya que si no es así puede ser motivo de exclusión. 
Una vez preparados los sobres para la propuesta, debidamente etiquetados y firmados con la 
documentación correspondiente se presenta la oferta. 
La presentación de ofertas debe realizarse en los plazos fijados y en el lugar que determine el pliego de 
cláusulas administrativas particulares conforme se indica en el Art. 143 del TRLCSP.  
Cuando se presentan por correo, el licitador debe justificar la exigencia de la fecha de imposición del envío 
anterior a la fecha límite de presentación, indicando la fecha, hora, remitente y destinatario, y anunciar la 
remisión de la oferta al Órgano de Contratación, mediante fax o telegrama, para que tenga constancia del 
envío. 
i) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO      
Una vez presentadas las propuestas se reúne el órgano competente para la valoración de todas las ofertas. 
La mesa del órgano de contratación debe dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio a todos los 
participantes, ajustándose su actuación al principio de transparencia y de confidencialidad.  
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Las funciones del órgano compense en valora las ofertas son las siguientes:  
– Calificar la documentación justificativa de las exigencias previas  
– Determinar los licitadores que han de ser excluidos del procedimiento por no cumplir algunos de los 
requisitos exigidos.  
– Abrir las propuestas presentadas en acto público dando a conocer su contenido.  
– Valorar las propuestas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos,  
– Proponer al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor del ofertante que presente la 
oferta más ventajosa.  
En el momento en el que se abre el SOBRE 1 de Documentación Administrativa, que puede ser en acto 
público o no, la Mesa de Contratación analiza la documentación presentada por los licitadores.  
Las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos exigidos son excluidas del procedimiento de 
adjudicación.  
A continuación y en acto público, se abre el SOBRE 2 de propuestas con aspectos relacionados con 
criterios de juicio de valor, en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa, y se concede un plazo para proceder a su valoración por parte de los técnicos encargados 
de evaluar las propuestas, siendo distinto si el procedimiento es urgente o no.  
En última apertura se abre el SOBRE 3 de propuestas con aspectos con criterios evaluables de forma 
automática, en acto público.  
La Mesa de Contratación, califica la documentación en base a los criterios de valoración recogidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y las clasifica por orden decreciente, y propone al órgano 
de contratación la adjudicación. 
Si se considera alguna proposición anormal o desproporcionada, se da audiencia al licitador para que 
justifique los términos de su propuesta y en función de la documentación presentada y argumentación, se 
propone al órgano de contratación que acepte la oferta o quede excluida. 
Una vez celebradas las reuniones de la Mesa de contratación, ésta eleva la propuesta de adjudicación que 
estima oportuna al Órgano de Contratación. Éste notifica al licitador que ha sido seleccionado como 
adjudicatario provisional y le requiere presentar la siguiente documentación en el plazo de 10 días: 
– Garantía definitiva. La garantía definitiva es exigida a la empresa adjudicada del contrato, de no 
cumplir esta exigencia la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. Constituye la 
fianza que responde de la correcta ejecución del contrato. El importe máximo de la garantía 
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definitiva es del 5% sobre el precio adjudicado excluido el IVA. La garantía es devuelta o cancelada 
cuando se produzca el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
– Documentos acreditativos de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La 
validez de estos certificados acreditativos es de 6 meses a contar desde la fecha de expedición.  
o Certificado Hacienda estatal  
o Certificado Hacienda Generalitat  
o Certificado Seguridad Social  
o Alta I.A.E. y último recibo.  
– Disponer de los medios a los que se haya comprometido  
Recibida la propuesta de adjudicación y la documentación requerida al licitador, el Órgano de Contratación 
adjudica el contrato en un plazo máximo de 5 días.  
El anuncio de adjudicación es publicado el perfil de contratante y se notifica a todos los licitantes, y debe 
incluir toda la información conforme el Art. 151.4 del TRLCSP como:  
– Exposición de las razones por las que se desestima las ofertas de los candidatos descartados.  
– Razones de exclusión de licitadores en el procedimiento de adjudicación.  
– Nombre del adjudicatario, características de su oferta y motivos por los que ha sido seleccionado.  
– Información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, 
conforme al Art. 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación.  
– Indicación el plazo en que debe procederse a su formalización. 
j) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO       
La formalización se efectúa durante los siguientes 5 días hábiles desde la notificación de adjudicación y 
concreta definitivamente las obligaciones recíprocas que del contrato se van a derivar para ambas partes.  
En la formalización del contrato han de ser suscritos ambas partes, la Administración y el contratista, en 
base a las condiciones ofertadas por el adjudicatario y de acuerdo con los términos en que se haya dictado 
la adjudicación,  
En la formalización del contrato se incorporan:  
– Datos relativos a la personalidad jurídica y representación de los contratantes.  
– Antecedentes administrativos.  
– Objeto del contrato.  
– Referencia a la legislación aplicable.  
– Cláusulas.  
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– El precio.  
– Condiciones de pago.  
– Duración del contrato.  
– Condiciones de recepción.  
– Supuestos de resolución de contratos.  
– Documentos integrantes del contrato como:  
o El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
o El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
o El proyecto de obras.  
Una vez formalizado el contrato se puede comenzar a la ejecución de la obra, pasando a ser función del 
Departamento de Producción de la empresa. 
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ANEXO 1 DOCUMENTOS 
1. Anuncio, correcciones y publicaciones   
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ANEXO 1 DOCUMENTOS 
2. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares    
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ANEXO 1 DOCUMENTOS 
3. Criterios de Valoración      
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
En el caso que nos ocupa los criterios de valoración eran los siguientes: 
 
 
 
SOBRE 2 
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
 
 
 
 
 
 
SOBRE 3 
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA 
 
 
En el ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR LA EMPRESA se incluye el ESTUDIO DEL 
PROYECTO que se llevó a cabo en el departamento de estudios por parte de los técnicos. Este estudio 
toma como base el proyecto que facilitó la entidad contratante y sobre él se realizó un estudio de cómo se 
había planteado y las mejoras que se podrían incluir, siempre manteniendo la naturaleza original, sin 
realizar cambios sustanciales ni cambios en el proyecto base. Esta parte de la documentación suponía el 
40% de la puntuación total. 
Estudiar los criterios de adjudicación, planteando distintas alternativas y realizando simulaciones de las 
puntuaciones que se obtienen en cada una de ellas, ayuda a elaborar la oferta que se ajuste a la solución 
que más se adapte a la empresa y que pueda obtener la máxima puntuación. 
 







 
 
 
TRABAJO DEL INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
 
 
 
ALUMNA: DESAMPARADOS ALEMANY PUCHALT  
TUTORA: RAQUEL AMSELEM  MORYOUSSEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 DOCUMENTOS 
4. Clasificación Empresarial      
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
LIBRO I "DE LOS CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" 
TÍTULO II "DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN" 
CAPÍTULO II: "DE LA CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE EMPRESAS" 
SECCIÓN 1ª CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS 
 
Art. 25. GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS  
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado.  
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
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Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
   JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
   Clasificación de Empresas Nueva Consulta
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE OBRAS
Nº Expediente: 49328 Denominación Social: TORREMAR REHABILITACIONES, S.L.
Localidad: VALENCIA Provincia: VALENCIA
Fecha de última Junta: 03/09/2014
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA FECHA DE
CADUCIDAD
DENOMINACION DEL SUBGRUPO
C E EDIFICACIONES
01 E DEMOLICIONES
02 E ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
03 E ESTRUCTURAS METÁLICAS
04 E ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS
05 E CANTERÍA Y MARMOLERÍA
06 E PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
07 E AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08 E CARPINTERÍA DE MADERA
09 E CARPINTERÍA METÁLICA
I 06 E DISTRIBUCIONES DE BAJA TENSIÓN
08 A INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
09 E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA
J 01 B ELEVADORAS O TRANSFORMADORAS
04 D DE FONTANERÍA Y SANITARIAS
K 04 D PINTURAS Y METALIZACIONES
06 A JARDINERÍA Y PLANTACIONES
07 E RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
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5. Ficha declaración Monumento BIC      
Consulta a la base de datos de bienes inmuebles
Los datos reflejados tienen un carácter meramente informativo no constitutivo de derechos.
Volver
Bien: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Comunidad Autónoma: C. Valenciana
Provincia: Valencia
Municipio: Utiel
Categoría: Monumento
Código: ( R.I. ) - 51 - 0009587 - 00000
Registro: ( R.I. )
Fecha de Incoación: 20-01-1997
Fecha de Declaración: 25-07-2008
Fecha Boletín Incoación: 24-02-1997
Fecha Boletín Declaración: 13-12-2008
Disposición: DECRETO
Matiz: TRAMITADOS 6º A
Inicio Áreas Patrimonio Cultural Bienes culturales protegidos
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6. Hoja de cierre       
OBRA: MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN UTIEL
Nº EXPTE: CNMY10/AS30S/21
PROMOTOR: CONSELLERIA CULTURA GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige
PROCEDIMIENTO: Abierto PLAZO ejecución 6 meses
FORMA pago                      CLASIFICACIÓN K-7-E
                                     Año 2011 281.284,81 BIC
                                     Año 2012 562.569,64
DATOS PROYECTO BAREMACIÓN (puntos) 100
PEM PROYECTO 583.385,81 € BAJA 50
PEM SEG Y SALUD 7.631,45 €   (temeraria según LCSP)
BASE PEM 591.017,26 € ESTUDIO PROYECTO 40
Descripcion parcela/inmueble 6
15% GG 88.652,59 € Memoria descriptiva 16
6% BI 35.461,04 € Gráfico de actividades 7
Relación maquinaria 2
PRESUPUESTO BASE 715.130,88 € Equipo técnico 4
Plan control calidad 5
18 % IVA 843.854,44
MEJORAS PROPUESTAS 10
COSTES TORREMAR  Incremento grado control calidad 5
COSTES DIRECTOS OBRA (PEM) 458.923,03 € Compromiso reportaje fotográfico 3
TOTAL 458.923,03 € Medios para difusión obra 2
DESCUENTOS COMERCIALES (0%) 0,00 €
TOTAL COSTE DIRECTO 458.923,03 €
TOTAL COSTE INDIRECTO (0%) 0,00 € DECISION GERENCIA
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 458.923,03 €
I.C.I.O, licencias (EXENTO BIC) 0,00 €
TOTAL 458.923,03 €
% MARGEN 35,83%
PROPUESTA MEJORAS:
Incremeto control calidad 48.049,70 € calculado con un 8,13% de incremento
Fotos 0,00 €
dinero difusión 6.000,00 €
TOTAL A ASUMIR (sin iva) 54.049,70 €
TOTAL COSTE OBRA 512.972,73 €
% RIESGO -28,27%
DECISIONES DIRECCIÓN (Manolo Vallés)
BAJA (sin iva): 31% sobre Pec 493.440,31 €
Incremento control calidad % + 1%
Dinero destinado a mejoras (incluye el cont calidad) 54.049,70 €
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7. Actas de la Mesa de Contratación 
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8. Adjudicación      
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SOBRE 2 
PROPOSICIÓN TÉCNICA RELATIVA A CRITERIOS CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR 
 
“OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL (VALENCIA)” 
 
EXPTE CNMY10/AS30S/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L 
 
C.I.F: B-96.284.781 
                                                                   TELF: 96.330.20.90 / FAX: 96.330.22.46 
                                                                        E-mail: valencia@torremar.net 
Avda. Francia, nº 65 entlo 1-2 
C.P: 46.023 Valencia 
 
                              11-Abril-2.011 
         
 
   
 
Fdo: PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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CONTENIDO SOBRE 2 
1) DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
1.1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DEL ENTORNO 
1.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
1.3. PLANO DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE OBRA 
2) MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO PLANTEADO POR LA EMPRESA 
3) GRAFICO DE ACTIVIDADES 
3.1. DIAGRAMA DE GANTT 
3.2. PROGRAMA DE INVERSIONES MENSUALES 
4) RELACIÓN DE MAQUINARIA 
4.1. MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.2. MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LA EMPRESA A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 
5) EQUIPO TÉCNICO 
5.1. EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA Y CURRICULUM VITAE 
5.2. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 
6) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
7) MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA 
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7.3. MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA OBRA 
 
D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN, CON D.N.I NÚMERO 24.345.810-B, EN REPRESENTACIÓN DE TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L., CON C.I.F. NÚMERO B-96.284.781, 
DECLARA EXPRESAMENTE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS APORTADOS EN EL PRESENTE 
SOBRE, PARA LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN UTIEL 
(VALENCIA)” SON CIERTOS. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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A. INTRODUCCIÓN  
LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL, OBJETO DEL 
PRESENTE ESTUDIO, SON PROMOVIDAS POR LA CONSELLERÍA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON LA 
FINALIDAD DE SOLUCIONAR LAS GRAVES PATOLOGÍAS EXISTENTES EN FACHADAS Y CUBIERTAS OCASIONADAS POR UN FALLO DE 
CIMENTACIÓN, QUE SE HAN IDO AGRAVANDO CON LOS AÑOS DESDE INICIOS DE 1.900 QUE FUE CUANDO SE COMENZARON A DETECTAR. A 
ESTE PROBLEMA ESTRUCTURAL SE LE SUMA OTRO OCASIONADO POR LAS HUMEDADES POR CAPILARIDAD, QUE AFECTAN TANTO A 
PAVIMENTOS DE LA IGLESIA, COMO A LOS PARAMENTOS VERTICALES SOBRETODO EN SU ARRANQUE. 
EL PROYECTO ESTÁ REDACTADO POR EL ARQUITECTO D. IGNACIO DOCAVO LOBO Y DA CONTINUIDAD A LAS OBRAS EJECUTADAS EN LAS 
“CUBIERTAS DE LAS CAPILLAS LATERALES” EN EL AÑO 1.999 Y LAS DE “RESTAURACIÓN DE LA FACHADA RECAYENTE A LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO” EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2.000. 
LAS OBRAS QUE NOS OCUPAN EN EL PRESENTE ESTUDIO FUERON RECOGIDAS EN PROYECTO REDACTADO POR EL MISMO ARQUITECTO EN 
EL AÑO 2.007, SIN QUE EN ESTE MOMENTO SE LLEVASEN A TÉRMINO. EN ESTE PERÍODO DE TIEMPO HASTA LA ACTUALIDAD SE HA 
LLEVADO A CABO LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA, CON PROYECTO REDACTADO POR EL ARQUITECTO D. JAIME FERRÍZ CLAVIJO, QUE HA 
SERVIDO DE BASE PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO QUE NOS OCUPA, ESPECIALMENTE A NIVEL DE INSTALACIONES Y 
MATERIALES. 
 
B. REFERENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS DE UTIEL 
 
LA CIUDAD DE UTIEL SE UBICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, JUSTO EN EL CENTRO DE LA  COMARCA DE LA “PLANA DE UTIEL”, AL 
OESTE DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, A 725 M DE ALTITUD JUNTO AL RÍO MAGRO. SU POBLACIÓN SE CENSA EN 12.421HABITANTES, 
QUE SE DISTRIBUYEN ENTRE EL NÚCLEO DE POBLACIÓN PRINCIPAL Y VARIAS PEDANÍAS: LAS CASAS, LOS CORRALES, LAS CUEVAS, LA 
TORRE, ESTENAS, EL REMEDIO (DONDE SE HALLA UN SANTUARIO DE GRAN BELLEZA ARQUITECTÓNICA QUE SE HA CONVERTIDO EN 
LUGAR DE CULTO Y MULTITUDINARIAS PEREGRINACIONES, CONOCIDO COMO “EL ESCORIAL” EN ESTAS TIERRAS), CASAS DE MEDINA Y 
EL HONTANAR. LIMITA CON LAS LOCALIDADES DE SINARCAS, CAMPORROBLES, FUENTERROBLES, CAUDETE DE LAS FUENTES, 
REQUENA, BENAGÉBER Y CHELVA, TODAS ELLAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA AUNQUE PRÓXIMAS A LAS DE CUENCA Y ALBACETE. 
 
DISPONE DE EXCELENTES COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA AUTOVÍA 
A-3 MADRID-VALENCIA Y LA CARRETERA NACIONAL 330, ASÍ COMO DE 
UNA ANTIGUA RED FERROVIARIA CONSTRUIDA DURANTE EL SIGLO XIX, 
QUE ENLAZA MADRID-CUENCA-VALENCIA. 
 
EL CLIMA ES CONTINENTAL, TRATÁNDOSE  UNO DE LOS MÁS RIGUROSOS 
DEL ESTE PENINSULAR, SIENDO LOS VERANOS CORTOS Y CALUROSOS Y 
LOS INVIERNOS MUY LARGOS Y  EXTREMADAMENTE GÉLIDOS.  
 
LA ECONOMÍA DE LA COMARCA SE BASA FUNDAMENTALMENTE EN LOS 
VIÑEDOS, PRODUCTORES DE EXCELENTES CALDOS DE LA VARIEDAD 
BOBAL, AUNQUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN IDO INTRODUCIENDO 
OTRAS VARIEDADES COMO CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, 
CHARDONNAY DANDO BUENÍSIMOS RESULTADOS. DISPONE DE LA 
MAYOR BODEGA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
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LOS ORÍGENES DE LA VILLA DE UTIEL SE REMONTAN AL NEOLÍTICO, CON YACIMIENTOS ÍBEROS Y ROMANOS. NO QUEDAN RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS DE ESTOS PERÍODOS. POSTERIORMENTE PERTENECIÓ AL REINO VISIGODO, SIENDO CONQUISTADA POR 
LOS ÁRABES. TRAS SU RECONQUISTA A MANOS CRISTIANAS, PASÓ A FORMAR PARTE DEL REINO DE CASTILLA COMO EXTENSIÓN DEL 
MARQUESADO DE MOYA. SE LE CONCEDIÓ LA CARTA PUEBLA EN 1.355 EN CURIEL DE LOS AJOS, DE MANOS DE PEDRO I DE CASTILLA. 
TRAS LA GUERRA CIVIL DE ISABEL DE CASTILLA LA CIUDAD SE REVELÓ CONTRA EL MARQUÉS DE MOYA LO QUE LES CONSIGUIÓ LA 
INDEPENDENCIA. FELIPE IV LE CONCEDIÓ EL TÍTULO DE CIUDAD EN EL AÑO 1.645.  
 
EN 1.812 UTIEL PARTICIPÓ Y VENCIÓ HEROICAMENTE EN LA “BATALLA DEL TOLLO” CAPITANEADA POR EL CAPITÁN GENERAL PEDRO 
VILLACAMPA MAZA DE LIZANA CONTRA LAS TROPAS INVASORAS NAPOLEÓNICAS DEL IMPERIO FRANCÉS. LA RECOMPENSA DEL REY 
FERNANDO VII FUE LA CONCESIÓN DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO, EL MAYOR RECONOCIMIENTO MILITAR QUE OTORGA EL 
ESTADO ESPAÑOL. 
 
LA INAUGURACIÓN EN 1.885 DE LA LÍNEA FERROVIARIA VALENCIA-UTIEL REVOLUCIONÓ EL SECTOR VINÍCOLA PUESTO QUE LA 
PRODUCCIÓN DE LA ZONA SE PODÍA TRANSPORTAR AL PUERTO DE VALENCIA PARA SER EXPORTADA A TODA EUROPA, LO QUE DISPARÓ 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN. SE CONVIRTIÓ ÉSTA EN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN, QUE 
PERDURA HASTA NUESTROS DÍAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DE LA POBLACIÓN SON: 
 
RELIGIOSOS: 
 
- IGLESIA DE STA MARÍA: DE ESTILO GÓTICO ISABELINO, CONSTRUIDA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI. SUFRIÓ UNA 
REMODELACIÓN EN 1.665 QUE HIZO DESAPARECER EL GRANDIOSO ALTAR BARROCO, LA IMAGEN DEL CRISTO CON LA CRUZ Y 
UN TERNO RENACENTISTA. POSTERIORMENTE SE EDIFICÓ LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN EN ESTILO NEOGÓTICO. 
- IGLESIA DE SAN FRANCISCO: CONSTRUIDA EN EL SIGLO XVIII, ES DE ESTILO NEOCLÁSICO 
- IGLESIA DE LA MERCED: CONSTRUIDA EN EL SIGLO XVII, DE ESTILO NEOCLÁSICO. 
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- ERMITA DEL REMEDIO: CONSTRUIDA EN EL SIGLO XVI, COMBINA LOS ESTILOS BARROCO, NEOCLÁSICO Y NEOGÓTICO 
 
CIVILES: 
 
- CASCO HISTÓRICO: TIENE UN INTERESANTE ENTRAMADO DE CUEVAS SUBTERRÁNEAS, DIVIDIDO EN JUDERÍA, RECINTO 
CRISTIANO Y MUSULMÁN. TAMBIÉN DESTACAN ALGUNAS CONSTRUCCIONES MEDIEVALES, CON RESTOS DE MURALLA ANTIGUA Y 
ESCUDOS NOBILIARIOS. 
- MUSEO DEL VINO (BODEGA REDONDA): ACTUALMENTE ES LA SEDE DEL CONSEJO REGULADOR DE LOS VINOS UTIEL 
REQUENA 
- PUERTA DE STA MARÍA: ES UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA PUERTA GÓTICA. 
- PLAZA DE TOROS: CONSTRUIDA EN EL SIGLO XIX, ES UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 
ACTUALMENTE SE ESTÁ REHABILITANDO LA PARTE SUPERIOR DE LAS NAYAS, A CARGO DE LA CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES. 
- MUSEO DE LA MIEL Y DE LA CERA 
- CASA DE LA CULTURA: ES UNA REMODELACIÓN COMTEMPORÁNEA DE LA ORIGINAL. SE TRATA DE UN EDIFICIO MUY 
REPRESENTATIVO DE LA ARQUITECTURA MODERNA. 
- CASA CONSISTORIAL: SE TRATA DE UN EDIFICIO RENACENTISTA DE CLARA FACTURA CASTELLANA, POR SU SOBRIEDAD. 
 
 
C. REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
 
LA IGLESIA ARCIPRESTAL DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL ES UN MAGNÍFICO E IMPONENTE EDIFICIO UBICADO EN EL PUNTO MÁS 
ELEVADO DEL CASCO ANTIGUO DE LA POBLACIÓN, A UNOS 735 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR, EN LA CONFLUENCIA DE LAS C/ STA MARÍA, 
C/ TRAICIÓN, C/ BEATO GÁLVEZ Y PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SU CONSTRUCCIÓN SE REMONTA AL SIGLO XVI, AUNQUE SE TIENE CONSTANCIA DE QUE ÉSTA PUDO REALIZARSE SOBRE UN ANTIGUA 
IGLESIA DE MENORES DIMENSIONES CONSTRUIDA EN LOS SIGLOS XII O XIII, SEGÚN RECOGE EL ILUSTRE HISTORIADOR LOCAL D. MIGUEL 
BALLESTEROS VIANA. 
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LO QUE SÍ SE SABE CON EXACTITUD ES QUE LA ADVOCACIÓN DE LA ASUNCIÓN AL CIELO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA FUE UNA 
PROMESA QUE HIZO EL MONARCA DE ARAGÓN, D. ALFONSO I EL BATALLADOR, A LA VIRGEN DEDICÁNDOLE TODAS LAS CONQUISTAS DE 
TERRITORIOS MUSULMANES PARA LA CRISTIANDAD QUE ÉL LLEVASE A CABO. EN UTIEL ESTO DIÓ LUGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PRIMER TEMPLO DEL QUE NO SE SABE A CIENCIA CIERTA SU UBICACIÓN (PUDIENDO SER LA ACTUAL IGLESIA DE LA ASUNCIÓN O EL 
ERMITORIO ADJUNTO AL HOSPITAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD).  
 
TRAS LA CONQUISTA DEFINITIVA A MANOS CRISTIANAS EN 1.238 SE CONSTRUYÓ (O AMPLIÓ) EL TEMPLO ORIGINAL DEL SIGLO XIII, DE 
PEQUEÑAS DIMENSIONES AL QUE SE LE ADOSÓ ENTRE 1.374-1.377 UN MODESTO CAMPANARIO DE CAL Y PIEDRA (“LA TORRE VIEJA”) 
QUE TUVO QUE SER DEMOLIDO EN EL SIGLO XVIII. 
 
A PESAR DE VARIAS REFORMAS QUE SE HICIERON EN EL EDIFICIO, POCO A POCO ÉSTE FUE QUEDANDO PEQUEÑO PARA LAS 
CELEBRACIONES DE LOS FIELES, POR LO QUE EN 1.521 SE PLANTEÓ SU DEMOLICIÓN PARCIAL PARA PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN EN 
LA MISMA UBICACIÓN DE UNO DE MAYORES DIMENSIONES. PARA ELLO SE EXPROPIARON VARIAS PARCELAS COLINDANTES. EL MAESTRO 
DE OBRAS FUE JUAN DE VIDANIA ALMAZORA, QUE TUVO COMO MAESTROS CANTEROS A CARBITA,  MARQUINA, JUAN PÉREZ, JUAN DE 
ARANGUNEN, MARTÍN DE BACA Y PEDRO DE AGUIRRE Y MALDONADO. A ESTE MISMO MAESTRO DE OBRAS SE ENCARGARÍA 
POSTERIORMENTE DE LLEVAR A CABO LAS DEL MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES EN VALENCIA. EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN FUE ÁRDUO Y COSTOSO, POR LO QUE EN VARIOS MOMENTOS DE LA MISMA LOS FIELES TUVIERON QUE CONSEGUIR 
FONDOS O TRABAJAR GRATUITAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE ALGUNAS DE LAS 
CAPILLAS PARA PODER COSTEAR LAS OBRAS DE LA IGLESIA. LA TERMINACIÓN TOTAL DE LAS MISMAS SE LLEVÓ A CABO EN 1.549 
 
A PARTIR DE ESTA FECHA LA CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES EN TODO EL CONJUNTO SE PUEDE DETALLAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
AÑO INTERVENCIÓN 
1.564-1.568 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPANARIO Y SE REPARAN ALGUNOS DESPRENDIMIENTOS 
ACAECIDOS EN BÓVEDAS Y ARCOS 
1.569 
CONSTRUCCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL 10 PEQUEÑAS VENTANAS (5 EN CADA LADO 
DE LA NAVE) QUE RESPONDEN A UN ESTILO GÓTICO, Y QUE EN UN PRIMER MOMENTO LLEVABAN VIDRIERAS 
COMPUESTAS POR BAUTISTA SACEDO Y MIGUEL TORÁN, AUNQUE EN LA ACTUALIDAD ÉSTAS SE HAN 
SUSTITUIDO POR ALABASTRO 
1.616 SE LLEVA A CABO DE LA MANO DEL MAESTRO PEDRO GIL EL DISEÑO DE LA PORTADA Y FRONTIS PRINCIPAL 
DE LA FACHADA DE LA C/ STA MARÍA 
1.617 SE REAFIRMA EL SUELO DE LA IGLESIA Y SE REFORMAN LOS ESCALONES DE ACCESO AL ALTAR MAYOR 
1.620 ENLADRILLADO DE LA IGLESIA CON MÁS DE 10.000 PIEZAS CERÁMICAS Y SE COLOCA EL ÓRGANO EN LA 
IGLESIA. 
1.625-1.630 SE EJECUTA LA PORTADA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 
1.629-1.681 OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE LA TORRE VIEJA 
1.664-1.665 REPARACIÓN DE LA BÓVEDA DEL TEMPLO, HECHO QUE SE REFLEJÓ EN UNA LEYENDA DE LA MAGNÍFICA 
PINTURA DEL ALTAR MAYOR, Y QUE REZA: “REEDIFICOSE ESTE TEMPLO EN EL AÑO 1665” 
FINAL S. XVIII-1.719 SE COMPRAN DOS VIVIENDAS ANEXAS A LA IGLESIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE RECTANGULAR 
DONDE ALOJAR LA SACRISTÍA. 
PRINCIPIO S. XIX* CONSTRUCCIÓN DE UN CORO SOBRE EL ATRIO PRINCIPAL DEL TEMPLO, SE INSTALA UN ÓRGANO NUEVO Y SE 
REVISTE EL SUELO CON NUEVAS Y GRANDES LOSAS. 
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NOTA*: EN ESTE PERÍODO COMIENZAN A DETECTARSE LAS PRIMERAS GRIETAS EN LA FACHADA PRINCIPAL, CAUSADAS POR EL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS A CAUSA DEL ASIENTO DE LA TORRE NUEVA, AGRAVADO TRAS LA DEMOLICIÓN DE LA TORRE VIEJA QUE SERVÍA 
DE “EQUILIBRIO DE FUERZAS”. ESTAS GRIETAS FUERON GANANDO LONGITUD Y PROFUNDIDAD CON EL TIEMPO. LA SOLUCIÓN QUE SE DIÓ 
EN AQUEL MOMENTO FUE EL ATADO INTERIOR DEL CERRAMIENTO MEDIANTE ARPONES DE HIERRO. 
 
1.844-1.851 EXISTEN DESPRENDIMIENTOS EN LA BÓVEDA, A CAUSA DEL PESO DE LOS FLORONES DE PIEDRA QUE LA 
ADORNAN Y DEL MOVIMIENTO DE MASAS. ESTO OBLIGÓ AL CIERRE TEMPORAL DEL TEMPLO. 
1.918-1.920 SE REJUNTA CON YESO LA GRIETA DE FACHADA Y SE REPARA LA CLAVE DE LA PUERTA. SE DORAN LOS 
NERVIOS DE LA BÓVEDA Y SE PINTA LA IGLESIA. SE LE DOTA DE LUZ ELÉCTRICA. 
1.936 APERTURA DE LOS GRANDES VENTANALES DE LAS CAPILLAS RECAYENTES A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
1.975-1.976 
HORMIGONADO DEL DINTEL DE LA PUERTA DE LA C/ STA MARÍA Y REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN DE LA 
ESQUINA DE AMBAS CALLES CON HORMIGÓN CICLÓPEO. SE PICÓ EL YESO DE LOS SILLARES DE LOS 
CONTRAFUERTES Y COLUMNAS DEL TEMPLO. SE DESTRUYE POR DESGRACIA EL HERMOSO PÚLPITO DE LA 
IGLESIA. 
1.984-1.985 SE CONTINÚA ELIMINANDO EL REVESTIMIENTO DE LA IGLESIA (YESOS) CON IDEA DE VOLVER AL ESTADO 
PRIMITIVO DE LA MISMA. 
1.993 
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
ARTÍSTICO ELABORA UN “ESTUDIO PREVIO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE 
UTIEL”. LOS ARQUITECTOS REDACTORES FUERON: IGNACIO DOCAVO, GEMA CASANI, MANUEL LÓPEZ Y 
JOAQUÍN SESÉ. 
1.997 EN BASE AL ESTUDIO PREVIO,  LA ILMA SRA DÑA. CARMEN PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, DECLARA B.I.C. CON LA CATEGORÍA DE MONUMENTO ESTA IGLESIA. 
1.999-2.000 SE LLEVAN A CABO LA RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS INFERIORES DEL TEMPLO, ASÍ COMO TRABAJOS 
EN CONTRAFUERTES,  MUROS Y PAREDES DEL INTERIOR Y DEL EXTERIOR. 
 
 
EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS, PODEMOS DIFERENCIAR CLARAMENTE 4 CUERPOS QUE COMPONEN LA 
TOTALIDAD DEL RECINTO: 
 
 
 
1.   IGLESIA 
2.   TORRE CAMPANARIO 
3.   CAPILLA DE LA COMUNIÓN 
4.   SACRISTÍA 
 
 
 
 
 
IGLESIA: ES DE ESTILO GÓTICO TARDÍO, QUE SE DEFINE POR LA BÚSQUEDA DE UN ESPACIO INTERIOR ÚNICO, DE FORMAS 
RECTANGULARES Y CUADRADAS Y CLARAMENTE CERRADO DE CARA AL EXTERIOR. ESTA TIPOLOGÍA FUE MUY DIFUNDIDA EN LA CORONA 
DE ARAGÓN Y SUR DE FRANCIA. SU CONSTRUCCIÓN CONTINÚA LA TRAYECTORIA INICIADA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS, DONDE NUEVAS SOLUCIONES TÉCNICAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS ENRIQUECEN LAS FORMAS TRADICIONALES, 
CON LA INTRODUCCIÓN DE TORSOS Y PILARES CON SECCIONES HELICOIDALES (COMO LOS EMPLEADOS EN LA LONJA DE VALENCIA) 
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LA PLANTA ES SENSIBLEMENTE RECTANGULAR, DE UNA ÚNICA NAVE QUE PRESENTA UNAS DIMENSIONES DE 37,7M DE LONGITUD X 15,10 
M DE ANCHURA A LOS PIES DE LA IGLESIA (14,75 M EN EL PRESBITERIO). SU ALTURA ES DE 23 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   15,10 
14,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
              
                   37,70 M 
 
 
EN AMBOS LATERALES DE LA NAVE PRINCIPAL EXISTEN 5 CAPILLAS CONSTRUIDAS ENTRE LOS CONTRAFUERTES, CON UNAS DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 3,5 M DE PROFUNDIDAD X 5,5 M (LAS CUATRO PRIMERAS) Y 6,25 M EL RESTO. EL FRENTE INTERNO SE DECORA CON 
MEDIAS COLUMNAS TORSAS O HELICOIDALES ADOSADAS, CON FUNCIÓN DECORATIVA, PERO QUE LA RELACIONAN COMO HEMOS 
MENCIONADO CON OTROS EDIFICIOS SINGULARES COMO LA LONJA DE VALENCIA. 
ESTAS COLUMNAS SE REMATAN A DOS NIVELES: 
- PRIMER NIVEL (9,80 M DE ALTURA): LOS ARCOS QUE CIERRAN LAS CAPILLAS ARRANCAN SOBRE MÉNSULASS CUYOS 
CAPITELES PRESENTAN UNA RICA ORNAMENTACIÓN EN PIEDRA TALLADA, REFERENTE A FIGURAS DE PERSONAS Y ANIMALES. 
- SEGUNDO NIVEL (12,80 M DE ALTURA): LOS PILARES TORSOS DE ARISTA VIVA ADOSADOS A LOS ESTRIBOS SOSTIENEN LA 
GRANDIOSA BÓVEDA. LOS CAPITELES TIENEN UNA RICA ORNAMENTACIÓN EN PIEDRA TALLADA, REFERENTE A ESCUDOS 
NOBILIARIOS. LAS BASAS SON SEMICIRCULARES ADORNADAS CON UN BAQUETÓN. 
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LAS CAPILLAS SE CUBREN CON ARCOS CRUCE MUY SIMPLE CON TORALES, MENOS EN LA LLAMADA DE “LOS DE CÓRDOVA” DONDE HAY 
UNA COMPLEJA TRACERÍA. LAS DOVELAS ESTÁN FORMADAS POR SILLERÍA DE PIEDRA LABRADA. 
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EL ÁBSIDE ES DE 5 LADOS OCHAVADO.  
TIENE CAPILLAS DE PLANTA POLIGONAL IRREGULAR 
 DE 4 Y 6 LADOS. 
 
 
 
 
 
 
 8 7 9 8 10 9 
 
 
LA BÓVEDA DE LA IGLESIA PRESENTA UNA TRAZA MUY SINGULAR, PUESTO QUE LOS ARCOS TORALES SON DE MEDIO PUNTO EN LUGAR DE 
LOS USUALES APUNTADOS.  
 
TODOS ESTOS ARCOS DE PIEDRA 
PRINCIPALES SON TORSOS, EXCEPTO EL 
TERCERO Y EL SEXTO, QUE TIENEN ESTRÍAS 
LONGITUDINALES. ESTAS BÓVEDAS TIENEN 
NERVADURAS TRANSVERSALES ESTRIADAS, 
TERCELETES DE DUDOSA FUNCIÓN 
CONSTRUCTIVA, QUE ARRANCAN DE LA 
CLAVE DEL ARCO PERPIAÑO QUE SEPARA 
DICHAS BÓVEDAS. 
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EN EL AÑO 1.564 SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPANARIO. SE TRATA DE UNA SOBERBIA FÁBRICA DE 
SILLERÍA QUE FORMA UN TODO CON EL RESTO DEL CONJUNTO. EL MAESTRO DE OBRAS FUE MARTÍN DE BACA. PRESENTA UNA PLANTA 
RECTANGULAR DE 7,90X6,90 M EN EL ARRANQUE DE LA TORRE, LIGERAMENTE AVANZADA RESPECTO AL PLANO DE LA FACHADA. 
 
 
CONSTA DE VARIOS CUERPOS HASTA UNA ALTURA TOTAL DE 45,50 M: 
- 0.00 -  2,90 M: ZÓCALO 
- 2,90 – 14,50 M: UN PRIMER CUERPO DE FACHADA 
- 14,50 – 23,50 M: UN SEGUNDO CUERPO DE FACHADA QUE ALCANZA LA ALTURA DE CORNISA DE LA FACHADA DE STA MARÍA 
- 23,50 – 31,30 M: UN TERCER CUERPO  YA EXENTO DEL RESTO DE LA FACHADA 
- 31,30 -  39,30 M: UN CUARTO CUERPO HASTA LA CORNISA DEL CAMPANARIO PROPIAMENTE DICHO 
- 39,30 – 45,50 M: BARANDILLA Y EDÍCULO FINAL DE MUY ESCASA DIMENSIÓN. 
 
LAS ESQUINAS DE LA TORRE ESTÁN APILASTRADAS. LAS MOLDURAS QUE SEPARAN LOS 
DIFERENTES CUERPOS SON MUY SENCILLAS, A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE HALLA 
ORNAMENTADA CON JARRONES SITUADOS EN LAS ESQUINAS. 
 
LA PLANTA DE CAMPANAS TIENE UN GRAN HUECO CON ARCO DE MEDIO PUNTO A CADA 
UNA DE LAS FACHADAS, Y ESTÁ CUBIERTA CON BÓVEDA DE CRUCERÍA. EN LA ACTUALIDAD 
LAS CAMPANAS ESTÁN MECANIZADAS, SIENDO 7 EN TOTAL (CAMPANA NORTE, CAMPANA 
SUR, CAMPANA ESTE, CAMPANA OESTE, CAMPANA CENTRAL Y DOS PEQUEÑAS 
CAMPANAS EN EL TEMPLETE DE CORONACIÓN DEL CAMPANARIO). 
 
EL ACCESO AL INTERIOR DE LA MISMA SE REALIZA  POR UNA PUERTA SITUADA A LOS PIES 
DE LA NAVE CENTRAL.  EN EL INTERIOR HAY UNA ESCALERA PROTEGIDA POR UNA 
BARANDILLA. EN LA ACTUALIDAD AÚN SE APRECIAN LAS GRUESAS PAREDES 
ENNEGRECIDAS POR EL HUMO DEL INCENDIO QUE PROVOCARON LOS CARLISTAS EN 1.836 
PARA HOSTIGAR A LOS LIBERALES UTELIANOS QUE BUSCARON REFUGIO EN EL 
CAMPANARIO, SIN LOGRAR SU OBJETIVO. 
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TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPANARIO SE INICIARON LOS TRABAJOS DE DISEÑO DE LAS PORTADAS PRINCIPALES (C/ STA MARÍA Y 
PLAZA DEL AYTO). EL ASPECTO EXTERIOR DE LAS FACHADAS ES MUY SOBRIO, DESTACANDO LOS ALTOS MUROS LISOS HASTA LA 
ALTURA DE LA PRIMERA CORNISA (CORRESPONDIENTES A LA ALTURA DE LAS CAPILLAS LATERALES). ESTE MURO ENGLOBA LOS 
CONTRAFUERTES QUE APARECEN VISTOS A PARTIR ESTA ALTURA HASTA LA CORNISA DE LA NAVE CENTRAL, SIENDO ÉSTOS DE FÁBRICAS 
DE SILLARES VISTOS. 
 
LA FACHADA DE STA MARÍA  ES UN MURO ELEVADO CON SILLERÍA EN SU CARA EXTERIOR Y MAMPOSTERÍA EN EL INTERIOR. NO SE SABE 
CON EXACTITUD LA POTENCIA DE CADA UNA DE SUS PARTES, PERO LO HABITUAL EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA ÉPOCA ES QUE LA 
SILLERÍA SEA DE 30 – 50 CMDE ESPESOR Y EL RESTO HASTA LOS 1,30 M DE ESPESOR TOTAL DE MAMPOSTERÍA. LA ALTURA TOTAL DE LA 
FACHADA ES DE 24 M.  TIENE UNA COMPOSICIÓN SIMÉTRICA Y CLÁSICA, CON HORNACINA Y FRONTÓN TRIANGULADO. 
 
A LOS PIÉS DE LA NAVE SE CONSTRUYÓ EN EL AÑO 1811 EL CORO ALTO, SOBRE 3 BÓVEDAS VAÍDAS SUSTENTADAS POR ARCOS ENTRE 
PILASTRAS DE CAPITEL JÓNICO ENGUIRNALDADO. 
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OTRA EDIFICACIÓN SINGULAR PERTENECIENTE AL RECINTO ES LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN. AUNQUE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL ES 
DE 1.610, EN 1.902 SE EDIFICÓ SOBRE ELLA LA ACTUAL DE ESTILO NEOGÓTICO, DE UNA SOLA NAVE Y 3 BÓVEDAS DE CRUCERÍA CON 
ARCOS APUNTADOS QUE DEJAN ENTRE CONTRAFUERTES TRES CAPILLAS DE ESCASA PROFUNDIDAD EN CADA UNO DE LOS LADOS. 
 
LA NAVE CENTRAL DE ESTA HERMOSA CAPILLA TIENE UNA ALTURA DE 12,00 M, Y UNAS DIMENSIONES EN PLANTA DE 5 M DE ANCHURA X 
10 M DE LONGITUD. LAS CAPILLAS LATERALES TIENEN UNA PROFUNDIDAD DE 1 M X 2,80 M DE ANCHURA. LA ILUMINACIÓN SE REALIZA A 
TRAVÉS DE 3 VENTANAS SITUADAS EN EL FONDO DE LAS CAPILLAS Y 3 ÓCULOS DISPUESTOS SOBRE ELLAS. LA CONSAGRACIÓN DE ESTA 
CAPILLA SE REALIZÓ EN 1.904. EXISTE UN PEQUEÑO PASILLO LATERAL QUE COMUNICA ESTA ZONA CON LA SACRISTÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SACRISTÍA FUE CONSTRUIDA A FINALES DEL S.XVII. AUNQUE EN UN PRINCIPIO SE TRATABA DE UN ESPACIO ÚNICO DE 12 M DE 
LONGITUD X 8,20 M DE ANCHURA Y 9 M DE ALTURA, EN LA ACTUALIDAD ESTÁ DIVIDIDO 
EN DIFERENTES ESPACIOS: DOS DESPACHOS PARROQUIALES, ARCHIVO, SALA DE 
VISITAS, Y SACRISTÍA COMUNICADA CON LA IGLESIA POR UNA GRAN PUERTA Y POR UNA 
MENOS CON LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN. EN ELLA SE GUARDAN ANTIGUAS 
CASULLAS, VESTIDURAS DE RICOS BORDADOS, ASÍ COMO UNA CRUZ PROCESIONAL, 
UNA CUSTODIA ATRIBUIDA A UNA INSIGNE FAMILIA DE PLATEROS DE CUENCA Y UNAS 
SACRAS. LA PLANTA SUPERIOR SE HA DESTINADO A SALÓN PARROQUIAL. EL ACTUAL 
ARCIPRESTE, D. ANTONIO MARTÍNEZ, ES UNA FIGURA CLAVE EN LA RECUPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE TODOS ESTOS BIENES DE GRAN VALOR. 
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D. TOPOGRAFÍA  
EL RELIEVE PRESENTA UNA FORMA RELATIVAMENTE LLANA, EN FORMA DE MESETA PROLONGADA HACIA EL SUR Y EL ESTE CERRADO POR 
BORDES MONTAÑOSOS POR EL NORESTE Y EL OESTE, MIENTRAS QUE POR LA PARTE CENTRAL-SEPTENTRIONAL LA RAMBLA DE LA TORRE 
FORMA UN PEQUEÑO VALLE DE FONDO PLANO QUE ES COMO UN PASILLO HASTA LAS TIERRAS LLANAS DE SINARCAS Y RANERA. POR EL 
LADO NORESTE SE LEVANTA LA SIERRA DEL NEGRETE O DE UTIEL, PODEROSO ANTICLINAL JURÁSICO DE ORIENTACIÓN IBÉRICA QUE 
SEPARA A ESTA COMARCA DE LA DE LOS SERRANOS. EN ESTA SIERRA SE ENCUENTRA EL PICO DEL REMEDIO, CIMA DE LA COMARCA CON 
1.306 METROS DE ALTITUD. 
EN EL ENCLAVE MÁS PRÓXIMO DE LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN, NO SE APRECIA UNA TOPOGRAFÍA MUY ACUSADA, SI BIEN 
ES CIERTO QUE EXISTEN SUAVES DESNIVELES EN LOS VIALES PRÓXIMOS A LA MISMA, QUE SE SALVAN CON RAMPAS EN TODA LA 
LONGITUD DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.  
 
 
 
 
 
 
LA IGLESIA EN SÍ MISMA SE HALLA CONSTRUIDA SOBRE UN PEQUEÑO PROMONTORIO QUE OBLIGA A DISPONER DE PELDAÑOS PARA 
SALVAR LOS DESNIVELES EXISTENTES ENTRE ÉSTA Y LAS VÍAS QUE LA CIRCUNDAN. ESTA SINGULARIDAD SE DA EN TODOS LOS ACCESOS: 
TANTO EN LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA C/ STA MARÍA, COMO EN EL ACCESO DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, COMO EN EL ACCESO 
A LA SACRISTÍA POR LA C/ BEATO GÁLVEZ. 
 
 
 
 
 
 
ACCESO POR LA C/ SANTA MARÍA                                              ACCESO POR LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO                            ACCESO A LA SACRISTÍA POR LA C/ BEATO GÁLVEZ                                 
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CON LA RECIENTE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO DE LA IGLESIA, SE HA MEJORADO LA ACCESIBILIDAD AL INTERIOR DEL 
TEMPLO, GRACIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN AMBOS ACCESOS. ESTAS FACILITAN LA ENTRADA DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA AL MISMO TIEMPO QUE PERMITEN EL ACERCAMIENTO A LAS PUERTAS DE MAQUINARIA O VEHÍCULOS PARA OBRA O CARGA Y 
DESCARGA.     
RAMPA ACCESO C/ STA MARÍA                                                                 RAMPA PLAZA AYUNTAMIENTO                                                                                       
EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA NO EXISTEN DESNIVELES IMPORTANTES A CONSIDERAR. LAS CAPILLAS LATERALES ESTÁN 
SOBREELEVADAS A NIVEL DE UN PELDAÑO, PERO ESTO NO ES INCONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (ADEMÁS DE QUE 
ESTÁ PREVISTO EL LEVANTADO ÍNTEGRO DE ESTOS PAVIMENTOS PARA PROCEDER A LA EXCAVACIÓN PARA EL MICROPILOTAJE). 
      DESNIVEL NAVE PRINCIPAL CON CAPILLAS LATERALES 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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E. SERVICIOS E INSTALACIONES 
EL ENTORNO URBANO EN QUE SE UBICA LA OBRA DE “MICROPILOTAJE DE LA LA IGLESIA DE NUETRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE 
UTIEL” DISPONE DE TODOS LOS SERVICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, COMO SON AGUA, 
LUZ Y SANEAMIENTO. GRACIAS A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO QUE HAN ANTECEDIDO A LA PRESENTE 
INTERVENCIÓN, SE DISPONE DE PLANOS DE TODAS LAS INSTALACIONES, LO QUE PERMITE UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE NOS ATAÑEN EN RELACIÓN A LAS INSTALACIONES NECESARIAS. 
ELECTRICIDAD/LUZ 
ADJUNTAMOS EL PLANO DE LA RED ELÉCTRICA QUE DISCURRE POR LOS VIALES PERÍMETRALES A LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN VISITA REALIZADA PARA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS A INTERVENIR HEMOS COMPROBADO EL TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA, QUE 
ESTÁ PERFECTAMENTE CONECTADA EN TODO EL PERÍMETRO DE LA IGLESIA, EXISTIENDO REGISTROS Y LUMINARIAS PÚBLICAS DE 
DIFERENTES DISEÑOS. 
- PLAZA DEL AYUNTAMIENTO: TRAS LA RECIENTE URBANIZACIÓN DE 
ESTE ESPACIO SE HA ACTUALIZADO LA ILUMINACIÓN, DESTACANDO 
UNAS COLUMNAS DE ACERO INOXIDABLE CON FORMA DE ÁRBOL QUE 
RECOGEN A DIFERENTES ALTURAS TODOS LOS FOCOS NECESARIOS 
PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS FACHADAS DE LOS EMBLEMÁTICOS 
EDIFICIOS QUE VUELCAN A ESTA PLAZA, PRINCIPALMENTE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA IGLESIA, LA CUAL QUEDA LIBERADA EN SU 
FACHADA DE INSTALACIONES QUE DISTORSIONEN SU IMAGEN. 
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EN EL SIGUIENTE PLANO SE DETALLAN LOS DISTINTOS TIPOS DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ SANTA MARÍA:  TODO EL TENDIDO ELÉCTRICO S   E HA DESVIADO DE LA FACHADA DE LA IGLESIA Y DISCURRE POR LAS 
FACHADAS DE LAS VIVIENDAS FRENTE A ELLA. NUEVAMENTE ENCONTRAMOS UNA LUMINARIA TIPO “ÁRBOL” CON MÚLTIPLES 
FOCOS, PARA ALUMBRAR DESDE ESTE PUNTO TODO EL ENTORNO DE LA IGLESIA. EN LA CALZADA TAMBIÉN EXISTEN SUFICIENTES 
REGISTROS DE LUZ. 
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- C/ TRAICIÓN Y C/ BEATO GÁLVEZ:  EN PRINCIPIO ESTAS CALLES QUEDAN FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. ÚNICAMENTE 
TENDREMOS EN CUENTA EL TENDIDO ELÉCTRICO EXISTENTE EN ESTA ZONA A EFECTOS DE ACCESO A LA OBRA, POR SI FUERA 
NECESARIO EL DESVÍO PROVISIONAL PARA EL PASO DE VEHÍCULOS DE OBRA O MEDIOS AUXILIARES. 
 
 
 
 
 
 
SUMINISTRO DE AGUA 
EXISTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INMEDIACIONES DE LA OBRA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN PLANO ADJUNTO DEL PERÍMETRO 
DE LA MISMA: 
 
 
 
BOCA DE RIEGO 
 
 
BOCA DE INCENDIO 
 
 
 
A ESTA RED SE CONECTAN LAS BOCAS DE RIEGO Y DE INCENDIO, PREVISTAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. LOS REGISTROS 
ESTÁN DISTRIBUIDOS TANTO POR LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO COMO POR LA C/ STA MARÍA. 
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SANEAMIENTO/ ALCANTARILLADO 
EXISTE RED SEPARATIVA DE FECALES Y PLUVIALES EN EL PERÍMETRO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL, PREPARADA PARA LA 
CONEXIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE VAYAN ACTUALIZANDO SUS INSTALACIONES. 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES SE REALIZA SEGÚN PLANO ADJUNTO: 
 
 
EXISTEN REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL PERÍMETRO DE LA IGLESIA. ADEMÁS SE HAN DISEÑADO UNA SERIE DE 
CANALETAS E IMBORNALES CON DISPOSICIONES GEOMÉTRICAS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO QUE RECOGEN LA ESCORRENTÍA DE 
AGUA DE LLUVIA, RIEGOS, ETC… 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS AGUAS FECALES SE REALIZA SEGÚN PLANO ADJUNTO: 
 
NO SE HA LOCALIZADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA OBRA (NI CONSTA EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN) LA EXISTENCIA DE CANALIZACIONES DE GAS, POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE ESTA INSTALACIÓN NO ESTÁ IMPLANTADA 
EN LA ZONA. 
PUESTO QUE LAS INTERVENCIONES PROYECTADAS AFECTAN A LAS CIMENTACIONES DE LA PARTE OESTE DE LA IGLESIA, SERÁ 
IMPORTANTE EVITAR DAÑOS EN LAS INSTALACIONES AL REALIZAR EL VACIADO DE TERRENOS Y EXCAVACIONES EN PROFUNDIDAD PARA 
LA EJECUCIÓN DE PILOTAJE. EN CASO DE DETECTAR QUE ALGUNA RED GENERAL PUEDA VERSE AFECTADA POR LAS OBRAS, DEBEREMOS 
PONERNOS EN CONTACTO PREVIAMENTE CON LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA PARA REALIZAR LOS OPORTUNOS CORTES Y DESVÍOS. EN 
PRINCIPIO, POR LA LOCALIZACIÓN DE LAS MISMAS LA ÚNICA QUE PUEDE VERSE AFECTADA ES LA RED DE AGUAS PLUVIALES. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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F. ACCESOS RODADOS Y PEATONALES 
EL MUNICIPIO DE UTIEL ESTÁ SITUADO EN LA PROVINCIA DE VALENCIA, EN UN ALTIPLANO A ORILLAS DEL RÍO MAGRO, EN LA COMARCA 
DE LA PLANA DE UTIEL CERCA DEL LÍMITE CON LA PROVINCIA DE CUENCA. 
SE HALLA PERFECTAMENTE COMUNICADO CON LA AUTOVÍA A·3 MADRID-VALENCIA Y LA NACIONAL III. DESDE ELLAS SE ACCEDE AL 
CASCO URBANO DE LA POBLACIÓN, TOMANDO EL SIGUIENTE RECORRIDO TANTO DE ENTRADA (MARCADO EN ROJO) COMO DE SALIDA 
(MARCADO EN AZUL) A LA OBRA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN EL INTERIOR DE LA POBLACIÓN LOS VIALES SON MAYORITARIAMENTE DE UN SOLO CARRIL, EXCEPTUANDO LAS VÍAS PRINCIPALES QUE 
PRESENTAN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE TRÁFICO. NO EXISTE UNA MASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS, TRATÁNDOSE DE UN TRÁNSITO 
LEVE A MODERADO EN TODO EL CASCO URBANO. 
EN EL CASO CONCRETO DE LOS ACCESOS A LA OBRA, TANTO RODADOS COMO PEATONALES, ESTÁN SUFICIENTEMENTE ACONDICIONADOS 
PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS, A PESAR DE QUE ALGUNOS PRESENTAN ESTRECHAMIENTOS. 
 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
EL RECORRIDO RODADO QUE PLANTEAMOS PARA LA OBRA ES EL SIGUIENTE: 
- SE LLEGARÁ CON EL MATERIAL Y VEHÍCULOS DE OBRA DESDE LA AUTOVÍA A3, QUE TIENE GRAN AMPLITUD Y FLUIDEZ DE 
TRÁFICO. DESDE AQUÍ SE ENTRA AL MUNICIPIO DE UTIEL POR LA ZONA ESTE, QUE ESTÁ SUFICIENTEMENTE PREPARADA PARA 
ABSORBER EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS Y MEDIOS. 
 
- LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO ES LA C/ SAN ILDEFONSO, QUE TIENE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN HASTA EL CRUCE CON 
LA C/ QUEVEDO EN QUE SE BIFURCA, PASANDO A SER DE UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN CADA CALLE. EXISTE ANCHURA 
SUFICIENTE PARA EL CORRECTO TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE OBRA. 
 
 
- TOMAREMOS EN LA BIFURCACIÓN LA C/ SAN FERNANDO, POR LA QUE CONTINUAREMOS HASTA ENCONTRARNOS CON UNA 
NUEVA BIFURCACIÓN EN EL CRUCE CON LA C/ DEL CANÓNIGO MUÑOZ. EXISTE ANCHURA SUFICIENTE PARA EL TRÁNSITO. 
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- A PARTIR DE LA C/ VALENCIA, EL RECORRIDO DE LLEGADA A LA OBRA SE ESTRECHA, PERO SIN PRESENTAR GRANDES 
DIFICULTADES PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE OBRA, QUE PUEDEN CIRCULAR CORRECTAMENTE POR ESTA VÍA. 
 
- EN EL CRUCE CON LA C/ CORREOS COGEREMOS ESTA VÍA A LA IZQUIERDA, PARA BUSCAR LA C/ BEATO GÁLVEZ. LLEGAMOS 
DE ESTE MODO AL ENTORNO INMEDIATO DE LA IGLESIA. JUNTO A ELLA EXISTE UNA LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN EN ESTA ZONA, 
QUE QUEDA RESTRINGIDA TANSOLO A VEHÍCULOS AUTORIZADOS. COMO HEMOS MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, 
DEBEREMOS OBTENER EL CORRESPONDIENTE PERMISO MUNICIPAL PARA PODERR CIRCULAR POR LA C/ TRAICIÓN Y LA PLAZA 
DEL AYUNTAMIENTO, CON VEHÍCULOS PARA CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA Y/O ESCOMBROS GENERADOS EN OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- POR LA C/ TRAICIÓN LLEGAREMOS A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, RECIENTEMENTE URBANIZADA. POR ESTE MOTIVO SE 
CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL NO DAÑAR PAVIMENTOS O MOBILIARIO URBANO, PROTEGIÉNDOLOS ADECUADAMENTE SI SE 
CONSIDERA NECESARIO. DE AHÍ ACCEDEREMOS A LA C/ STA MARÍA, ZONA PRINCIPAL DE INTERVENCIÓN. 
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- PARA LA SALIDA DE LOS CAMIONES DE OBRA EMPLEAREMOS UN RECORRIDO DISTINTO, SALIENDO DESDE LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO POR LA C/ REIAL, QUE DEJA DE SER PEATONAL EN ESTA ZONA, PARA CONVERTIRSE EN UNA VÍA DE UN ÚNICO 
SENTIDO DE SALIDA. A PESAR DE NO SER UNA CALLE ANCHA, PERMITE EL PASO DE VEHÍCULOS DE OBRA, AUNQUE DEBERÁ 
EXISTIR VIGILANCIA POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA QUE NO SE PRODUZCA NINGUNA SITUACIÓN CONFLICTIVA DE TRÁFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AL ENCONTRARNOS CON LA PLAZA MIGUEL BALLESTEROS, COGEREMOS LA RONDA HACIA LA IZQUIERDA, EN DIRECCIÓN A LA 
C/ DE ANTONIO MAURA. EXISTE SUFICIENTE AMPLITUD EN ESTE TRAMO PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE OBRA. SE 
TRATA DE RECORRIDOS DE UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FINALMENTE TOMAREMOS LA C/ DE ANTONIO MAURA, QUE NOS LLEVA DIRECTO HACIA EL EXTERIOR DEL MUNICIPIO, 
ENLAZANDO CON LA C/ DE LOS HÉROES DEL TOLLO. ESTAS VÍAS SON DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, Y TIENEN 
AMPLITUD SUFICIENTE PARA ABSORBER LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS. 
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- DESDE LA C/ DE LOS HÉROES DEL TOLLO SALIMOS DEL MUNICIPIO DE UTIEL, LLEGANDO A UNA ROTONDA QUE NOS DERIVA A 
LA NACIONAL III, Y DE ÉSTA CONECTAREMOS CON LA AUTOVÍA MADRID-VALENCIA..  
 
 
EL RECORRIDO PEATONA QUE PLANTEAMOS PARA LA OBRA ES EL SIGUIENTE: 
TODO EL ENTORNO INMEDIATO DE LA OBRA PERMITE EL TRÁNSITO PEATONAL, PUESTO QUE TANTO LA C/ STA MARÍA, COMO LA PLAZA 
DEL AYUNTAMIENTO (ZONAS A INTERVENIR) ESTÁN PAVIMENTADAS EN SU TOTALIDAD Y SÓLO ADMITEN EL ACCESO RODADO 
AUTORIZADO, SIENDO TODO ÉL PEATONAL. NO HAY RESTRICCIONES PARA ÉSTE. 
 
 
NOTA: AMPLIAMOS ESTA INFORMACIÓN EN EL APARTADO DE PLANO DE ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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G. SERVIDUMBRES 
NO SE HAN CONSTATADO SERVIDUMBRES OFICIALES QUE AFECTEN A LA IGLESIA DE NUESTRA SRA DE UTIEL, PUESTO QUE EL CONJUNTO 
ARCIPRESTAL SE HALLA EN MANZANA EXENTA, SIN COMPARTIR MEDIANERÍAS CON NINGUNA OTRA EDIFICACIÓN. 
SIN EMBARGO, DEBIDO AL ENTRAMADO URBANO DEL CASCO ANTIGUO DE UTIEL LAS CALLES ADYACENTES A LA OBRA SON DE DIFÍCIL 
ACCESIBILIDAD EN ALGUNOS PUNTOS, COMO SON LA C/ STA MARÍA QUE SE ESTRECHA CONSIDERABLEMENTE EN LA ZONA PRÓXIMA A LA 
IGLESIA. LO MISMO SUCEDE CON EL PEQUEÑO CALLEJÓN QUE CONECTA ESTA ZONA CON LA C/ DEL BEATO GÁLVEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR ESTE MOTIVO Y TAMBIÉN DEBIDO A QUE LOS ACCESOS DE ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS Y COMERCIOS SE REALIZAN EXCLUSIVAMENTE 
DESDE ESTOS VIALES, SERÁ NECESARIO CONSIDERAR UNA “SERVIDUMBRE DE PASO” MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS, PARA PERMITIR 
LA ENTRADA A DICHAS VIVIENDAS Y COMERCIOS, VALLANDO LA OBRA DE TAL MODO QUE EXISTA PASO HASTA LAS MISMAS. 
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ASIMISMO, TAMBIÉN CABE HACER CONSTAR QUE LA ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR DIFICULTAN 
CONSIDERABLEMENTE EL NORMAL USO DEL TEMPLO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS OFICIOS RELIGIOSOS. AUNQUE EN UN PRINCIPIO NOS 
HABÍAMOS PLANTEADO UNA ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE MINIMIZASEN EN LA MEDIDA LOS EFECTOS DE LA MISMA, FINALMENTE EL 
ARCIPRESTE DE LA IGLESIA, D. ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ NOS HA CONFIRMADO EN CONVERSACIÓN MANTENIDA CON NUESTRA 
EMPRESA, QUE ES SU DESEO Y DECISIÓN TRASLADAR EL CULTO DE LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN A OTRAS IGLESIAS DEL 
MUNICIPIO MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS, COMO PODRÍAN SER LA IGLESIA DEL COLEGIO DE LAS MONJAS O BIEN A LA IGLESIA DE LAS 
ESCUELAS PÍAS, DEJANDO DE ESTE MODO TOTAL LIBERTAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS, FACILITANDO DE ESTE MODO SU 
EJECUCIÓN SIN CONDICIONANTES DE USO DEL EDIFICIO. 
 
POR OTRA PARTE, TANTO LA SACRISTÍA COMO LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN, PODRÍAN FUNCIONAR CON NORMALIDAD SI ASÍ SE 
CONSIDERA ADECUADO POR PARTE DEL CLÉRIGO, PUESTO QUE PRESENTAN UN ACCESO INDEPENDIENTE DEL RESTO DE LA IGLESIA (A 
TRAVÉS DE LA SACRISTÍA) POR LA C/ BEATO GÁLVEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     C/ BEATO GÁLVEZ 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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H. EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL ENTORNO INMEDIATO 
LA IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN ESTÁ SITUADA EN EL CENTRO DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE UTIEL. OFRECE SU 
FACHADA SUR A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, DONDE SE HALLA UBICADA LA SEDE DEL NUEVO CONSISTORIO MUNICIPAL, EN UN 
EDIFICIO RECIENTEMENTE REHABILITADO. ESTE ES SIN DUDA, EL REFERENTE MAYOR EN EL ENTORNO INMEDIATO DE LA IGLESIA. 
 
 
 
 
 
 
ASIMISMO, EN ESTA PLAZA  Y EN LAS CALLES ADYACENTES, ENCONTRAMOS UNA GRAN CANTIDAD DE PEQUEÑOS COMERCIOS 
(CAFETERÍAS, TIENDAS DE COSTURA, ÓPTICA…), QUE HACEN QUE LA CIUDAD BULLA DE ACTIVIDAD EN EL ENTORNO DEL TEMPLO. 
ESTOS COMERCIOS SE UBICAN EN PLANTA BAJA DE EDIFICIOS 
DE DOS O TRES ALTURAS COMO MÁXIMO. 
 
 
 
 
 
 
TAVERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAR-CERVECERÍA                                                              TEJIDOS, BOUTIQUE, CALZADOS….              ÓPTICA 
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EN EL TRAMO DE LA CALLE DE STA MARÍA AFECTADO POR LAS OBRAS LA DENSIDAD DE LAS EDIFICACIONES ES MENOR, PUESTO QUE 
FRENTE A LA IGLESIA SE ENCUENTRA UN SOLAR POR CONSTRUIR Y EL RESTO DE VIVIENDAS SON DE DOS PLANTAS, SIN COMERCIOS EN 
PLANTA BAJA, ESTANDO ALGUNAS DE ELLAS DESHABITADAS. ÚNICAMENTE EXISTE UNA RELOJERÍA EN UN BAJO SITUADO AL INICIO DE LA 
CALLE STA MARÍA, JUNTO A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS DE LAS CALLES AFECTADAS POR LA OBRA, SON LA C/ DEL BEATO GÁLVEZ Y LA C/ TRAICIÓN, DESDE LAS CUALES PLANTEAMOS 
LA LLEGADA DE VEHÍCULOS A LA ZONA DE TRABAJOS. SE TRATA SIN DUDA DE UNA ZONA DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON GRAN TRASIEGO 
DE GENTE. EL TRÁFICO RODADO, SIN EMBARGO, ESTÁ RESTRINGIDO A VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR LO QUE DEBEREMOS DE SOLICITAR 
EL CORRESPONDIENTE PERMISO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA CIRCULAR POR ESTA ZONA RESTRINGIDA.  ADEMÁS EN LA C/ 
TRAICIÓN EXISTEN BOLARDOS DE PROTECCIÓN, QUE PUEDEN SER DESMONTADOS EN CASO DE SER NECESARIO PARA EL PASO DE 
MAQUINARIA O MATERIAL PARA LA OBRA. 
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EN ESTA PARTE DE LA IGLESIA ENCONTRAMOS ADEMÁS DE LA SACRISTÍA DE LA IGLESIA DE STA MARÍA, UNA MEZCLA DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS Y BLOQUES DE VIVIENDAS DE MAYOR ALTURA, EN CUYOS BAJOS SE HALLAN UBICADOS COMERCIOS. DESTACAMOS EL EDIFICIO 
DEL CENTRO SOCIAL Y DE LA TERCERA EDAD, QUE RECOGE TAMBIÉN LAS OFICINAS DEL CATASTRO, ASÍ COMO LAS OFICINAS DE 
CORREOS SITUADAS EN LA C/ TRAICIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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1.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ENTORNO IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO VISTA DESDE C/ BEATO GALVEZ AYUNTAMIENTO DE UTIEL 
 
  
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO – FACHADA IGLESIA EIDIFICIO ENTORNO PLAZA CALLE SANTA MARÍA CALLE SANTA MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALLE SANTA MARÍA ESQUINA DEL CAMPANARIO VISTA DESDE C/ BEATO GÁLVEZ CALLE BEATO GÁLVEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DESDE CALLE BEATO GÁLVEZ CALLE TRAICIÓN DESDE C/ BEATO GALVEZ     CALLE TRAICION DESDE PLZ. AYUNT. 
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ACCESOS A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
 
FACHADA  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO FACHADA PLZ. AYUNTAMIENTO FACHADA PLZ. AYUNTAMIENTO FACHADA PLZ. AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMPAS ACCESO DESDE  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DETALLE RAMPA IZQUIERDA DETALLE RAMPA DERECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESO CALLE SANTA MARIA DETALLE RAMPA DERECHA FACHADA C/ SANTA MARIA VISTA RAMPA IZQUIERDA FACHADA C/ SANTA MARÍA 
ZONAS DE INTERVENCIÓN: EXTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
GRIETA ENCUENTRO FACHADAS SILLARES DETERIORADOS EN LA BASE  (PLZ. AYUNTAMIENTO) SILLARES DETERIORADOS EN LA BASE (C/ STA. MARÍA) 
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REMATE FACHADA STA. MARÍA FACHADA  STA. MARÍA (SUPERIOR) FACHADA  STA. MARÍA (GRIETA) FACHADA  STA. MARÍA (GRIETAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA  STA. MARÍA (SUPERIOR) C/ STA. MARÍA (RAMPA ACCESO – SILLARES DETERIORADOS) VISTA GENERAL FACHADA 
ZONAS DE INTERVENCIÓN: INTERIOR 
VISTA PUERTA CORTAVIENTOS 
DESDE EL ALTAR CAPILLAS LATERALES ACTUACION CONTRAFUERTA SEPARACIÓN  BASE PILASTRA ADOSADA 
 
CAPILLA ACTUACION (JUNTO CAPILLA CALDERA) PAVIMENTO ZONA ACTUACION PAVIMENTO, CAPILLA Y PILASTRA (ZONA ACTUACIÓN)  
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PAVIMENTO AFECTADO POR LAS PATOLOGÍAS CAMBIO DE NIVEL EN CAPILLA LATERAL DESNIVEL EN PAVIMENTO 
 
 
CAMBIO DE TIPO DE PAVIMEN TO VISTA LATERAL DESDE ALTAR ACCESO A 
CAPILLA DE CALDERA          VISTA FRENTE CAPILLA CALDERA  
 
 
VENTILACION CAPIILA DE CALDERA SUELO CON REJILLA (STMA. DE CALEFACCIÓN) PUERTA CORTAVIENTOS Y PAVIMENTO 
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PUERTA CORTAVIENTOS PTA. CORTAV. DESDE EXTERIOR LATERAL DCHO. CORTAVIENTOS LATERAL IZQUIERDO CORTAVIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA CAPILLAS LATERALES CONTRAFUERTE Y PILASTRA ADOSADA CAPILLAS LATERALES Y PILASTRA 
 
 INTERIOR ESQUINA ACTUACIÓN  CUBIERTA CAPILLA LATERAL INTERIOR ESQUINA FACHADAS CONTRAFUERTE 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
 
 
 
 
 
 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
1.3. PLANO DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE OBRA 
 
 

                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
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A. INTRODUCCIÓN 
NOS ENCONTRAMOS ANTE UN EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE LOS RESTOS DE UN ANTIGUO ERMITORIO DE 1374. LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL SE INICIA EN 1524 Y SE TERMINAN LA NAVE CENTRAL Y LAS CAPILLAS EN 
1548.  A PRINCIPIOS DEL PASADO S. SE EDIFICÓ LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN, EN PURO ARTE NEOGÓTICO. LA IGLESIA SE SITUA CERCA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLACIÓN, CONCRETAMENTE EN LA CONFLUENCIA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, LA CALLE DE SANTA 
MARIA Y LA CALLE TRAICIÓN.  
 
 
 
 
 
 FACHADA PLZ. AYUNTAMIENTO PLANTA GENERAL FACHADA C/ STA. MARIA 
 
SE TRATA DE UN EDIFICIO AISLADO QUE RESPONDE A LA TIPOLOGÍA DE UNA SOLA NAVE CON CAPILLAS ENTRE CONTRAFUERTES 
INTERIORES. LA CUBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL SE SOLUCIONA MEDIANTE BÓVEDAS DE TRAZA MUY PARECIDA A LAS BOVEDAS BAIDAS 
Y ARCOS DE MEDIO PUNTO. LAS CAPILLAS PRESENTAN ARCOS DE CRUCERIA CON TORALES. ADOSADAS A LOS CONTRAFUERTES, EN EL 
INTERIOR DE LA IGLESIA, ENCONTRAMOS ADOSADOS A ELLOS PILASTRAS HELICOIDALES. 
 
  
 CAPILLAS LATERALES PILASTRA ADOSADA CAPILLA LATERAL – NAVE CENTRAL 
ESTUDIAMOS EN ESTA LICITACIÓN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE QUE DARAN ESTABILIDAD A LA ESTRUCTURA 
DEL EDIFICIO. ACTUALMENTE ENCONTRAMOS DIVERSAS PATOLOGÍAS DEBIDO A QUE LA ACTUAL CIMENTACIÓN APOYA SOBRE UN 
TERRENO QUE NO CUENTA CON SUFICIENTE CAPACIDAD PORTANTE FRENTE A LAS SOLICITACIONES A LAS QUE LE SOMETEN LAS CARGAS 
QUE TRANSMITE EL EDIFICIO.  
LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL FUE DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL EL 20 DE FEBRERO DE 
1997, POR LO QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 7/04 POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/98 DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO.  
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B. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS 
UNA VEZ ESTUDIADO EXH AUSTIVAMENTE EL PROYECTO Y VISITAD A LA ZONA OBJETO DE ACTUACIÓN, PROCEDEREMOS A ANALIZAR LAS 
PARTES SOBRE LAS QUE SE VA A ACTUAR EN ESTA FASE DE TRAB AJOS. 
COMO HEMOS INDICADO ANTERIORMENTE, SE TRATA DE UN EDIFICIO AISLADO; EN ESTE ESTUDIO NOS CENTRAMOS EN DOS DE SUS 
FACHADAS, CONCRETAMENTE LAS RECAYENTES A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y A LA CALLE DE SANTA MARÍA Y JUNTO CON LAS 
FACHADAS ESTUDIAREMOS ADEMAS LA CIMENTACION DE ESTAS DOS FACHADAS. 
               FACHADAS 
ESTA FACHADA ESTA FORMADA POR MURO DE SILLERÍA EN SU CARA EXTERIOR Y MAMPOSTERÍA EN SU INTERIOR. SUPONEMOS, POR EL 
TIPO DE EDIFICACIÓN Y LA EPOCA EN QUE SE CONSTRUYÓ QUE EL ESPESOR DE ESTE MURO PUEDE SER DE 1.30 METROS ENTRE LAS DOS 
HOJAS. LA DE EXTERIOR PODRÍA SER DE 30 A 50 CM Y EL RESTO DE MAMPOSTERÍA. 
EN SU LADO IZQUIERDO, SEGÚN LA OBSERVAMOS DE FRENTE, ESTÁ EL CAMPANARIO DE LA IGLESIA QUE, AUNQUE SE ENCUENTRA UN 
POCO AVANZADO CON RESPECTO A LA LINEA DE FACHADA, SE HA EJECUTADO CON EL MISMO TIPO DE MATERIAL QUE ESTA PARA DARLE 
CIERTA CONTINUIDAD. 
EN EL CENTRO DE LA FACHADA SE ENCUENTRA LA PORTADA. UN ARCO DE MEDIO PUNTO CORONA EL HUECO QUE ESTA ENMARCADO POR 
PILASTRAS SIMPLIFICADAS DE ORDEN DORICO. COMO REMATE, UNA CORNISA QUE SIRVE DE BASE A UNA HORNACINA REMATADA POR UN 
FRONTON Y CON UN PINACULO A CADA UNO DE SUS LADOS. EN ESTA HORNACINA ACTUALMENTE NO HAY NINGUNA IMAGEN. 
 FACHADA CAMPANARIO LINEA DE FACHADA Y BASE CAMPANARIO 
 
 
  LINEA DE FACHADA Y BASE CAMPANARIO 
 
 
 
 
 
 
  DETALLE DE LA PUERTA Y EL FRONTON 
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OBSERVAMOS EN ESTA FACHADA QUE SE HA PRODUCIDO UN DESPLAZAMIENTO DE SUS SILLARES QUE HAN OCASIONADO QUE SE FORME 
UNA GRAN GRIETA QUE LA RECORRE PRÁCTICAMENTE EN TODA SU ALTURA, ASI COMO LA APARICIÓN DE GRIETAS LATELARES EN EL 
ENCUENTRO DE ESTA FACHADA CON LA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRIETAS EN LA FACHADA DE C/ SANTA MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRIETA EN EL ENCUENTRO DE LAS FACHADAS C/ STA. MARIA Y PLZ. AYUNTAMIENTO 
               CIMENTACIÓN 
DURANTE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS LATERALES SE LLEVO A CABO UN SONDEO Y SE EFECTUÓ UNA CALICATA 
JUNTO A LAS FACHADAS QUE NOS OCUPAN EN ESTE ESTUDIO LA CUAL NOS DIO LA GEOMETRIA DE LA CIMENTACION, SU PROFUNDIDAD Y 
LOS MATERIALES CON LOS QUE SE CONSTRUYÓ. 
ESTA CALICATA NOS INDICA QUE A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 METROS SE PRODUCE UN AUMENTO DE LA SECCION DE LA CIMENTACION 
DE 60 CM. ESTA CALICATA SE LLEVÓ A CABO EN LA ZONA PRÓXIMA A LA ESQUINA DE LA FACHADA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. LA 
CIMENTACIÓN ESTA EJECUTADA CON MAMPOSTERÍA Y SU PLANO DE ASIENTO SE ENCUENTRA A 2.50 METROS DE PROFUNDIDAD CON 
RESPECTO AL NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA CALLE DE SANTA MARÍA. 
TODO ESTO REPERCUTE EN EL INTERIOR DE EDIFICIO, DONDE SE PUEDEN APRECIAR GRIETAS EN LOS PARAMENTOS Y DESNIVELES EN EL 
PAVIMENTO INTERIOR DE LA IGLESIA.  
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UNA VEZ LLEVADOS A CABO LOS TRABAJOS EN LA CIMENTACIÓN SE REALIZARÁ UN SISTEMA DE DRENAJE PARA EVITAR EL ASCENSO DE 
LA HUMEDAD POR LOS MUROS, SE EJECUTARÁ TAMBIEN UNA SOLERA EN EL INTERIOR TAL Y COMO DESCRIBIREMOS MÁS ADELANTE Y 
POSTERIORMENTE SE REPONDRA EL PAVIMENTO CON LAS PIEZAS QUE SE HABRAN RECUPERADO AL PROCEDER AL LEVANTADO DEL 
MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS. 
C. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
ENUMERAREMOS EN ESTE APARTADO TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN LAS OBRAS DE 
MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE UTIEL. NOS OCUPAMOS PUES DE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE 
CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES. 
MÁS ADELANTE, CONCRETAMENTE EN EL APARTADO “PROCESO CONSTRUCTIVO” SE ORDENARÁN ESTOS TRABAJOS SEGÚN SE TENGAN 
QUE EJECUTAR Y SEGÚN DEPENDAN UNOS DE OTROS. EN ESTE PROCESO CONSTRUCTIVO SE VERÁ CLARAMENTE COMO ALGUNAS DE LAS 
UNIDADES DE OBRA MARCAN UNA RUTA CRITICA QUE SERA LA QUE DETERMINE LA DURACION TOTAL DE LAS OBRAS EN LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE UTIEL. 
LA INTERVENCIÓN CONSISTE PRINCIPALMENTE EN LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE Y LAS NECESARIAS EN FACHADA. VAMOS A 
ESTUDIARLAS POR SEPARADO PORQUE TAL Y COMO VEREMOS EN EL APARTADO EN QUE SE DESCRIBE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, 
HASTA QUE NO HAYAN TERMINADO PRACTICAMENTE LAS OBRAS EN LA CIMENTACION NO SE PODRAN COMENZAR LOS TRABAJOS EN 
FACHADAS. 
               1. MICROPILOTAJE 
LOS TRABAJOS DE MICROPILOTAJE CONSISTIRAN EN LA INTRODUCCIÓN DE LOS MICROPILOTES EN UN PLANO INCLINADO, ATRAVESANDO 
LA CIMENTACIÓN, TAL Y COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN.   
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LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SE CENTRAN EN LA FACHADA DE LA CALLE SANTA MARIA Y EL ENCUENTRO DE ESTA FACHADA CON LA DE 
LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA TAMBIEN SE EXCAVARÁ YA QUE SE TENDRAN QUE COLOCAR CABLES Y 
BARRAS PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA DE LOS MICROPILOTES.  
SE EFECTUARÁ LA PERFORACIÓN, SE INTRODUCIRÁN LOS MICROPILOTES Y A CONTINUACIÓN SE INYECTARÁ EL BULBO CON MORTERO DE 
CEMENTO Y SE LEVANTARA ENTONCES EL PAVIMENTO PARA PROCEDER A REALIZAR LA EXCAVACION TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL 
EXTERIOR DE LA IGLESIA, TAL Y COMO QUEDA REFLEJADO EN EL PLANO ANTERIOR. 
LA COTA DE EXCAVACION SERÁ DISTINTA EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR, YA QUE EL NIVEL DEL PAVIMENTO EN EL INTERIOR DE LA 
IGLESIA ESTA ELEVADO 75 CM RESPECTO DE LA CALLE. LA COTA DE REFERENCIA ES DE 1.40 M BAJO EL NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA 
CALLE SANTA MARÍA. 
SERÁ NECESARIO ENTIBAR LA ZONA DE CIMENTACIÓN DEBIDO A LA NATURALEZA DEL TERRENO PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LAS 
TIERRAS DURANTE LOS TRABAJOS QUE NOS OCUPAN. SEGÚN SE COMPROBÓ EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS ALREDEDORES DE 
LA IGLESIA, EL PAVIMENTO ESTA ASENTADO SOBRE ARENA SIN MORTERO. ESTO FACILITARÁ EL LEVANTADO DEL PAVIMENTO EXTERIOR Y 
LA REUTILIZACIÓN DE LAS PIEZAS EN SU REPOSICIÓN.  
SEGURAMENTE AL REALIZAR LA EXCAVACION EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL CUARTO DE LA CALDERA Y QUE 
ANTERIORMENTE FUE UNA CAPILLA, SALDRAN RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA ANTIGUA ERMITA; EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
ANTERIORMENTE CITADAS SE ENCONTRARON RESTOS DE UNA ANTIGUA NECRÓPOLIS SEGURAMENTE ASOCIADA A LA ERMITA A LA QUE 
HEMOS HECHO REFERENCIA. SE TENDRA QUE ELIMINAR LA CALDERA DE CALEFACCION Y NO SE REPONDRA, YA QUE ESTE SISTEMA DE 
CALEFACCION NO ES APROPIADO.  
EN EL PLANO QUE ADJUNTAMOS PODEMOS VER LA ZONA EN QUE SE VA A PROCEDER A COLOCAR LOS MICROPILOTES Y EXCAVAR 
POSTERIORMENTE.  
 
 
 
 
 
 
UNA VEZ TERMINADA LA EXCAVACION SE REALIZARÁ EL ATADO DE LOS MICROPILOTES MEDIANTE BARRAS Y CABLE, EN LA FACHADA Y EN 
LA ESQUINA RESPECTIVAMENTE. LASBARRAS IRAN RECUBIERTAS CON P.V.C. TERMOADHERIDO COMO PROTECCIÓN FRENTE A LA 
OXIDACION Y EN EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE LA BARRA Y LA PERFORACION SE INYECTARÁ MORTERO RICO EN CEMENTO. EN LA ZONA 
EN QUE ANTIGUAMENTE SE ENCONTRABA LA  ERMITA SERA NECESARIO CONSTRUIR UNA LOS DE HORMIGON ARMADO ENTRE LOS MUROS 
DE FACHADA Y EL INTERIOR, PARA TRANSMITIR LAS CARGAS ENTRE AMBOS. PARA PODER EJECUTAR ESTA LOSA SERA NECESARIO ABRIR 
UN HUECO POR EL QUE PUEDAN ACCEDER LOS OPERARIOS Y PODER VERTER EL HORMIGON. DEBIDO A LA LIMITACION DEL ESPACIO, EL 
HORMIGON SE VERTERÁ CON CARRETILLA. 
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POR ÚLTIMO SE TENDRÁ QUE LLEVAR A CABO LA PUESTA EN TENSIÓN DE LOS CABLES Y LAS BARRAS SEGÚN INDICACIONES DE LA 
DIRECCION FACULTATIVA EMPLEANDO PARA ELLO UN MANOMETRO DE PRESION Y UNA MORDAZA Y POSTERIORMENTE SE PROTEGERÁN 
LAS TUERCAS Y MORDAZAS MEDIANTE CABEZAS DE HORMIGON, SEGÚN VEMOS EN LA IMAGEN ADJUNTA. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ADEMÁS DE LOS TRABAJOS QUE CONLLEVA REALIZAR EL MICROPILOTAJE DESCRITO, DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE UNA VEZ 
TERMINADOS TODOS ELLOS SE TENDRÁN QUE LLEVAR A CABO UNA SERIE DE REPOSICIONES  EN LOS ELEMENTOS QUE SE HAYAN VISTO 
AFECTADOS. 
SE HA PROYECTADO UNA TUBERIA DE DRENAJE QUE CONECTARA CON LA EXISTENTE; LA COTA DEL POZO ACTUAL SE OBTIENE EN LOS 
TRABAJOS DE EXCAVACION Y ADEMÁS SE DETERMINARÁ A QUE PROFUNDIDAD PODEMOS DISPONER LA NUEVA TUBERIA.  
SOBRE ESTA TUBERIA SE COLOCARÁN LAS PROTECCIONES NECESARIAS, GRAVAS Y FIELTRO DE PROTECCION SOBRE ESTAS. PARA 
CONECTAR LA TUBERIA INTERIOR CON LA EXTERIOR SERA NECESARIO PERFORAR EL MURO Y CONECTARLA A LA ARQUETA.  
SOBRE LA CAPA DE GRAVAS QUE SE COLOCARÁ UNA VEZ INSTALADA LA TUBERIA DE DRENAJE SE EXTENDERÁ UNA CAPA DE ZAHORRAS 
DE 40 CM. Y SOBRE ESTA, EN EL EXTERIOR UNA SOLERA DE HORMIGON DE 20 CM DE ESPESOR QUE IRA ARMADA CON MALLAZO 
ELECTROSOLDADO Y EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA LA SOLERA TENDRA 15 CM DE ESPESOR Y LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN 
CUANTO A RESISTENCIA Y ARMADO QUE LA EXTERIOR. 
SE HA DE TENER EN CUENTA QUE ANTES DE EJECUTAR LA SOLERA DE HORMIGON SE DEBERAN REPONER LA INSTALACION DE 
ALUMBRADO. EL RESTO DE INSTALACIONES NO SE SABE CON EXACTITUD HASTA QUE PUNTO SE VERAN AFECTADAS HASTA QUE NO 
COMIENCEN LOS  TRABAJOS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE UTIEL.  
SE HA PROYECTADO COLOCAR EN EL EXTERIOR DE LA IGLESIA LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL PAVIMENTO, POR LO QUE PRIMERO 
TENDRAN QUE REPLANTEARSE LOS PUNTOS DONDE IRAN SITUADAS.  
UNA VEZ COLOCADAS SE REPONE EL PAVIMENTO UTILIZANDO AL MAXIMO LAS PIEZAS QUE SE HAYAN PODIDO RECUPERAR AL 
LEVANTARLO Y EN EL CASO QUE SEA PRECISO COLOCAR PIEZAS NUEVAS SERAN DE LAS MISMAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE 
LAS EXISTENTES. EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SE COLOCARA PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA, TIPO SAN VICENTE QUE ELEGIRÁ LA 
DIRECCION FACULTATIVA.  
COMO PREVISION DE COLOCACIÓN DE FUTURAS INSTALACIONES, SE DEJARA EN LA SOLERA TUBOS CORRUGADOS DE 40 MM DE 
DIAMETRO. TAMBIÉN SE HA DE TENER EN CUENTA QUE SE HAN DE RECOLOCAR LOS CIERRES QUE PRECISA EL CORTAVIENTOS DE LA 
ENTRADA PRINCIPAL CON FABRICA DE LADRILLO PARA RECIBIR LAS PUERTAS ACTUALES. 
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               2. FACHADA 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN FACHADA SERÁ NECESARIO MONTAR UN ANDAMIO EN TODA LA LONGITUD OBJETO DE 
ACTUACIÓN. LOS ANDAMIOS SERÁN MODULARES, DE BARRAS TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ELIMINARÁN TODAS LAS PARTES DE MORTERO AÑADIDO O EN MAL ESTADO Y SE REPONDRÁN CON MORTERO BASGTARDO DE CAL Y 
CEMENTO BLANCO. EL CEMENTO QUE SE EMPLEARÁ DEBERÁ SER MUY FLUIDO, PARA QUE PENETRE CON FACILIDAD EN LAS JUNTAS. 
VAMOS A ESTUDIAR POR SEPARADO LAS PATOLOGÍAS QUE SE OBSERVAN EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA INDICAR LA FORMA DE 
INTERVENCIÓN EN CADA UNA DE ELLAS. 
GRIETAS 
SE TENDRÁN QUE REPARAR LAS GRIETAS QUE ASCIENDEN EN VERTICAL EN LA FACHADA DE LA CALLE SANTA MARIA, PROVOCADOS POR 
LOS DESPLAZAMIENTOS SUFRIDOS POR LA FÁBRICA. EL MICROPILOTAJE, DESCRITO EN EL PUNTO ANTERIOR, ESTABILIZARÁ ESTOS 
DESPLAZAMIENTOS ASI COMO LOS QUE SE APRECIAN TAMBIEN EN EL ENCUENTRO DE LAS DOS FACHADAS A LAS QUE VENIMOS HACIENDO 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO. 
EN LA FACHADA RECAYENTE A LA CALLE SANTA MARIA NOS ENCONTRAMOS CON DOS GRIETAS QUE, AUNQUE SON LAS DOS PARECIDAS 
EN ASPECTO, NO SE VAN A TRATAR DEL MISMO MODO YA QUE UNA DE ELLAS PRESENTA UNA ABERTURA MUCHO MAYOR QUE LA OTRA. EN 
EL ENCUENTRO DE LA FACHADA DE LA CALE SANTA MARIA Y LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO OBSERVAMOS UNA GRIETA QUE LA RECORRE 
EN TODA SU ALTURA. 
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EN LA GRIETA DE LA FACHADA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO SE ACTUARA REALIZANDO UNA ACABADO DE VOLUMEN, 
COMPLETÁNDOLO Y SELLANDO LA GRIETA, RELLENANDO CON MORTERO BASTARDO DE CAL Y CEMENTO BLANCO. 
EN LAS GRIETAS DE LA FACHADA MAS AFECTADA SE PROCEDE DE LA MISMA FORMA, EXCEPTO EN LA QUE ARRANCA DE LA CLAVE DE LA 
PUERTA DE ACCESO, YA QUE DEBIDO A SU MAYOR ABERTURA, REQUERIRA DE UN TRATAMIENTO DIFERENTE A LAS OTRAS DOS. LA GRIETA 
QUE ESTA MAS CERCANA A LA PILASTRA IZQUIERDA DE LA FACHADA SE TRATARA DE LA MISMA FORMA QUE LA DELENCUENTRO ENTRE 
LAS DOS FACHADAS, PRESENTA UNA ABERTURA DE ENTRE DOS Y CINCO CENTÍMETROS.  LA QUE REQUIERE DE TRABAJOS MAS 
ESPECÍFICOS TIENE UNA ABERTURA DE 15 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE, POR LO QUE SE TENDRÁ QUE LIMPIAR AMBAS CARAS DE LA 
GRIETA HABIENDO ELIMINADO PREVIAMENTE EL MORTERO. SE LE APLICARÁ UN MORTERO DE UNIÓN DE RESINAS EPOXÍDICAS Y CON 
PIEDRA CALIZA SE COMPLETARÁ EL VOLUMNE, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA PIEDRA QUE SE EMPLEARÁ SERÁ DE SIMILARES 
CARACTERÍSITICAS A LA EXISTENTE. PARA TERMINAR SE PRODECERÁ DE LA MISMA FORMA QUE SE HA ACTUADO EN LAS OTRAS GRIETAS 
DE LAS FACHADAS, SELLANDO LAS JUNTAS CON MORTERO BASTARDO DE CAL Y CEMENTO BLANCO. 
EN TODAS LAS GRIETAS QUE SE HAN REPARADO SE TERMINARA APLICANDO UNA ENTONACIÓN CROMÁTICA. 
SILLARES DETERIORADOS 
APRECIAMOS QUE EXISTEN SILLARES QUE TIENEN PARTE DE SU SUPERFICIE DETERIORADA Y QUE HAN PERDIDO VOLUMEN, EN ESPECIAL, 
LOS QUE OBSERVAMOS EN LA BASE DE LA FACHADA. 
 
PARA LA REPARACIÓN DE ESTOS SILLARES SE EMPLEARÁ PIEDRA NATURAL, SIEMPRE DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE Y 
POSTERIORMENTE SE MOLDEARA LA CARA VISTA HASTA ADQUIRIR LA APARIENCIA DE LA PIEZA ORIGINAL. 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN LOS SILLARES, PREVIAMENTE SE EFECTUARA UN CAJEADO DE LA CARA VISTA DEL MURO A UNA 
PROFUNDIDAD DE 10 CM. Y ELIMINAREMOS LAS PARTES SUELTAS CON CEPILLO DE PUAS Y AGUA. CON ESTO SE ELIMINARAN RESTOS DE 
POLVO Y PIEDRAS. UNA VEZ TERMINADA LA PREPARACION DEL SILLAR SE REALIZARAN TALADROS PARA COLOCAR  LAS VARILLAS DE 
FIBRA.  
UNA VEZ PREPARADA LA BASE SE COLOCARA LA NUEVA PIEDRA UTILIZANDO PARA SU AGARRE MORTERO EPOXÍDICO, SE LABRA EL 
FRENTE VISTO MEDIANTE DESVASTADO O MOLDURADO HASTA IGUALAR LA SUPERFICIE ORIGINAL Y EN EL CASO DE QUE SE CONSIDERE 
NECESARIO, SE APLICARA UN PATINADO PARA IGUALAR TODA LA SUPERFICIE.  
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D. OBSERVACIONES DEL ESTUDIO 
TAL Y COMO  HEMOS INDICADO EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTE APARTADO, LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL 
FUE DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL EL 20 DE FEBRERO DE 1997, POR LO QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 7/04 POR LA QUE 
SE MODIFICA LA LEY 4/98 DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO AL NO TENER EL MUNICIPIO DE UTIEL REDACTADO NI APROBADO UN 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN. 
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS SE TENDRÁ QUE ENCARGAR Y REALIZAR LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS NECESARIOS QUE 
DETERMINEN TANTO LA EXISTENCIA COMO SU IMPORTANCIA EN EL CASO DE HALLAR RESTOS ARQUEOLÓGICOS.  
ES DE GRAN IMPORTANCIA SEÑALAR QUE LA PARTE DE TRABAJOS SOBRE RASANTE NO HA DE VARIAR LA APARIENCIA ORIGINAL DEL 
EDIFICIO CON EL ASPECTO RESULTANTE UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS. EN AQUELLAS PARTES EN LAS QUE SE MODIFICA O 
SUSTITUYE ALGUN ELEMENTO SE TENDRA EN CUENTA QUE CUALQUIER ELEMENTO SERA REPUESTO A SU ESTADO ORIGINAL, NO 
ALTERANDO NI MATERIALES NI ASPECTO VISUAL DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL.  
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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2) MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.2. PROCESO CONSTRUCTIVO PLANTEADO POR LA EMPRESA 
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DETALLAMOS A CONTINUACIÓN EL PROCESO CONSTRUCTIVO PLANTEADO POR LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES SL 
PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL 
(VALENCIA) 
UNA VEZ ESTUDIADO EXHAUSTIVAMENTE EL PROYECTO, DESCRIBIMOS CONTINUACIÓN EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE 
SE VAN A LLEVAR A CADO, INDICANDO EN CADA UNA DE LAS FASES LAS UNIDADES DE OBRA QUE SE EJECUTARAN, TENIENDO EN CUENTA 
SU MAGNITUD ASÍ COMO LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS QUE SERÁN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO CADA UNO DE ELLOS, QUE 
REFLEJAMOS EN LAS TABLAS ADJUNTAS. 
               1.- MICROPILOTAJE Y ATADO 
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LOS TRABAJOS DE MICROPILOTAJE Y ATADO ESTAN DIVIDIDOS EN CUATRO GRUPOS: 
1.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES  
LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE  DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL COMENZARÁN CON LA EJECUCIÓN DE 
LA CATA JUNTO A LA CIMENTACION Y LA EXCAVACION ARQUEOLÓGICA. POSTERIORMENTE A LA REALIZACION DE LAS CATAS SE 
ELABORARA UN INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS. LAS CATAS TENDRAN UNA DIMENSIÓN DE 1 X 1 X 1 METROS. PARA LLEVAR A CABO 
ESTOS TRABAJOS CORRECTAMENTE SE CONTARÁ CON UN PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN INMUEBLES DE INTERÉS 
HISTÓRICO. ESTE PROYECTO INCLUIRÁ UN BREVE ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LOS TERRENOS, METODOLOGÍA, PLAN DE ACTUACIÓN, 
EQUIPO DE TRABAJO Y  CURRICULUM, MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y PLANIMÉTRICA.  
PARA PODER COMENZAR LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA SE TENDRAN QUE ACONDICIONAR LOS ESPACIOS INTERIORES PARA 
FACILITAR EL ACCESO DE LA MAQUINARIA, DE LOS TRABAJADORES Y DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
ESTOS TRABAJOS INCLUIRÁN LA RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DEL MOBILIARIO, LA COLOCACIÓN DE UNA RAMPA PROVISIONAL EN LA 
ENTRADA A LA IGLESIA, LA PROTECCION DEL PAVIMENTO MEDIANTE PLANCHAS METALICAS EN LAS ZONAS EN QUE VAYAN A TRANSITAR 
LAS MAQUINAS, COLOCACION DEL VALLADO DE PROTECCION Y UNA TELA QUE SEPARE LA ZONA DE TRABAJOS DEL RESTO DE LA NAVE DE 
LA IGLESIA. TENIENDO EN CUENTA QUE UNA VEZ TERMINADOS SE RETIRARA TODO EL MATERIAL COLOCADO PARA PROTECCION DURANTE 
LAS OBRAS Y SE VOLVERAN A COLOCAR LOS ELEMENTOS RETIRADOS.  
ENTRE LOS ELEMENTOS A DESMONTAR CABE SEÑALAR EL DESMONTAJE DE PUERTAS DE CORTAVIENTOS LATERALES Y DEL ACCESO A 
LAS CAPILLAS, PARA PERMITIR EL ACCESO DE LA MAQUINARIA; ESTAS PUERTAS SE PROTEGERAN HASTA SU POSTERIOR MONTAJE.  
TAMBIEN SE DESMONTARÁ EL EQUIPO DE CALEFACCION Y SE REALIZARA LA DESCONEXION DE LA INSTALACION, VACIANDOLO POR 
COMPLETO Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE VOLVERA A COLOCAR EN EL MISMO SITIO UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS. SE 
DESVIARÁN LAS INSTALACIONES QUE SE VEAN AFECTADAS POR LOS TRABAJOS Y SE DESMONTARA Y TRASLADARA EL MURO DE 
MAMPOSTERIA ORDINARIA NUMERANDO LAS PIEZAS PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. SE REALIZARAN PLANOS DE DETALLE DE SU 
ESTADO ORIGINAL Y SE DETERMINARAN LAS PROPIEDADES MECANICAS Y DE DEFORMABILIDAD DE LA CIMENTACIÓN.  
A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE ACTUACIONES 
PREVIAS Y DESMONTAJES 
 
1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES 
 
1.1.1. CATA JUNTO CIMENTACION Y EXCAVACION ARQUEOLOGICA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
CATA JUNTO CIMENTACIÓN EXTERIOR Y O 
INTERIOR 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
ARQUEÓLOGO 
AYUDANTE ARQUEÓLOGO 
HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA DE UNA CATA 
UTILIZANDO MÉTODOS MANUALES 
AYUDANTE 
PEÓN ESPECIALIZADO 
ARQUEÓLOGO 
AYUDANTE DE ARQUEÓLOGO 
NO SE PRECISA 
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1.1.2 PROYECTO DE ACTUACION ARQUEOLOGICA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
PROYECTO DE ACTUACIÓN ARQUEOÓLIGA EN 
INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO 
ARQUEÓLOGO 
AYUDANTE DE ARQUEÓLOGO 
NO SE PRECISA 
1.1.3 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO INTERIOR 
DE LA NAVE PRINCIPAL PARA EL ACCESO 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, POLVO Y 
ESCOMBRO, DURANTE LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
OFICIAL 1ª CARPINTERIO 
NO SE PRECISA 
1.1.4 DESMONTAJES  
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DESMONTADO DE PROTECCIÓN DE BIENES 
MUEBLES O INMUEBLES 
PEÓN ESPECIALIZADO NO SE PRECISA 
DESMONTAJE DE PUERTAS, CORTAVIENTOS 
LATERALES Y ACCESO CAPILLAS 
AYUDANTE 
OFICIAL 1ª CARPINTERIO 
AYUDANTE CARPINTERO 
NO SE PRECISA 
1.1.5 LEVANTADOS Y DESVIOS DE INSTALACIONES, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y REPOSICION 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DESMONTAJE DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y 
ACCESORIOS EXISTENTES EN CAPILLA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR 
AYUDANTE CALEFACTOR 
NO SE PRECISA 
AYUDAS DE ALBAÑILERIA AL LEVANTADO DE 
TUBERIAS, CONDUCTOS Y VALVULERIA DE 
CALEFACCIÓN 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
CAMIÓN GRÚA 12 T 
LEVANTADO DE LINEAS, CANALIZACIONES Y 
CUADROS DE INSTALACION ELECTRICA DE 
ALIMENTACION A CALDERA ACTUAL 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 
NO SE PRECISA 
LEVANTADO DE TUBERÍAS DE FONTANERIA Y 
DE DESAGÜES DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 2ª FONTANERIO CALEFACTOR 
NO SE PRECISA 
DESVÍO Y REPOSICIÓN DE RED DE AGUA, QUE 
RECORRE LA FACHADA DE LA IGLESIA 
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR 
AYUDANTE FONTANERO 
NO SE PRECISA 
DESVÍO DE CANALIZACION DE DESAGÜES, 
MEDIANTE CORTE PROVISIONAL DE 
CANALIZACION EXISTENTE 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR 
AYUDANTE FONTANERO 
NO SE PRECISA 
DESVÍO DE BAJANTE, AFECTADA POR LOS 
TRABAJOS, MEDIANTE CORTE Y DESMONTAJE 
DE UN TRAMO NO SUPERIOR A DOS METROS 
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR NO SE PRECISA 
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE LINEAS, DE RED 
ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y DE 
ALUMBRADO 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 
NO SE PRECISA 
LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 
DRENAJE DE 160 M DE PVC 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR 
AYUDANTE FONTANERO 
NO SE PRECISA 
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1.1.6 DESMONTADO Y NUMERACION MURO MAMPOSTERIA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DESMONTADO Y TRASLADO, CON 
NUMERACIÓN DE LAS PIEZAS, Y EJECUCIÓN DE 
PLANOS 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
ARQUEÓLOGO 
CAMIÓN GRÚA 12 T 
1.1.7 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LAS CIMENTACIONES 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
MECÁNICAS Y DEFORMABILIDAD DE LAS 
FÁBRICAS DE CIMENTACIÓN 
PEÓN ESPECILIZADO CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICO DE LABORATORIO 
GATO PLANO DOBLE 
 
1.2. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES COMIENZAN AL MISMO TIEMPO QUE LOS DE ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES, 
DESCRITOS ANTERIORMENTE Y SE DESARROLLAN SEGÚN EL SIGUIENTE ORDEN:  
EN PRIMER LUGAR SE PROCEDE A LA APERTURA DE HUECOS PARA FACILITAR LOS ACCESOS DE OPERARIOS Y MAQUINARIA. UNA VEZ 
ABIERTOS LOS HUECOS PARA ACCESOS SE DEMOLERAN LOS FRENTES DE ESTOS ACCESOS, SE LEVANTARA EL PAVIMENTO Y SE 
LELVARAN A CABO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, TANTO POR EL EXTERIOR COMO POR EL INTERIOR. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRENO, SERA NECESARIO ENTIBAR LA ZONA EXCAVADA. POR ÚLTIMO SE DEMOLERAN ZUNCHOS Y SOLERAS EN FACHADAS, ASI COMO 
LA RAMPA QUE FACILITA EL ACCESO A MINUSVALIDOS. 
TODOS LOS ESCOMBROS GENERADOS EN ESTOS TRABAJOS TRANSPORTARÁN A VERTEDERO AUTORIZADO. 
A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE DEMOLICIONES Y 
EXCAVACIONES 
 
1.2. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
 
1.2.1 APERTURA DE HUECOS PARA ACCESOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
APERTURA DE HUECOS PARA ACCESO A 
ZONAS NO ACCESIBLES 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
1.2.2 DEMOL. TABIQUERIAS FRENTES DE ACCESO 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS DE FRENTES DE 
ACCESO, POR MEDIOS MANUALES, CON 
PROTECCIÓN DE LA ZONA QUE SE VE 
AFECTADA POR LAS OBRAS 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
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1.2.3 LEVANTADO DE PAVIMENTOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
LEVANTADO DE PAVIMENTOS DE DIFERENTES 
TIPOLOGÍAS 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
1.2.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
EXCAVACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE ZANJA 
PARA RECALCES CIMENTACIÓN EN INTERIOR Y 
EXTERIOR DE LA IGLESIA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
ENTIBACIÓN DE TERRENOS EN ZONAS A 
EXCAVAR, MEDIANTE COLOCACIÓN DE 
TABLONES DE MADERA CADA METRO 
CLAVADOS EN VERTICAL 
OFICIAL 1ª CARPINTERO 
AYUDANTE CARPINTERO 
NO SE PRECISA 
1.2.5 TRANSPORTE DE ESCOMBROS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDRO 
AUTORIZADO, SIN CARGA, CON DESCARGA 
POR VUELCO 
NO SE PRECISA CAMIÓN 10 TO DE 8 M3 
1.2.6 DEMOLICIÓN DE ZUNCHOS Y SOLERAS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DEMOLICIÓN ZUNCHO DE HORMIGÑON DE 
30X40 CM, CON MARTILLO ELÉCTRICO 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ORDINARIO 
MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN 
ARMADO, HASTA 25 CM DE ESPESOR 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
COMPRE. PORT. DIESEL M.P. 10 M3/MIN. 7 BAR 
MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMAT. 20 
KG 
 
1.3. MICROPILOTAJE 
LOS TRABAJOS DE MICROPILOTAJE YA SE HAN DESCRITO EN EL APARTADO 2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. ESTOS NO PODRÁN 
COMENZAR SIN QUE HAYAN FINALIZADO LOS TRABAJOS DE ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES, CONCRETAMENTE EL DESMONTAJE 
Y NUEMRACION DEL MURO DE MAMPOSTERIA, TAL Y COMO SE INDICA EN EL DIAGRAMA DE GANTT, SEÑALADOS EN COLOR ROJO LOS 
TRABAJOS QUE DETERMINAN LA RUTA CRÍTICA Y LA DURACION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL. 
LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MICROPILOTAJE CONDICIONARÁ EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN LA CAPILLA DE LA CALDERA Y 
EN LA FACHADA 
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A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE MICROPILOTAJE. 
 
1.3 MICROPILOTAJE 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPO 
NECESARIO PARA PERFORACIÓN 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
EQUIPO MICRPILOTAJE 
MICROPOLITAJE DIÁMETRO 150 MM 
FABRICADO “IN SITU” 
AYUDANTE 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
NO SE PRECISA 
CABEZA DE ATADO DE MICROPILOTES OFICIAL 1ª METAL 
ESPECIALISTA METAL 
NO SE PRECISA 
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES DE 
PARAMENTOS ENTERRADOS 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
ENCOFRADO A UNA CARA DE ENCEPADOS DE 
CIMENTACIÓN 
OFICIAL 1ª CARPINTERO 
AYUDANTE CARPINTERO 
NO SE PRECISA 
HORMIGÓN ARMADO, PREPARADO HA-25, EN 
CORREAS DE ATADO DE MICROPILOTES 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
REALIZACIÓN DE PERFORACIÓN PASANTE DE 
50 MM, DE DIAÁMETRO REALIZADA EN ROCA 
AYUDANTE 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
EQUIPO DE INYECCIÓN 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
REALIZACIÓN DE PERFORACIÓN PASANTE DE 
25 MM, DE DIÁMETRO REALIZADA EN SILLAR 
AYUDANTE 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
EQUIPO DE INYECCIÓN 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
TRASLADO DE EQUIPO DE TESADO MONOFILAR 
O MONOBARRA PARA CABLE O BARRA 
NO SE PRECISA EQUIPO DE TESADO 
TESADO DE ANCLAJE DE BARRA METÁLICA DE 
ACERO ROSCADO GEWI-500 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
EQUIPO DE TESADO 
NO SE PRECISA 
LIMPIEZA EN SECO DE FACHADAA DE FÁBRICA 
DE CANTERÍA 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
REALIZACIÓN DE PERFORACIÓN PASANTE DE 
150 MM, DE DIÁMETRO REALIZADA EN SILLAR 
AYUDANTE 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
AUTORIZADO 
NO SE PRECISA CAMIÓN 10 TO DE 8 M3 
 
1.4. REPOSICIONES Y MONTAJE 
 
LOS TRABAJOS DE REPOSICION Y MONTAJES DEPENDEN DE LA DURACION DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 
NINGUNO DE ESTOS DOS GRUPOS CONTIENE ACTIVIDADES CRITICAS.  
PARA LLEVAR A CABO LAS REPOSICIONES Y MONTAJES, EN PRIMER LUGAR SE TENDRÁ QUE PROCEDER AL RELLENO DE ZANJAS. PARA 
ELLO HAN DE ESTAR TOTALMENTE TERMINADAS LAS DEMOLICIONES DE ZUNCHOS Y SOLERAS. 
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EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIONES SERA EL SIGUIENTE: EN PRIMER LUGAR, TANTO EN EL EXTERIOR COMO EN 
EL INTERIOR DE LA IGLESIA, SE PROCEDE AL RELLENO DE LAS ZANJAS Y A LA EJECUCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN; 
POSTERIORMENTE SE COLOCARA EL PAVIMENTO. UNA VEZ TERMINADO DE COLOCAR EL PAVIMENTO SE PROCEDERÁ EN EL INTERIOR DEL 
EDIFICIO AL CIERRE DE LOS HUECOS ABIERTOS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y A LA EJECUCIÓN DE LA TABIQUERIA Y COLOCACIÓN DE 
LA CARPINTERIA QUE SE RECUPERA DE LOS DESMONTAJES PREVIOS.   
A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE REPOSICIONES Y 
MONTAJES. 
 
1.4. REPOSICIONES Y MONTAJES 
 
1.4.1 RELLENO DE ZANJAS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
RELLENO DE ZANJAS, POR MEDIOS 
MANUALES, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
1.4.2 FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN, DE 20 
CM DE ESPESOR, CON H-25, ELABAORADO EN 
OBRA 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
1.4.3 PAVIMENTOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS DE PIEDRA 
CALIZA SIMILAR A LA EXISTENTE DE TIPO 
BORRIOL Y ULLDECONA 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 
SOLADO DE PIEDRA CALIZA APOMAZADA, DE 
60X40X3 CM 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 
1.4.4 CIERRE DE HUECOS ANTERIORMENTE ABIERTOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
CIERRE DE HUECOS ANTERIORMENTE 
ABIERTOS, MEDIANTE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA CAREADA A 
UNA CARA 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
1.4.5 TABIQUERIA Y DECORACION DE LA MISMA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
LEVANTADO DE TABIQUERÍAS, CON ½ PIE DE 
LADRILLO MACIZO DE 24X12X7 CM 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 
DECORACIÓN SOBRE MORTERO DE CAL, YESO 
O CEMENTO, MEDIANTE LA IMPREGNACIÓN EN 
SUPERFICIE DE PINTURAS DECORATIVAS 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ESPCIALISTA 
EQUIPO ATOMIZADOR DE AGUA 
1.4.6 CARPINTERIA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
MONTAJE DE CARPINTERIAS, ACOPIADAS DEL 
DESMONTAJE ANTERIOR, MEDIANTE 
APLOMADO DE LA CARPINTERÍA 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
OFICIAL 1ª CARPINTERO 
AYUDANTE CARPINTERO 
NO SE PRECISA 
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               2.- CAPILLA CALDERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO HEMOS ADVERTIDO EN EL CAPITULO DE TRABAJOS DE MICROPILOTAJES, HASTA QUE ESTOS NO ESTEN FINALIZADOS NO PODRAN 
DAR COMIENZO LOS TRABAJOS EN LA CAPILLA DE LA CALDERA.  
EMPEZARÁN ÉSTOS CON EL PICADO DE REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS, TALES COMO REVOCOS, ENLUCIDOS DE YESO, EN PARAMENTOS 
VERTICALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO. SE DEMOLERÁN LAS ARQUETAS DE LADRILLO 
MACIZO EXISTENTES, TANTO LAS SENCILLAS COMO LAS ARQUETAS SUMIDERO Y SE LEVANTARÁN LOS PAVIMENTOS POR MEDIO 
MANUALES Y LA SOLERA DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR.  
POR ÚLTIMO, Y DENTRO DE LAS DEMOLICIONES EN LA CAPILLA DE LA CALDERA, SE ELIMINARÁN REJUNTADOS PARA PROCEDER AL 
SELLADO DE JUNTAS EN PIEZAS DE SILLERIA, LIMPIEZA EN SECO Y POSTERIOR PATINADO DE LA SUPERFICIE.  
 
 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
SE EJECUTARA UNA SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR Y UN RECRECIDO CON MORTERO DE CEMENTO DEL SOPORTE DEL 
PAVIMENTO. EL SOLADO QUE SE COLOCARA SERA DE PIEDRA CALIZA APOMAZADA, PULIDO “IN SITU” PARA DARLE UNA RESBALADICIDAD 
DE GRADO 2. 
EN ÚLTIMO LUGAR SE REPONDRÁ LA CORNISA DE PIEDRA CALIZA DEL PAIS Y SE REALIZARÁ EL ESTUCO LISO, LAVADO Y BRUÑIDO EN 
SILLARES.  
A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE CAPILLA DE LA 
CALDERA 
 
 
2. CAPILLA CALDERA 
 
2.1 PICADO DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
PICADO DE REVOCOS DE CAL EN PARAMENTOS 
VERTICALES, CON MARTILLO ELÉCTRICO 
PEÓN ESPECIALIZADO MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG 
PICADO DE ENLUCIDAS DE YESO EN 
PARAMENTOS VERTICALES, POR MEDIOS 
MANUALES 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS 
VERTICALES Y/O HORIZONTALES 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
2.2 DEMOLICIONES DE ARQUETAS, PAVIMENTOS, SOLERAS Y PELDAÑOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
DEMOLICIÓN COMPLETA DE ARQUETAS DE 
LADRILLO MACIZO, DE HASTA 63X63 CM 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
DEMOLICIÓN DE ARQUETAS-SUMIDERO, DE 
LADRILLO MACIZO, POR MEDIOS MANUALES 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS, DE TERRAZO, CERÁMICAS O DE 
GRES 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN 
ARMADO, HASTA 25 CM DE ESPESOR 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
COMPRE. PORT. DIESEL M.P. 10 M3/MIN 7 BAR 
MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMAT. 20 
KG 
LEVANTADO DE PELDAÑOS DE CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL, SIN INCLUIR EL 
PELDAÑEADO 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
2.3 LIMPIEZA, CARGA Y SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RELLENOS DE 
ARENA SOBRE FORJADOS, POR MEDIOS 
MANUALES 
PEÓN ORDINARIO NO SE PRECISA 
CARGA DE ESCOMBROS SOBRE DUMPER O 
CAMIÓN PEQUEÑO, POR MEDIOS MANUALES 
PEÓN ORDINARIO DUMPER CONVENCIONAL 1500 KG 
SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE 
CONTENEDOR DE 6 M3 DE CAPACIDAD 
NO SE PRECISA ENTREG. Y RECOG. CONT. 6M3 D<10 KM 
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2.4 SOLERAS Y PAVIMENTOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE 
ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 1ª FERRALLA 
AYUDANTE FERRALLA 
NO SE PRECISA 
RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTOS 
CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 
N 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
HORMIGONERA 200 L 
 
SOLADO DE PIEDRA CLAIZA APOMAZADA, DE 
60X30X3 CM 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
HORMIGONERA 200 L GASOLINA 
 
REPASO DE PELDAÑOS DE PIEDRA 
EXISTENTES, AFECTADOS POR EL PASO DE 
CONDUCCIONES 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
HORMIGONERA 2OO L GASOLINA 
2.5 ELIMINACIÓN DE REJUNTADOS, SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA EN SECO Y PATINADO 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
ELIMINACIÓN DEL REJUNTADO DE MORTERO 
DE CAL, YESO O MIXTOS EN FACHADA DE 
FÁBRICA DE CANTERÍA 
ESPECIALISTA RESTAURADOR FACHADA EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 
SELLADO DE JUNTAS DE FÁBRICA DE SILLERÍA 
EN PIEZAS APAREJADAS DE DIMENSIONES 
MEDIAS APROXIMADAS HASTA 60X40 CM 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
HORMIGONERA 200 L GASOLINA 
LIMPIEZA GENERAL PRIMARIA EN SECO, DE 
DEPÓSITOS, POLVO Y DETRITUS DE FACHADA 
DE FÁBRICA DE CANTERÍA 
ESPECIALISTA RESTARUADOR FACHADA EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 
 
PATINADO Y/O ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL DE 
FÁBRICA DE PIEDRA, EN ESTADO DE 
CONSERVACIÓN REGULAR 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
EQUIPO ATOMIZADOR AGUA 
2.6 ESTUCO 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
ESTUCO LISO LAVADO Y BRUÑIDO DESPIEZADO 
EN SILLARES 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL 1ª REVOCADOR 
AYUDANTE REVOCADOR 
BATIDERA MECÁNICA FOSAS APAGADO 
BALSA APAGADO DE CAL POR FUSIÓN 
BATIDERA MECÁNICA 
2.7 ELEMENTOS DE PIEDRA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
CORNISA EN PIEDRA CALIZA DEL PAÍS DE 1ª 
CALIDAD 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
NO SE PRECISA 
PIEDRA CALIZA DEL PAIS DE 1ª CALIDAD OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
NO SE PRECISA 
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             FACHADA 
 
AL IGUAL QUE LOS TRABAJOS EN LA CAPILLA DE LA CALDERA, LOS TRABAJOS EN FACHADA NO PODRAN COMENZAR MIENTRAS NO SE 
HAYA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL MICROPILOTAJE.  
SE COMENZARÁ CON EL MONTAJE DE ANDAMIOS QUE PERMANECERAN INSTALADOS MIENTRAS SE ESTEN EJECUTANDO TRABAJOS EN LAS 
FACHADAS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE UTIEL, QUE CONSISITIRÁN EN LEVANTAR, EN PRIMER LUGAR, LOS 
VIERTEAGUAS OA LBARIDLLAS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN LAS DOS FACHADAS EN QUE SE ACTUARÁ Y LA ELIMINACIÓN DE 
MORTEROS DE CEMENTO EN JUNTAS, RECUBRIMIENTOS Y RECRECIDOS QUE QUEDAN DE ANTIGUAS INTERVENCIONES. UNA VEZ SE HAYAN 
RETIRADO VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS SE PROCEDERÁ A EJECUTAR EL COSIDO ESTÁTICO SOBRE LAS FÁBRICAS MEDIANTE 
INYECCIONES DE MORTERO EPOXÍDICO ARMADAS CON VARILLA DE VIDRIO Y EL SELLADO DE LAS JUNTAS DE LA FÁBRICA DE SILLERIA CON 
MORTERO BASTARDO DE CAL Y CEMENTO.  
SE INJERTARÁN VOLUMENES DE PIEDRA CALIZA MEDIANTE MODELADO “IN SITU” DE LAS FALTAS SOBRE LA PIEZA ORIGINAL. LA PIEDRA A 
EMPLEAR SERÁ SIMILAR A LA EXISTENTE. PARA PODER REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE TENDRA QUE PRACTICAR UNA ENTALLADURA EN 
LA PIEDRA Y SANEAR LA BASE DE LA PIEDRA ELIMINANDO LAS PARTES DESCOHESIONADAS.  
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SE RECONSTRUIRÁ TAMBIÉN LA ALBARDILLA  CON PIEDRA CALIZA LABRADA CON MOLDURADO EN UN EXTREMO. 
POR ÚLTIMO SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA EN SECO DE LA FACHADA DE FÁBRICA DE CANTERÍA CON BROCHAS DE CERDA SUAVE PARA 
DESCUBRIR LAS ZONAS ARENIZADAS.  
SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO BIOCIDA POR ASPERSIÓN EN TODA LA SUPERFICIE DE FACHADAS, SOBRE TODO EN LAS ZONAS 
AFECTADAS POR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS SUPERIORES, ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES Y UN TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DE 
EFLORESCENCIAS SOBRE LOS PAÑOS LISOS  DE LAS FÁBRICAS PÉTREAS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO DE CONSERVACION. 
ADEMÁS TAMBIÉN SE HIDROFUGARÁ LA SUPERFICIE TRATADA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA DISOLUCION DE UN SILOXANO 
MODIFICADO, TIPO TEGOSIVIN SEGÚN PROYECTO.  
POR ÚLTIMO, SE APLICARA UN PATINADO QUE LE DARA UN ASPECTO DE ENVEJECIMIENTO NATURAL A LA FABRICA DE PIEDRA.  
 
A CONTINUACION INDICAMOS LA RELACION DETALLADA Y DESGLOSADA DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA FASE DE MEDIOS 
AUXILIARES, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 
 
3. FACHADA  
 
 
3.1 ANDAMIOS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO 
METÁLICO TUBULAR DE ACERO DE 3.25 MM DE 
ESPESOR DE PARED 
PEÓN ORDINARIO MONTAJE Y DESM. AND. H>25M 
MONTAJE Y DESM. RED ANDAM. 
ALQUILER DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR 
DE ACERO DE 3.25 MM DE ESPESOR DE PARED 
NO SE PRECISA ALQ. ANDAMIO ACERO GALVANIZADO 
ALQ. RED MOSQUITERA ANDAMIOS 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE 
PROTECCIÓN PEATONAL TUBULAR DE ACERO 
GALVANIZADO 
PEÓN ORDINARIO MONTAJE Y DESM. AND. PROT. PEAT. 
 
ALQUILER DE ANDAMIO DE PROTECCIÓN 
PEATONAL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO 
NO SE PRECISA ALQ. ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 
3.2 LEVANTADO DE VIERTEDAGUAS O ALBARDILLAS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS 
DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, POR 
MEDIOS MANUALES 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
3.3 ELIMINACIÓN DE MORTEROS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
ELIMINACIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO, EN 
JUNTAS, RECUBRIMIENTOS Y RECRECIDOS, DE 
ANTIGUAS INTERVENCIONES 
RESTAURADOR DE PIEDRA COMPRESOR PORTÁTIL ELÉCTRICO 7 M3/MIN. 
3.4 COSIDO DE FÁBRICAS 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
IMPLANTACIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA 
COSIDOS ESTÁTICOS LARGOS, A UNA 
DISTANCIA DE ALMACÉN 
PEÓN ORDINARIO 
ESPECIALISTA COSIDOS ESTÁTICOS 
CAMIÓN BASCULANTE DE 8 T 
COSIDO ESTÁTICO DE LONGITUDES HASTA 30 
M. SOBRE CUALQUIER TIPO DE FÁBRICA, 
MEDIANTE INYECCIONES DE MORTEROS 
EPOXÍDICO ARMADAS CON VARILLA DE FIBRA 
DE VIDRIO DE DIÁMETRO 6 MM 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ESPECILIZADO 
PEÓN ORDINARIO 
ESPECIALISTA COSIDOS ESTÁTICOS 
BATIDERA MECÁNICA 
INYECTADORA HIDRÁULICA C/GRUPO 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
GRUPO ELECTRÓGENO STD 4500W  220V 
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3.5 SELLADO DE JUNTAS, CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS Y REINTEGRACIÓN DE VOLUMEN 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
SELLADO DE JUNTAS DE FÁBRICA DE SILLERÍA 
EN PIEZAS APAREJADAS DE DIMENSIONES 
MEDIAS APROXIMADAS HASTA 60X40 CM 
OFICIAL PRIMERA 
AYUDANTE 
PEÓN ORDINARIO 
HORMIGONERA 200 L GASOLINA 
 
CONSOLIDACIÓN DE FACHADA DE FÁBRICA DE 
CALIZA, EN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
REGULAR 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
NO SE PRECISA 
REINTEGRACIÓN IN SITU DE VOLUMEN DE 
PIEDRA PERDIDO, MEDIANTE EL MODELADO IN 
SITU SOBRE LA PIEZA ORIGINAL DE LAS 
FALTAS 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
ESPECIALISTA REINTEGRACIONES E INJERTOS 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
EQ.  DE INYECCIÓN MANUAL RESINAS 
EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 
3.6 INJERTO DE VOLUMEN DE PIEDRA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
INJERTO IN SITU DE VOLUMEN DE PIEDRA 
CALIZA PERDIDO O DETERIORADO ESTIMADO 
EN UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DEL 
SÓLIDO CAPAZ 
OFICIAL PRIMERA 
PEÓN ESPECIALIZADO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
ESPECIALISTA EN ANCLAJES 
ESPECIALISTA REINTEGRACIONES E INJERTOS 
BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
EQ. DE INYECCIÓN MANUAL RESINAS 
EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 
3.7 ALBARDILLA DE PIEDRA 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA LABRADA CON 
MOLDURADO EN UNEXTREMO, CON TEXTURA 
APOMAZADA EN CARAS VISTAS 
PEÓN ORDINARIO 
OFICIAL CANTERO 
AYUDANTE CANTERO 
HORMIGONERA 200 L GASOLINA 
3.8 LIMPIEZA EN SECO DE FACHADA, LIMPIEZA, TRATAM. BIOCIDA, ELIM. DE EFLORESCENCIAS, HIDROFUG Y PATINADO 
UNIDADES DE OBRA  MEDIOS HUMANOS  MAQUINARIA 
LIMPIEZA EN SECO DE FACHADA DE FÁBRICA 
DE CANTERÍA, EN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
REGULAR 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ORDINARIO 
NO SE PRECISA 
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN GENERAL PRIMARIA 
EN SECO, BLAS-MATE 
OFICIAL 1ª CONSTRUCICÓN 
PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN 
ESPECIALISTA RESTAURADOR 
EQUIPO PARA POLVO DE VIDRIO 
TRATAMIENTO BIOCIDA POR ASPERSIÓN DE 
LARGA DURACIÓN APLICADO DE FORMA 
GENERAL A TODA LA SUPERFICIW 
PEÓN ESPECILIZADO CONSTRUCICÓN 
ESPECILISTA RESTAURADOR 
NO SE PRECISA 
TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DE 
EFLORESCENCIAS, SALES SOLUBLES E 
INSOLUBLES, SOBRE PAÑOS LISOS DE 
FÁBRICAS PÉTREAS EN ESTADO DE 
CONSERVACIÓN MALO 
OFICIAL 2ª CONSTRUCICÓN 
PEÓN ESPECILIZADO CONSTRUCICÓN 
NO SE PRECISA 
HIDROFUGACIÓN DE SUPERFICIE TRATADA 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 
DE IN SILOXANO MODIFICADO TIPO TEGOSIVIN 
ESP. RESTAURADOR CON FORM. ACADÉMICA HIDROFUGANTE INCOLORO NEUTRO 
PATINADO Y/O ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL DE 
FÁBRICA DE PIEDRA, EN ESTAOD DE 
CONSERVACIÓN REGULAR 
OFICIAL SEGUNDA 
PEÓN ESPECILIZADO 
EQUIPO ATOMIZADOR AGUA 
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               4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
TANTO LA PARTE DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS ESTARÁN PERFECTAMENTE CONTROLADAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LOS RESPONSABLES DE CADA DEPARTAMENTO ASIGNADOS A ESTA OBRA POR LA EMPRESA.  
SE INSTALARÁ UN NÚMERO DE CONTENEDORES QUE GARANTICE LA CORRECTA EVACUACIÓN, DIFERENCIADA DE LOS RESIDUOS 
PRODUCIDOS EN OBRA, PARA SER SEPARADOS EN FRACCIONES POR UN GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO ANTES DE SU VERTIDO.   
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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3) GRAFICO DE ACTIVIDADES 
3.1. DIAGRAMA DE GANTT 
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D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN CON DNI Nº 24.345.810-B ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L., CIF Nº B-96.284.781 CON DOMICILIO SOCIAL EN VALENCIA C.P. 46023 PROVINCIA 
VALENCIA, CALLE AVDA. FRANCIA, Nº 65 , ENTLO 1-2 TELÉFONO 96.330.20.90, FAX 96.330.22.46:  
 
SE COMPROMETE:  
 
A EJECUTAR LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL 
(VALENCIA)” EN UN TOTAL DE 6 MESES, SIENDO ESTE EL PLAZO FIJADO EN EL PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
SE ADJUNTA ORGANIGRAMA DE GANTT Y PROGRAMA DE INVERSIONES MENSUALES (EN EL APARTADO 3.2), PARA REPRESENTAR DICHA 
DURACIÓN DE PLAZO. (EL PROGRAMA DE INVERSIONES MENSUALES SE HA HECHO CON LOS DATOS INICIALES DE PROYECTO. A ESTOS 
DATOS ECONÓMICOS, FALTARÍA APLICARLES LOS COEFICIENTES DE GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL, BAJA OFERTADA E 
IVA, PARA OBTENER LAS CANTIDADES FINALES). 
 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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3) GRAFICO DE ACTIVIDADES 
3.2. PROGRAMA DE INVERSIONES MENSUALES 
Id Nombre de tarea
1 MICROPILOTAJE Y ATADO
2 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES
3 CATA JUNTO CIMENTACION Y EXCAVACION ARQUEOLOGICA
4 PROYECTO DE ACTUACION ARQUEOLOGICA
5 ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y PROTECCION CONTRA SUCIEDAD
6 DESMONTAJES
7 LEVANTADOS  Y DESVIOS DE INSTALACIONES, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y REPOSICION
8 DESMONTADO Y NUMERACION MURO MAMPOSTERIA
9 DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES DE LAS CIMENTACIONES
10 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
11 APERTURA DE HUECOS PARA ACCESOS
12 DEMOL. TABIQUERIAS FRENTES DE ACCESO
13 LEVANTADO DE PAVIMENTOS
14 MOVIMIENTOS DE TIERRA
15 TRANSPORTE DE ESCOMBROS
16 DEMOLICIONES DE ZUNCHOS Y SOLERAS
17 MICROPILOTAJE
18 REPOSICIONES Y MONTAJES
19 RELLENO DE ZANJAS
20 FORMACION DE SOLERA DE HORMIGON
21 PAVIMENTOS
22 CIERRE DE HUECOS ANTERIORMENTE ABIERTOS
23 TABIQUERIA Y DECORACION DE LA MISMA
24 CARPINTERIA
25 CAPILLA CALDERA
26 PICADO DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE
27 DEMOLICIONES DE ARQUETAS, PAVIMENTOS, SOLERAS Y PELDAÑOS
28 LIMPIEZA, CARGA Y SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS
29 SOLERAS Y PAVIMENTOS
30 ELIMINACION DE REJUNTADOS, SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA EN SECO Y PATINADO
31 ESTUCO
32 ELEMENTOS DE PIEDRA
33 FACHADA
34 ANDAMIOS
35 LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS
36 ELIMINACION DE MORTEROS
37 COSIDO DE FABRICAS
38 SELLADO DE JUNTAS, CONSOLIDACION  DE FABRICAS Y REINTEGRACION DE VOLUMEN
39 INJERTO DE VOLUMEN DE PIEDRA
40 ALBARDILLA DE PIEDRA
41 LIMPIEZA EN SECO DE FACHADA, LIMPIEZA, TRATAM. BIOCIDA, ELIMIN. DE EFLORESCENCIAS, HIDROFUG. Y PATINADO
42 SEGURIDAD Y SALUD
S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN UTIEL.
TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. 
MICROPILOTAJE Y ATADO
ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES
CATA JUNTO CIMENTACION Y EXCAVACION ARQUEOLOGICA 4.752,49 € 4.752,49 €
PROYECTO DE ACTUACION ARQUEOLOGICA 1.819,75 € 1.819,75 €
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR Y PROTECCION CONTRA SUCIEDAD 1.636,33 € 1.636,33 €
DESMONTAJES 1.723,13 € 1.723,13 €
LEVANTADOS  Y DESVIOS DE INSTALACIONES, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y REPOSICION 11.433,54 € 11.433,54 €
DESMONTADO Y NUMERACION MURO MAMPOSTERIA 5.593,05 € 5.593,05 €
DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES DE LAS CIMENTACIONES 2.088,28 € 2.088,28 €
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
APERTURA DE HUECOS PARA ACCESOS 446,94 € 446,94 €
DEMOL. TABIQUERIAS FRENTES DE ACCESO 1.750,78 € 1.750,78 €
LEVANTADO DE PAVIMENTOS 2.109,85 € 3.014,06 € 5.123,91 €
MOVIMIENTOS DE TIERRA 13.829,32 € 9.507,65 € 23.336,97 €
TRANSPORTE DE ESCOMBROS 1.007,91 € 1.053,72 € 962,10 € 3.023,73 €
DEMOLICIONES DE ZUNCHOS Y SOLERAS 3.516,40 € 3.516,40 €
MICROPILOTAJE 114.066,26 € 104.147,46 € 99.188,05 € 317.401,77 €
REPOSICIONES Y MONTAJES
RELLENO DE ZANJAS 14.879,02 € 14.879,02 €
FORMACION DE SOLERA DE HORMIGON 7.279,00 € 7.279,00 €
PAVIMENTOS 10.020,78 € 8.016,62 € 18.037,40 €
CIERRE DE HUECOS ANTERIORMENTE ABIERTOS 1.592,82 € 1.592,82 €
TABIQUERIA Y DECORACION DE LA MISMA 7.233,65 € 7.233,65 €
CARPINTERIA 1.777,35 € 1.777,35 €
CAPILLA CALDERA
PICADO DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE 2.533,84 € 2.533,84 €
DEMOLICIONES DE ARQUETAS, PAVIMENTOS, SOLERAS Y PELDAÑOS 615,02 € 615,02 €
LIMPIEZA, CARGA Y SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS 580,12 € 580,12 €
SOLERAS Y PAVIMENTOS 1.221,44 € 1.221,44 €
ELIMINACION DE REJUNTADOS, SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA EN SECO Y PATINADO 6.251,57 € 6.251,57 €
ESTUCO 723,25 € 723,25 €
ELEMENTOS DE PIEDRA 7.387,35 € 7.387,35 €
FACHADA
ANDAMIOS 6.151,73 € 5.884,27 € 12.036,00 €
LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS 131,88 € 131,88 €
ELIMINACION DE MORTEROS 19.864,00 € 19.864,00 €
COSIDO DE FABRICAS 8.963,76 € 8.963,76 €
SELLADO DE JUNTAS, CONSOLIDACION  DE FABRICAS Y REINTEGRACION DE VOLUMEN 35.002,50 € 21.001,50 € 56.004,00 €
INJERTO DE VOLUMEN DE PIEDRA 1.968,20 € 1.968,20 €
ALBARDILLA DE PIEDRA 3.794,75 € 3.794,75 €
LIMPIEZA EN SECO DE FACHADA, LIMPIEZA, TRATAM. BIOCIDA, ELIMIN. DE EFLORESCENCIAS, HIDROFUG. Y PATINADO 26.864,32 € 26.864,32 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.281,62 € 1.339,87 € 1.223,36 € 1.165,11 € 1.339,87 € 1.281,62 € 7.631,45 €
Total 35.643,67 € 133.303,23 € 119.356,97 € 132.531,96 € 109.386,77 € 60.794,66 € 591.017,26 €
Totalmes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN UTIEL.
TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. 
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4) RELACIÓN DE MAQUINARIA 
4.1. MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN, CON D.N.I. Nº  24.345.810-B, DOMICILIADO PARA TODOS LOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO EN VALENCIA, AVDA. FRANCIA, Nº 65, ENTRESUELO 1, C.P.- 46.023, OBRANDO EN NOMBRE DE  TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L., C.I.F Nº B-96.284.781, 
 
SE COMPROMETE  A DESTINAR LA SIGUIENTE MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA OBRA, SIN 
COSTE ADICIONAL: 
 
MAQUINARIA PREVISTA PARA LA OBRA 
 
 
• HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 
• CAMIÓN CON GRÚA 12 T. 
• MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
• CAMIÓN 10 TO DE 8 M3 
• COMPRESOR PORT. DIESEL M.P. 10 M3/MIN 7 BAR 
• MARTILLO PERFORADOR NEUMAT. 20 KG 
• EQUIPO DE MICROPILOTAJE 
• EQUIPO DE INYECCIÓN 
• BARRENADORA A ROTACIÓN CON AGUA 
• EQUIPO ATOMIZADOR AGUA 
• MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 
• DUMPER CONVENCIONAL 1.500 KG 
• MÁQUINARIA PARA ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR 6M3 D< 10KM 
• EQUIPO CHORRO AIRE A PRESIÓN 
• BATIDERA MECÁNICA FOSAS APAGADO  
• BALSA APAGADO DE CAL POR FUSIÓN  
• BATIDERA MECÁNICA 
• MAQUINARIA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS 
• COMPRESOR PORTÁTIL ELÉCTRICO 7 M3/MIN. 
• CAMIÓN BASCULANTE DE 8 T 
• INYECTADORA HIDRÁULICA C/GRUPO 
• GRUPO ELECTRÓGENO STD 4500W 220V 
• EQUIPO DE INYECCIÓN MANUAL RESINAS 
• EQUIPO PARA POLVO DE VIDRIO 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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4) RELACIÓN DE MAQUINARIA 
4.2. MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LA EMPRESA A DISPOSICIÓN DE LA OBRA 
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MAQUINARIA PROPIA DE LA EMPRESA 
 
 
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LA MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES S.L, PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA OBRA EN TODAS SUS FASES Y PROCESOS, QUE SERÁ LLEVADA AL EMPLAZAMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES 
DERIVADAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA MISMA. 
 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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5) EQUIPO TÉCNICO 
5.1. EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA Y CURRICULUM VITAE 
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D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN, CON D.N.I. Nº  24.345.810-B, DOMICILIADO PARA TODOS LOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO EN VALENCIA, AVDA. FRANCIA, Nº 65, ENTRESUELO 1, C.P.- 46.023, OBRANDO EN NOMBRE DE  TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L., C.I.F Nº B-96.284.781, 
 
SE COMPROMETE   
 
A DESTINAR A LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL 
(VALENCIA)”AL PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA NECESARIOS Y CON LA SUFICIENTE CUALIFICACIÓN PARA LLEVAR A BUEN 
TÉRMINO LAS OBRAS PREVISTAS EN PROYECTO Y EN PLIEGOS DE CONDICIONES. TODOS ELLOS FORMARÁN PARTE DE LA PLANTILLA DE 
LA EMPRESA, Y APORTARÁN AMPLIA EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN.  
 
JEFE DE OBRA  (ADJUNTAMOS CURRICULUM Y TÍTULO) 
Dº JORGE IBAÑEZ DEL RIO 
TITULACIÓN: ARQUITECTO TÉCNICO 
CON DEDICACIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OBRA SEGÚN NECESIDADES DE LA MISMA. 
 
ARQUITECTO TÉCNICO ADJUNTO A JEFE DE OBRA   (ADJUNTAMOS CURRICULUM Y TÍTULO) 
Dª. ESTHER SÁNCHEZ GIL 
TITULACIÓN: ARQUITECTO TÉCNICO 
CON DEDICACIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OBRA SEGÚN NECESIDADES DE LA MISMA. 
 
TÉCNICO DE RESTAURACIÓN (TÉCNICO SUPERIOR)  (ADJUNTAMOS CURRICULUM) 
D. JUAN FRANCISCO DÍAZ EGIO 
TITULACIÓN: LICENCIADO EN BELLAS ARTES ESPECIALIDAD EN CONSERVADOR Y RESTAURADOR DE OBRAS DE ARTE 
CON DEDICACIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OBRA SEGÚN NECESIDADES DE LA MISMA 
 
2º ENCARGADO DE OBRA  (ADJUNTAMOS CURRICULUM) 
DOMINGO JIMÉNEZ PEINADO 
TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR 
CON DEDICACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA A LA OBRA, Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA  MISMA DURANTE SU JORNADA LABORAL. 
 
TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  (ADJUNTAMOS CURRICULUM Y TÍTULO) 
Dª. MATILDE BASTANTE CECA 
TITULACIÓN: ARQUITECTO TÉCNICO 
CON DEDICACIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OBRA SEGÚN NECESIDADES DE LA MISMA. 
 
TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD   (ADJUNTAMOS  TÍTULO) 
D. SERGIO MARTÍNEZ VIANA  
CON DEDICACIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OBRA SEGÚN NECESIDADES DE LA MISMA 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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5) EQUIPO TÉCNICO 
5.2. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 
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Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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6) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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SE REDACTA ESTE DOCUMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESCRIPCIONES PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE 
“MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)”  PARA LA 
CONSELLERIA DE CULTURA.  
CON SU REDACCIÓN SE PRETENDE EXPLICITAR EL COMPROMISO DE LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES SL DE APLICAR 
TODAS LAS PRESCRIPCIONES DE CALIDAD CONTENIDAS EN EL PROYECTO. 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L., EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, 
FACHADAS Y MONUMENTOS, HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ADAPTADO A LA NORMA UNE-EN ISO 
9001:2000, EN EL CONVENCIMIENTO DE QUE LA EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CLIENTES, ASÍ COMO 
LA MEJORA CONTINUA DE LA EFICACIA DE NUESTROS PROCESOS SON LA BASE DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO GARANTÍA DE 
FUTURO PARA CONSEGUIR Y MANTENER IMPORTANTES CUOTAS DE ACTIVIDAD. 
EL OBJETO DEL PRESENTE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE TORREMAR ES DEFINIR CLARAMENTE LAS 
RESPONSABILIDADES, PROCESOS E INTERACCIONES, QUE TIENEN LUGAR DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
EL DPTO. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ELABORA IGUALMENTE EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DÓNDE SE 
DESCRIBE BREVEMENTE TODAS LAS DIRECTRICES A SEGUIR EN OBRA EN MATERIA DE CALIDAD. 
CUANDO ASÍ SE ESTIPULE CON EL CLIENTE EL JEFE DE OBRA VERIFICA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, DONDE 
SE INDICAN LOS CONTROLES QUE TIENEN QUE REALIZAR TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE. COMO CONSECUENCIA EL JEFE DE 
OBRA PLANIFICA EL PROGRAMA DE PUNTOS DE CONTROL, PARTICULARIZÁNDOLO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE DICHA 
OBRA. 
VAMOS A ORGANIZAR ESTE DOCUMENTO EN CUATRO APARTADOS: 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPIO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PREVISTO PARA LA OBRA 
- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPIO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
a) OBJETO 
TORREMAR REHABILITACIONES SL, ES CONSCIENTE DEL COMPROMISO QUE CONTRAE CON LA SOCIEDAD EN LA QUE 
DESARROLLA SUS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, ENFOCANDO LA GESTIÓN DE LA EMPRESA A MEJORAR DE FORMA CONTINUA SUS 
PROCESOS  Y A ALCANZAR LA SATISFACCIÓN TANTO DE SUS CLIENTES COMO DEL RESTO DE GRUPOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
CON TODO ELLO, TORREMAR REHABILITACIONES SL CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SU 
EMPRESA, ORIENTADO A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN SU POLÍTICA DE CALIDAD. ESTE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD ESTÁ CERTIFICADO POR AENOR DESDE EL 31 DE JULIO DE 2007 CON CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA Nº ER-
1097/2007. 
LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD QUEDA REFLEJADA EN EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER  UN SISTEMA DE GESTIÓN CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA UNE EN ISO 
9001:2008. EN EL SE ENCUENTRAN TODOS LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, 
EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS QUE PARTICIPA LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES SL.  
EL OBJETO DEL MANUAL ES DESCRIBIR LAS  CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE NUESTRA EMPRESA, A NIVEL DE ACTIVIDADES Y 
ALCANCE, POLÍTICA DE LA CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN. ASÍ MISMO, 
RECOGE LA DESCRIPCIÓN DE NUESTROS PROCESOS. 
b) PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
TORREMAR ES UNA EMPRESA LÍDER CONOCIDA POR SU TRABAJO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, FACHADAS Y 
MONUMENTOS. 
TORREMAR NACE HACE MÁS DE 30 AÑOS, CON LA DENOMINACIÓN JURÍDICA DE TORREMAR, C. B. EN EL AÑO 1988 PASA A LA 
FORMA JURÍDICA DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS TORREMAR, S.L. COMO CONSECUENCIA DE UN CAMBIO GENERACIONAL Y 
DE UN POSICIONAMIENTO IMPORTANTE EN EL MERCADO VALENCIANO DE LA RESTAURACIÓN. 
EL ÚLTIMO CAMBIO DE DENOMINACIÓN SE PRODUCE EN NOVIEMBRE DEL 2010, PASANDO A SER TORREMAR REHABILITACIONES, 
S.L. (EN ADELANTE TORREMAR), PARA REFLEJAR EN EL NOMBRE LA AMPLIA LA TIPOLOGÍA DE INTERVENCIONES QUE EFECTÚA EN LA 
ACTUALIDAD TORREMAR. 
NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN NO SÓLO SE CIÑE A LA CIUDAD DE VALENCIA, SINO A CUALQUIER OTRA CIUDAD DENTRO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, E INCLUSO FUERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
LA EMPRESA DISPONE DE UNAS OFICINAS CENTRALES EN VALENCIA, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
OFICINA CENTRAL:  
AVENIDA DE FRANCIA, Nº 65 
46023 - VALENCIA 
ASÍ MISMO DISPONE DE UNA NAVE – ALMACÉN EN XIRIVELLA, UTILIZADA PARA EL ACOPIO TEMPORAL DE LOS PEQUEÑOS EQUIPOS Y 
UTILLAJE DE OBRA, DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, Y DE LOS MATERIALES DE OBRA. 
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c) ACTIVIDADES Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
TORREMAR DESARROLLA SU ACTIVIDAD TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO. 
a) DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO TORREMAR LICITA A DISTINTOS ORGANISMOS (AYUNTAMIENTOS, CONSEJERÍA DE 
CULTURA, C.I.T., IVVSA, LA LLUM DE LES IMATGES,…) PARA OBRAS, PRINCIPALMENTE DE RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS, VIVIENDAS, MONUMENTOS HISTÓRICOS (BIPS), Y OTROS. EXISTE UN TIPO DE 
OBRA PÚBLICA, DENOMINADA “DE EMERGENCIA”, QUE POR LA GRAVEDAD Y URGENCIA DE LA SITUACIÓN NO SON SOMETIDAS 
PÚBLICAMENTE A LICITACIÓN, Y QUE GESTIONA DIRECTAMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA. 
b) DENTRO DEL SECTOR PRIVADO, TORREMAR DESARROLLA TAMBIÉN LA ACTIVIDAD DE “REHABILITACIÓN INTEGRAL”, DE 
FACHADAS, CUBIERTAS, ESTRUCTURA, INSTALACIONES, ETC. EN ESTE CASO NUESTRO CLIENTE SUELE SER DIRECTAMENTE 
EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE O LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. 
c) EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS LA EMPRESA ESTÁ ABRIÉNDOSE CAMINO EN “OBRA NUEVA”. 
EL ALCANCE DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN ABARCA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS, DESCRITAS ANTERIORMENTE, Y 
TODOS NUESTROS CENTROS FIJOS (OFICINA CENTRAL Y ALMACÉN). 
d) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 
• COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 
LA GERENCIA DE TORREMAR CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LOGRAR 
LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES, DESARROLLA SU COMPROMISO A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD.  
PARA ELLO ESTABLECE LOS SIGUIENTES MEDIOS CON OBJETO DE ASEGURAR EL DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN: 
- FORMULA LA POLÍTICA DE CALIDAD, ASÍ COMO, LOS OBJETIVOS DE TORREMAR. 
- SE COMPROMETE A INFORMAR A TODA LA ORGANIZACIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Y LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE. 
- REVISA EL SISTEMA DE CALIDAD. 
- SE COMPROMETE A IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y POR TANTO, A LA ASIGNACIÓN DE LOS MEDIOS 
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU ADECUADA DEFINICIÓN DOCUMENTAL E IMPLANTACIÓN. 
- DIFUNDE A TODA LA ORGANIZACIÓN LA NECESIDAD DE QUE CUALQUIER PERSONA IMPLICADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN APOYE, EN 
LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, LAS ACCIONES PARA INICIAR, RECOMENDAR Y/O PROPORCIONAR SOLUCIONES PARA PREVENIR O 
CORREGIR NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
• ENFOQUE AL CLIENTE. 
LA GERENCIA DE TORREMAR DESARROLLA SU POLÍTICA Y ACTUACIONES CON UN CLARO Y DIRECTO ENFOQUE AL CLIENTE 
IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES Y REQUISITOS DEL MISMO, EVALUANDO LA SATISFACCIÓN DEL MISMO Y GARANTIZANDO QUE SE 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO. 
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• POLÍTICA DE CALIDAD DE TORREMAR 
 TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. ES UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS, FACHADAS Y MONUMENTOS. 
LA GERENCIA DE TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ADAPTADO A 
LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008, EN EL CONVENCIMIENTO DE QUE LA EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A 
LOS CLIENTES, ASÍ COMO LA MEJORA CONTINUA DE LA EFICACIA DE NUESTROS PROCESOS SON LA BASE DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
COMO GARANTÍA DE FUTURO PARA CONSEGUIR Y MANTENER IMPORTANTES CUOTAS DE ACTIVIDAD. 
LA POLÍTICA DE TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. SE BASA EN EL PRINCIPIO DE QUE CADA PERSONA DE LA EMPRESA SE 
RESPONSABILIZA DE LA CALIDAD DE SU TRABAJO, SIN PERDER DE VISTA LOS REQUISITOS DEFINIDOS POR EL CLIENTE PARA EL 
DESARROLLO DEL MISMO. 
LA GERENCIA DE TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. ESTABLECE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE GESTIÓN, EN LÍNEA CON SU 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, CON OBJETO DE GARANTIZAR EL INCREMENTO COMPETITIVO DE LA EMPRESA, LA SATISFACCIÓN DE 
NUESTROS CLIENTES Y LA MOTIVACIÓN DE TODOS NUESTROS TRABAJADORES: 
• CONSIDERAR LA CALIDAD UN VALOR ESENCIAL Y ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA. 
• MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, OPTIMIZANDO NUESTROS PROCESOS, Y 
ALCANZAR DE ESTA FORMA LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE 
NUESTROS OBJETIVOS. 
• CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR NUESTROS CLIENTES Y CON OTROS REQUISITOS SUSCRITOS 
VOLUNTARIAMENTE. 
• FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA MEJORA DE NUESTRA GESTIÓN, A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN, ASÍ COMO DEL PERSONAL COLABORADOR EXTERNO. 
• PRIMAR EN TODAS NUESTRAS OBRAS DE RESTAURACIÓN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS TÉCNICOS BÁSICOS:  
a) RECONOCIENDO DE LAS PARTES RESTAURADAS QUE LO COMPONEN, DIFERENCIÁNDOLAS DE LAS PARTES ORIGINALES. 
b) RESPETO A LA INTEGRIDAD DEL EDIFICIO. 
c) REVERSIBILIDAD DE TODA LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CORRECTA Y AMPLIAMENTE DOCUMENTADA, CON POSIBILIDAD DE 
ELIMINARSE SIN TRAUMATISMO PARA EL ORIGINAL. 
LA POLÍTICA DE CALIDAD ES COMUNICADA A TODAS LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN, CON OBJETO DE DAR A CONOCER EL NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE TORREMAR REHABILITACIONES, S.L. E IMPLICAR EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD A TODA 
LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO A SUS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS. 
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL Y ES REVISADA PERIÓDICAMENTE PARA 
ASEGURAR LA CONTINUA ADECUACIÓN AL PROPÓSITO DE LA EMPRESA. 
LA POLÍTICA DE CALIDAD ES APROBADA POR LA GERENCIA DE TORREMAR REHABILITACIONES , S.L.. 
e) FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.  
EL ORGANIGRAMA EN EL CUAL SE REFLEJAN LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURA DE TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L. SERA EL QUE ADJUNTAMOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA. 
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• ORGANIGRAMA 
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• REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. 
LA GERENCIA DE TORREMAR DESIGNA AL COORDINADOR DE GESTIÓN COMO SU REPRESENTANTE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA 
APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, COMO RESPONSABLE DE INFORMARLE SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA, Y 
COMO RESPONSABLE DE ASEGURAR LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE EN TODOS LOS NIVELES DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
• FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A LAS SISTEMÁTICAS DE GESTIÓN SE DEFINEN EN LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA, Y EN LOS PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO. 
• COMITÉ DE GESTIÓN 
MIEMBROS DEL COMITÉ 
GERENCIA – PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
JEFE DEPARTAMENTO OBRA PRIVADA 
JEFE DEPARTAMENTO PATRIMONIO 
ADJUNTA A GERENCIA / RESPONSABLE DE PERSONAL / COORDINADORA DE GESTIÓN 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
SE PODRÁ INVITAR A CUALQUIER TÉCNICO QUE SE CONSIDERE NECESARIO POR LA MATERIA A TRATAR. 
PERIODICIDAD 
EL COMITÉ DE GESTIÓN SE REUNIRÁ CON PERIODICIDAD SEMESTRAL. 
CONVOCATORIA 
LA CONVOCATORIA SERÁ EMITIDA POR EL COORDINADOR DE GESTIÓN, CON ANTELACIÓN SUFICIENTE (AL MENOS UNA SEMANA ANTES). 
FUNCIONES 
LOS PUNTOS O ELEMENTOS DE ENTRADA QUE COMO MÍNIMO ANALIZARÁ EL COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
RECLAMACIONES DE CLIENTES 
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS 
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS / PROCESOS 
UNA VEZ AL AÑO SE REALIZARÁ EN EL SENO DEL COMITÉ DE GESTIÓN LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
CONCLUSIONES Y DECISIONES 
LAS DECISIONES Y CONCLUSIONES ADOPTADAS EN EL COMITÉ SERÁN REGISTRADAS EN EL ACTA CORRESPONDIENTE POR EL 
COORDINADOR DE GESTIÓN. 
LAS ACTAS DEL COMITÉ SERÁN APROBADAS POR TODOS SUS MIEMBROS Y SUPONDRÁN UN ELEMENTO IMPORTANTE EN LA 
COMUNICACIÓN INTERNA DE LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
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• OBJETIVOS DE GESTIÓN. 
UNA VEZ AL AÑO, EN EL SENO DEL COMITÉ DE GESTIÓN, SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. LA DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS SE REALIZA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
a) PROCESOS CLAVE PARA EL DESEMPEÑO DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
b) RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE AÑOS ANTERIORES 
c) ANÁLISIS DE DATOS REALIZADOS EN REUNIONES PREVIAS DEL COMITÉ 
d) TENDENCIA DE NUESTROS PROCESOS 
e) OPCIONES TECNOLÓGICAS, NUESTROS REQUISITOS FINANCIEROS, OPERACIONALES Y COMERCIALES 
LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS SERÁ APROBADA POR LA GERENCIA (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN) Y COMUNICADA A TODOS 
LOS EMPLEADOS DE LA MISMA. ESTA PLANIFICACIÓN CONTENDRÁ AL MENOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
- OBJETIVO. 
- METAS O ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS. 
- RESPONSABLES. 
- PLAZOS. 
- RECURSOS. 
EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SE REALIZARÁ CON PERIODICIDAD SEMESTRAL EN EL SENO DEL COMITÉ DE GESTIÓN, Y LOS 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE ESTE SEGUIMIENTO SE RECOGEN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN. 
•  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE REALIZA EN EL SENO DEL COMITÉ DE GESTIÓN, CON PERIODICIDAD ANUAL. 
A LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EL COORDINADOR DE GESTIÓN APORTA UN INFORME QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ENTRADA: 
a) RESULTADOS DE AUDITORÍAS; 
b) RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (ENCUESTAS, RECLAMACIONES, …) 
c) SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS. 
d) DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, INCLUIDO DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES. 
e) CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS; 
f) SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS; 
g) CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN; 
h) REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y DE OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA. 
i) RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA. 
EL INFORME DE REVISIÓN ES ANALIZADO POR EL COMITÉ DE GESTIÓN Y LAS CONCLUSIONES Y DECISIONES TOMADAS POR EL MISMO SE 
REGISTRARÁN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEL COMITÉ. 
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f) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TORREMAR. 
• TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS. 
 
CALIDAD 
 
APDO. 
NORMA TÍTULO DOCUMENTACIÓN 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
MG, MANUAL DE GESTIÓN 
PG-01, CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MG, MANUAL DE GESTIÓN 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS (FORMACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA) 
PG-04, GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
PG-05, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
PG-06, GESTIÓN DE COMPRAS 
PG-07, GESTIÓN DE OFERTAS 
PG-08, PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (MEDICIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO) 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
PG-02, AUDITORÍAS INTERNAS 
PG-03, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS. 
PG-08, PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (MEDICIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PRODUCTO) 
MG, MANUAL DE GESTIÓN (RATIOS) 
• EXCLUSIONES A LA NORMA. 
TORREMAR EXCLUYE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EL PUNTO 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO, DADO QUE NOSOTROS 
NUNCA ELABORAMOS PROYECTOS, SINO QUE ÉSTOS SON GESTIONADOS POR NUESTROS CLIENTES, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS. 
• MAPA DE PROCESOS E INDICADORES DE PROCESO. 
EN EL ANEXO A ESTE MANUAL SE RECOGE EL MAPA DE PROCESOS DE NUESTRA EMPRESA, EN EL QUE DISTINGUIMOS LOS PROCESOS 
ESTRATÉGICOS (FUNDAMENTADOS EN NUESTRA POLÍTICA, OBJETIVOS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN), PROCESOS CLAVE (LOS 
PROPIOS DE NUESTRA ACTIVIDAD) Y LOS PROCESOS DE APOYO (NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE TODA LA 
MAQUINARIA DE GESTIÓN). 
EL COMITÉ DE GESTIÓN DEFINIRÁ LOS INDICADORES DE PROCESO NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS 
(TENDENCIA DE LOS PROCESOS), QUE SERÁN REVISADOS (PARA SU ADECUACIÓN, EN SU CASO) ANUALMENTE EN LA REVISIÓN DEL 
SISTEMA. 
EL SEGUIMIENTO DE LOS VALORES DE INDICADORES DE PROCESO SE REALIZA EN EL COMITÉ DE GESTIÓN CON PERIODICIDAD 
SEMESTRAL. 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PREVISTO PARA LA OBRA 
1.  OBJETO 
ESTE PROCEDIMIENTO TIENE COMO OBJETO DESCRIBIR LA SISTEMÁTICA UTILIZADA POR TORREMAR PARA LA PLANIFICACIÓN, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUS OBRAS. POR UN LADO SE TRATA DE ESTABLECER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES Y 
POR OTRO LADO LA CALIDAD EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS UNIDADES DE OBRA E INSTALACIONES. 
TODOS ESTOS CONTROLES SE ENGLOBAN DENTRO DEL PAC (PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD) EL CUAL INCLUIRÁ, ENTRE 
OTROS ASPECTOS EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, LOS CONTROLES DE LA EJECUCIÓN Y DE LA OBRA TERMINADA. EN LA 
SIGUIENTE TABLA SE INCLUYE EL CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUE TORREMAR 
REHABILITACIONES SL SE COMPROMETE A IMPLANTAR EN LA OBRA. 
 
CONTENIDO Y ARCHIVO DEL PAC 
Nº DESCRIPCION 
HOJA 1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
1.1 ORGANIGRAMA DE LA OBRA 
1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1.3 DIVISION O SECTORIZACION DE LA OBRA 
HOJA 2 REVISIÓN DE PROYECTO 
2.1 DOCUMENTACION CONTRACTUAL 
2.2 REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
2.3 REVISION DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES: ACTAS DE OBRA 
2.4 COMUNICACIONES CON EL CLIENTE 
HOJA 3 CONTROL DE DOCUMENTOS 
3.1 LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
HOJA 4 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 
4.1 ALCANCE: UNIDADES DE OBRA 
4.2 ALCANCE: MATERIALES 
4.3 ALCANCE: PRUEBAS Y COMPROBACIONES FINALES 
HOJA 5 COMPRAS Y RECEPCION DE MATERIALES 
5.1 PLAN DE APROVISIONAMIENTO 
5.2 DOCUMENTOS DE COMPRA: PEDIDOS Y CONTRATOS 
5.3 ALBARANES / ACTAS DEW RECEPCION DE MATERIALES 
5.4 DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES: CERTIFICADOS, FICHAS TECNICAS, ETC 
5.5 COMUNICACIONES DE PROVEEDORES 
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HOJA 6 CONTROL DE MATERIALES: ENSAYOS Y TRAZABILIDAD 
6.1 PLAN DE ENSAYOS 
6.2 RESULTADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES 
6.3 REGISTROS DE TRAZABILIDAD 
HOJA 7 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 
7.1 LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICION 
7.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS 
HOJA 8 CONTROL DE EJECUCIÓN: PLANIFICACION E INSPECCIONES 
8.1 PLANIFICACION DE LA OBRA: PLANNING INICIAL + SEGUIMNIENTO 
8.2 PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) 
8.3 REGISTROS DE INSPECCION 
HOJA 9 PRUEBAS Y COMPROBACIONES FINALES 
9.1 REGISTROS DE PRUEBAS REALIZADAS (RESULTADOS) 
9.2 INFORMES / CERTIFICADOS FINALES DE UDS DE OBRA TERMINADAS 
HOJA 10 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
10.1 INFORMES DE NO CONFORMIDAD 
10.2 ACCIONES CORRECTIVAS 
10.3 ACCIONES PREVENTIVAS 
HOJA 11 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
11.1 REGISTROS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 
2. ASPECTOS CONCRETOS DE LAS UNIDADES DE OBRA A CONTROLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y NORMATIVA   TÉCNICA APLICABLE 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTOS CONTROLES,  EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RECOPILARÁ LA DOCUMENTACIÓN 
DEL CONTROL REALIZADO, VERIFICANDO QUE ES CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. POR OTRO LADO, TORREMAR 
RECABARÁ DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS COMO: SILLERIAS, HORMIGONES, ACERO…. Y FACILITARÁ AL 
DIRECTOR DE OBRA Y AL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTERIORMENTE SEÑALADA, ASÍ COMO 
SUS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO, Y LAS GARANTÍAS.  
ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD PREPARADA POR TORREMAR SOBRE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA, PODRÁ SERVIR, 
SI ASÍ LO AUTORIZARA EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.  
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• CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 
TIENE POR OBJETO COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS SUMINISTRADOS 
SATISFACEN LO EXIGIDO EN EL PROYECTO Y DEMÁS NORMATIVA DE APLICACIÓN. ESTE CONTROL COMPRENDERÁ: 
a) CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
LOS SUMINISTRADORES DE MATERIALES ENTREGARAN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO EXIGIDOS POR LA 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A TORREMAR REHABILITACIONES QUIEN A SU VEZ LOS FACILITARA AL DIRECTOR DE 
EJECUCION DE LA OBRA. 
ESTA DOCUMENTACION COMPRENDERA, AL MENOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
- LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN 
- EL CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE 
- LOS DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS EXIGIDAS DE FORMA REGLAMENTARIA, INLCUIDA LA 
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL CD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. 
b) CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TECNICAS DE IDONEIDAD 
EL SUMINISTRADOR PROPORCIONARA A TORREMAR REHABILITACIONES SL LA DOCUMENTACIÓN PRECISA SOBRE: 
- LOS DISTINTIVOS DE CALIDAD QUE OSTENTEN LOS PRODUCTOS, EQUIPOS O SISTEMAS SUMINISTRADOS, QUE ASEGUREN LAS 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MISMOS EXIGIDAS EN PROYECTO 
- LAS EVALUACIONES TECNICAS DE IDONEIDAD PARA EL USO PREVISTO DE PRODUCTOS, EQUIPOS O SISTEMAS INNOVADORES. 
c) CONTROL MEDIANTE ENSAYOS (PLAN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD) 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL PROYECTO SE HACE NECESARIO, EN DETERMINADOS CASOS, 
REALIZAR ENSAYOS Y PRUEBAS SOBRE ALGUNOS PRODUCTOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACION VIGENTE, O BIEN 
SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO U ORDENADOS POR LA DIRECCION FACULTATIVA. 
LA REALIZACION DE ESTE CONTROL SE EFECTUARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O INDICADOS POR LA 
DIRECCION FACULTATIVA, SOBRE EL MUESTREO DEL PRODUCTO, LOS ENSAYOS A REALIZAR, LOS CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
Y LAS ACCIONES A ADOPTAR. 
• CONTROL DE LA  EJECUCIÓN DELAS UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO 
EN EL CASO DEL CONTROL DE LA EJECUCION, SE TENDRA EN CUENTA QUE DURANTE LA CONSTRUCCION, EL DIRECTOR DE LA EJECUCION 
DE LA OBRA CONTROLARA LA EJECUCION DE CADA UNIDAD DE OBRA, VERIFICANDO SU REPLANTEO, MATERIALES QUE SE UTILICEN, LA 
CORRECTA EJECUCION Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTRUCTIVOS Y DE LAS INSTALACIONS, ASI COMO LAS VERIFICACIONES Y 
DEMAS CONTROLES A REALIZAR PARA COMPROBAR SU CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA LEGISLACION APLICABLE, 
LAS NORMAS DE BUENA PRÁCTICA CONSTRUCTIVA Y LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA PUEDEN TENERSE EN CUENTA LAS CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD QUE OSTENTEN LOS 
AGENTES QUE INTERVIENEN, ASÍ COMO LAS VERIFICACIONES QUE, EN SU CASO, REALICEN LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN. 
SE COMPROBARÁ QUE SE HAN ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
CON CARÁCTER GENERAL SE LLEVARÁ A CABO EL CONTROL DE REPLANTEO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARA ANTES DE LA FIRMA DEL 
ACTA DE REPLANTEO. POSTERIORMENTE SE REALIZARA UN CONTROL, PREVIO AL INICIO DE CADA ACTIVIDAD, DE LOS REPLANTEOS 
ESPECIFICOS EN LOS QUE SEA NECESARIO. 
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DURANTE DICHO CONTROL INICIAL SE DEBERAN COMPROBAR COMO MINIMO LOS SIGUIENTES PUNTOS DE CARÁCTER GENERAL: 
- COMPROBACION DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE SERVICIOS AFECTADOS QUE PUEDAN COMPROMETER LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
Y QUE NO SE HAYAN TENIDO EN CUENTA EN LA REALIZACION DEL PROYECTO 
- COMPROBACION DE LOS PUNTOS DE DESAGÜE DEL SISTEMA DE DRENAJE 
- COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS GENERALES 
- SEÑALIZACION DE ELEMENTOS EXISTENTES A CONSERVAR 
EN EL CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ADOPTARÁN LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLEN EN LAS 
EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD PARA EL USO PREVISTO DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS INNOVADORES 
EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, SUS ANEJOS Y 
MODIFICACIONES AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR DE OBRA Y LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 7.3 DE LA PARTE I DEL CTE Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN. 
SE COMPROBARÁ QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA DE ACUERDO CON LOS CONTROLES Y CON LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS 
ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO. 
- HORMIGONES  
EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN TIENE POR OBJETO COMPROBAR QUE LOS PROCESOS REALIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA, SE ORGANIZAN Y DESARROLLAN DE FORMA QUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PUEDA ASUMIR SU CONFORMIDAD RESPECTO 
AL PROYECTO Y DE ACUERDO CON LA EHE. ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA,  
APROBARÁ EL PROGRAMA DE CONTROL QUE CONTENDRÁ LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN E IDENTIFICARÁ, ENTRE 
OTROS ASPECTOS, LOS NIVELES DE CONTROL, LOS LOTES DE EJECUCIÓN, LAS UNIDADES DE INSPECCIÓN Y LAS FRECUENCIAS DE 
COMPROBACIÓN. 
SE CONTEMPLAN DOS NIVELES DE CONTROL: 
A) CONTROL DE EJECUCIÓN A NIVEL NORMAL 
B) CONTROL DE EJECUCIÓN A NIVEL INTENSO, QUE SE SERÁ APLICARÁ DEBIDO A QUE TORREMAR ESTÁ EN POSESIÓN DE UN 
SISTEMA DE LA CALIDAD CERTIFICADO CONFORME A LA UNE-EN ISO 9001. 
EL PROGRAMA DE CONTROL APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CONTEMPLARÁ UNA DIVISIÓN DE LA OBRA EN LOTES DE 
EJECUCIÓN CONFORMES CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
A) SE CORRESPONDERÁN CON PARTES SUCESIVAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
B) NO SE MEZCLARÁN ELEMENTOS DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DISTINTA, QUE PERTENEZCAN A COLUMNAS DIFERENTES EN LA 
TABLA SIGUIENTE 
C) EL TAMAÑO DEL LOTE NO SERÁ SUPERIOR AL INDICADO, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ELEMENTOS 
 
ELEMENTOS DE 
CIMENTACION 
- ZAPATAS, PILOTES Y ENCEPADOS CORRESPONDIENTS A 250 M² DE SUPERFICIE 
- 50 M DE PANTALLAS 
ELEMENTOS HORIZONTALES - VIGAS Y FORJADOS CORRESPONDIENTES A 250 M² DE PLANTA 
OTROS ELEMENTOS 
- VIGAS Y PILARES CORRESPONDIENTES A 500 M² DE SUPERFICIE, SIN REBASAR LAS 
DOS PLANTAS 
- MUROS DE CONTENCIÓN CORRESPONDIENTES A 50 ML, SIN SUPERAR OCHO PUESTAS 
- PILARES “IN SITU” CORRESPONDIENTES A 250 M² DE FORJADO 
 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
PARA CADA PROCESO O ACTIVIDAD, SE DEFINIRÁN LAS UNIDADES DE INSPECCIÓN CORRESPONDIENTES CUYA DIMENSIÓN O TAMAÑO SERÁ 
CONFORME AL INDICADO EN LA TABLA 92.5 DE LA EHE 
PARA CADA PROCESO O ACTIVIDAD INCLUIDA EN UN LOTE, TORREMAR DESARROLLARÁ SU AUTOCONTROL Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
PROCEDERÁ A SU CONTROL EXTERNO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE DE UN NÚMERO DE INSPECCIONES QUE VARÍA EN FUNCIÓN DEL 
NIVEL DE CONTROL DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE CONTROL Y DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA TABLA 92.6. DE LA EHE 
EL RESTO DE CONTROLES, SI PROCEDE SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE ARTICULADO DE LA EHE: 
 
 
 
 
 
 
* LOS DIFERENTES CONTROLES SE REALIZARÁN SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN DE LA QUE SE 
INCORPORA UN LISTADO POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 
APROBADA POR REAL DECRETO 1429/2008 DE 21 DE AGOSTO. (BOE 22/08/08) CAPÍTULO XVII. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE PIEDRA 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO DB SE-F-SEGURIDAD ESTRUCTURAL-FÁBRICA 
APROBADO POR REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO. (BOE 28/3/2006). 
EPÍGRAFE 8. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
- EPÍGRAFE 8.2 CONTROL DE LA FÁBRICA 
- EPÍGRAFE 8.3 MORTEROS Y HORMIGONES DE RELLENO 
- EPÍGRAFE 8.4 ARMADURAS 
- EPÍGRAFE 8.5 PROTECCIÓN DE FÁBRICAS EN EJECUCIÓN 
• CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
CON EL FIN DE COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DE LA OBRA TERMINADA SE REALIZARÁN LAS VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE 
SERVICIO ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LAS PREVISTAS EN EL CTE  Y RESTO DE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE. 
3.  CRITERIOS DE MUESTREO TÉCNICO Y DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN PRODUCTO, SALVO DEMOSTRACIÓN DE QUE NO SUPONGA RIESGO 
APRECIABLE, TANTO DE LAS RESISTENCIAS MECÁNICAS COMO DE LA DURABILIDAD, SERÁ CONDICIÓN SUFICIENTE PARA LA NO 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Y EN SU CASO DE LA PARTIDA. 
EL RESTO DE CONTROLES SE REALIZARÁN SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN DE LA QUE SE INCORPORA 
UN LISTADO POR MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
 
- CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA (ART.94), 
- CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS PASIVAS (ART.95), 
- CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRETENSADO (ART.96), 
- CONTROL DE LOS PROCESOS DE HORMIGONADO (ART. 97), 
- CONTROL DE PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO (ART.98), 
- CONTROL DEL MONTAJE Y UNIONES DE ELEMENTOS PREFABRICADOS (ART.99), 
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EN EL CASO DEL CONTROL DE RECEPCIÓN  DE LOS PRODUCTOS,  TIENE POR OBJETO COMPROBAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
MÍNIMAS EXIGIDAS QUE DEBEN REUNIR TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE SE INCORPOREN DE FORMA PERMANENTE EN 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO SUS CONDICIONES DE SUMINISTRO, LAS GARANTÍAS DE CALIDAD Y EL CONTROL DE 
RECEPCIÓN.  
• CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 
- CONTROL DE SELLOS O MARCAS DE CALIDAD 
SE LE EXIGIRÁ AL SUMINISTRADOR LA DOCUMENTACIÓN  DE LOS DISTINTIVOS DE CALIDAD QUE TENGAN LOS PRODUCTOS, EQUIPO O 
SISTEMAS SUMINISTRADOS, QUE ASEGUREN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MISMOS EXIGIDAS, Y ADEMÁS DOCUMENTARÁ EL 
RECONOCIMIENTO DEL DISTINTIVO. POR OTRO LADO,  TAMBIÉN SE EXIGIRÁN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD PARA EL USO 
PREVISTO DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS INNOVADORES Y LA CONSTANCIA DEL MANTENIMIENTO DE SUS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
- CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
EN ALGUNOS CASOS, SE REALIZARÁN ENSAYOS Y PRUEBAS SOBRE ALGUNOS PRODUCTOS, LA REALIZACION DE ESTE CONTROL SE 
EFECTUARÁ DE ACUARDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO O INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA SOBRE EL 
MUESTREO DEL PRODUCTO, LOS ENSAYOS A REALIZAR, LOS CRITERIOS DE ACETACIÓN Y RECHAZO Y LAS ACCIONES A ADOPTAR 
- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
LOS SUMINISTRADORES, ENTREGARÁN A TORREMAR, QUE A SU VEZ SE LO FACILITARÁ AL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ESIGIDOS POR LA NORMATIVA, POR EL PROYECTO O POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, 
QUE COMPRENDERÁN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
- LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN, HOJA DE SUMINISTRO Y ETIQUETADO 
- EL CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE, FIRMADO POR PERSONA FÍSICA 
- LOS DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS EXIGIDAS REGLAMENTARIAMENTE, INCLUIDA LA 
   DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MARCADO CE DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
- CONTROL DE LOS MATERIALES 
OTRO ASPECTO IMPORTANTE EN EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, ES EL CONTROL DE LOS MATERIALES. A 
CONTINUACIÓN SE PASA A DETALLAR EL CONTROL QUE SE REALIZARÁ AL HORMIGÓN, AL ACERO Y A LAS ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE 
PIEDRA. 
                    CONTROL DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EL CONTROL DE ESTE MATERIAL, SE HARÁ CONFORME LO ESTABLECIDA EN LA NORMATIVA VIGENTE, EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS 
QUE NO DISPONGAN DE MARCADO CE, LA COMPROBACIÓN DE SU COMFORMIDAD COMPRENDERÁ UN CONTROL DOCUMENTAL,  UN 
CONTROL MEDIANTE SELLO DE CALIDAD O PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN NIVEL DE GARANTÍA ADICIONAL EQUIVALENTE, EN SU 
CASO, UN CONTROL EXPERIMENTAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS. PARA LOS MATERIALES COMPONENTES DEL HORMIGÓN, SE 
SEGUIRÁN LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA NORMATIVA. LA CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN SE COMPROBARÁ DURANTE SU RECEPCIÓN 
EN LA OBRA E INCLUIRÁ SU COMPORTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA DOCILIDAD, LA RESISTENCIA Y LA DURABILIDAD.  
EN EL CASO DEL CONTROL DE RECEPCIÓN, SE APLICARÁ TANTO AL HORMIGÓN PREPARADO, COMO AL FABRICADO EN CENTRAL DE OBRA 
E INCLUIRÁ UNA SERIE DE COMPROBACIONES DE CARÁCTER DOCUMETNAL Y EXPERIMENTAL, SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMATIVA 
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CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO DEL HORMIGÓN 
ALGUNA DE LAS MODALIDADES DE LLEVAR A CABO EL CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO DEL HORMIGÓN SON: 
CONTROL ESTADÍSTICO 
ESTA MODALIDAD DE CONTROL ES LA DE APLICACIÓN GENERAL A TODAS LAS OBRAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. PARA EL CONTROL 
DE SU RESISTENCIA, EL HORMIGÓN DE LA OBRA SE DIVIDIRÁ EN TRES LOTES DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SIGUIENTE TABLA. EL 
NÚMERO DE LOTES NO SERÁ INFERIOR A TRES, CORRESPONDIENDO EN DICHO CASO, SI ES POSIBLE, CADA LOTE A ELEMENTOS INCLUIDOS 
EN CADA COLUMNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* EN NINGÚN CASO, UN LOTE PODRÁ ESTAR FORMADO PR AMASADAS SUINISTRADAS A LA OBRA DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO SUPERIOR A SEIS 
SEMANAS 
 
HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
LIMITE SUPERIOR TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL 
 ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 
ELEMENTOS 
FLEXIONADOS 
MACIZOS 
VOLUMEN HORMIGON 100 M³ 100 M³ 100 M³ 
TIEMPO HORMIGONADO 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 500 M³ 1.000 M³  
NUMERO DE PLANTAS 2 2  
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
LIMITE SUPERIOR TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL 
 ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 
ELEMENTOS 
FLEXIONADOS 
MACIZOS 
VOLUMEN HORMIGON 500 M³ 500 M³ 500 M³ 
TIEMPO HORMIGONADO 10 SEMANAS 10 SEMANAS 5 SEMANAS 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 2.500 M³ 5.000 M³  
NUMERO DE PLANTAS 10 10  
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 
CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
LIMITE SUPERIOR TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL 
 ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 
ELEMENTOS 
FLEXIONADOS 
MACIZOS 
VOLUMEN HORMIGON 200 M³ 200 M³ 200 M³ 
TIEMPO HORMIGONADO 4 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.000 M³ 2.000 M³  
NUMERO DE PLANTAS 4 4  
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CONTROL AL 100% 
ESTA MODALIDAD DE CONTROL ES DE APLICACIÓN A CUALQUIER ESTRUCTURA, SIEMPRE QUE SE ADOPTE ANTES DEL INICIO DEL 
SUMINISTRO. LA COMPROBACIÓN SE REALIZA CALCULANDO EL VALOR DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA REAL QUE CORRESPONDE AL 
CUANTIL 5% EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO EN TODAS LAS AMASADAS 
SOMETIDAS A CONTROL 
CONTROL INDIRECTO DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
ESTA MODALIDAD SÓLO PODRÁ APLICARSE PARA HORMIGGONES EN POSESIÓN DE UN DISTINTIVO DE CALIDAD ODICIALMENTE 
RECONOCIDO, QUE SE EMPLEEN EN  ELEMENTOS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE UNA O DOS PLANTAS, CON LUCES INFERIORES A 6,00 
METROS, O  ELEMENTOS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE HASTA CUATRO PLANTAS, QUE TRABAJEN A FLEXIÓN, CON LUCES INFERIORES A 
6,00 METROS.   
ADEMÁS, SERÁ NECESARIO QUE SE CUMPLAN LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: 
- QUE EL AMBIENTE EN EL QUE ESTÁ UBICADO EL ELEMENTO SEA I Ó II  
- QUE EN EL PROYECTO SE HAYA ADOPTADO UNA RESISTENCIA DE CÁLCULO A COMPRESIÓN FCD NO SUPERIOR A 10 N/MM2. 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
AL FINALIZAR EL SUMINISTRO DEL HORMIGÓN, TORREMAR FACILITARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA UN CERTIFICADO DE LOS 
HORMIGONES SUMINISTRADOS CON INDICACIÓN DE LOS TIPOS Y CANTIDADES DE LOS MISMOS, ELABORADO POR EL FABRICANTE Y 
FIRMADO POR PERSONA FÍSICA CON REPRESENTACIÓN SUFICIENTE, CUYO CONTENIDO SERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA 
NORMATIVA 
                    CONTROL DE ARMADURAS 
LA CONFORMIDAD DEL ACERO CUANDO ÉSTE DISPONGA DE MARCADO CE, SE COMPROBARÁ MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
DE QUE LOS VALORES DECLARADOS EN LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL CITADO MARCADO CE PERMITEN DEDUCIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO Y EN EL ARTÍCULO 32º DE LA EHE PARA ARMADURAS 
PASIVAS Y ARTÍCULO 34º PARA ARMADURAS ACTIVAS. MIENTRAS NO ESTÉ VIGENTE EL MARCADO CE PARA LOS ACEROS CORRUGADOS 
DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO, DEBERÁN SER CONFORMES CON LO EXPUESTO EN LA EHE. 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS 
EN EL CASO DE ARMADURAS ELABORADAS EN LA PROPIA OBRA, LA D. F. COMPROBARÁ LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 
ACERO EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA. TORREMAR, ARCHIVARÁ UN CERTIFICADO FIRMADO POR 
PERSONA FÍSICA Y PREPARADO POR EL SUMINISTRADOS DE LAS ARMADURAS, QUE TRASLADARÁ A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA AL FINAL 
DE LA OBRA, EN EL QUE SE EXPRESE LA CONFORMIDAD CON ESTA INSTRUCCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ARMADURAS SUMINISTRADAS, 
CON EXPRESIÓN DE LAS CANTIDADES REALES CORRESPONDIENTES A CADA TIPO, ASÍ COMO SU TRAZABILIDAD HASTA LOS FABRICANTES, 
DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLECE LA UNE EN 10080. 
EN EL CASO DE QUE UN MISMO SUMINISTRADOR EFECTUARA VARIAS REMESAS  DURANTE VARIOS MESES, SE PRESENTARAN 
CERTIFICADOS MENSUALES EL MISMO MES, SE PODRÁ ACEPTAR UN ÚNICO CERTIFICADO QUE INCLUYA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS 
SUMINISTRADAS DURANTE EL MES DE REFERENCIA. ASIMISMO, EL SUMINISTRADOR DE LA ARMADURA FACILITARÁ A TORREMAR COPIA 
DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD INCLUIDA EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA AL CITADO MARCADO CE. 
CONTROL DE ARMADURAS ACTIVAS 
CUANDO EL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DISPONGA DE MARCADO CE, SU CONFORMIDAD SE COMPROBARÁ MEDIANTE LA 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE QUE LOS VALORES DECLARADOS EN LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL CITADO MARCADO CE 
PERMITEN DEDUCIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO Y EN EL ARTÍCULO 34º DE ESTA 
INSTRUCCIÓN. POR EL CONTRARIO, SI EL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS NO DISPONE DE MARCADO CE, SE COMPROBARÁ SU 
CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS INDICADOS EN EL ART. 89 DE LA EHE. 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
                    CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE PIEDRA 
EN EL CASO DE QUE LAS PIEZAS NO TUVIERAN UN VALOR DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN EN LA DIRECCIÓN DEL ESFUERZO, SE TOMARÁN 
MUESTRAS SEGÚN UNE EN771 Y SE ENSAYARÁN SEGÚN EN 772-1:2002, APLICANDO EL ESFUERZO EN LA DIRECCIÓN 
CORRESPONDIENTE.  
EL VALOR MEDIO OBTENIDO SE MULTIPLICARÁ POR EL VALOR ∆ DE LA TABLA 8.1 DEL SE-F, NO SUPERIOR A 1,00 Y SE COMPROBARÁ 
QUE EL RESULTADO OBTENIDO ES MAYOR O IGUAL QUE EL VALOR DE LA RESISTENCIA NORMALIZADA ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. EN 
CUALQUIER CASO, O CUANDO SE HAYA ESPECIFICADO DIRECTAMENTE LA RESISTENCIA DE LA FÁBRICA, PODRÁ ACUDIRSE A DETERMINAR 
DIRECTAMENTE ESA VARIABLE A TRAVÉS DE LA EN 1052-1. 
4. COMPROMISO DE AUDITORIAS PERIODICAS A REALIZAR, EXTERNAS E INTERNAS 
UNA VEZ AL AÑO, EL DPTO. DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y EL DPTO. SEGURIDAD Y SALUD ELABORAN EL PLAN DE AUDITORÍAS, 
EN EL QUE SE INDICA LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA, LOS PROCESOS A AUDITAR Y LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES.  
LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SE REALIZA CUANDO LA DIRECCIÓN O EL DPTO. DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y/O EL 
DPTO. SEGURIDAD Y SALUD LO CONSIDEREN OPORTUNO. LA RESPONSABILIDAD DE DESIGNAR LOS AUDITORES ES DEL RESPONSABLE 
DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD.  
LOS AUDITORES PUEDEN SER INTERNOS O EXTERNOS, Y LOS CRITERIOS PARA SU ASIGNACIÓN SON:  
a) EL AUDITOR DESIGNADO NO DEBE AUDITAR SU PROPIO TRABAJO  
b) HABER RECIBIDO FORMACIÓN INTERNA O EXTERNA DIRIGIDA HACIA LAS  SIGUIENTES MATERIAS:  
- CONOCIMIENTO DE LA NORMAS ISO 9001, 14001 Y 18001.   
- CURSO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y/O HABER SIDO OBSERVADOR EN AUDITORÍAS. 
LA FORMACIÓN DEL AUDITOR SE JUSTIFICA CON UNA COPIA DEL CERTIFICADO DEL CURSO REALIZADO Y/O UN JUSTIFICANTE DEL AUDITOR 
INTERNO/EXTERNO DE HABER PARTICIPADO COMO OBSERVADOR EN UNA AUDITORÍA. 
CON ANTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA, EL AUDITOR ANALIZA LOS PROCESOS Y REVISA LA DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
AL ÁREA A AUDITAR, ELABORANDO UNA LISTA DE COMPROBACIONES EN BASE A DICHA DOCUMENTACIÓN, CUANDO LO ESTIME 
OPORTUNO. 
ANTES DE AUDITAR, EL AUDITOR EXPLICA A LOS AUDITADOS EL OBJETO DE LA AUDITORÍA Y RECUERDA LA SISTEMÁTICA DE LA MISMA. EL 
AUDITOR SIGUE LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 
- EL AUDITOR COMPRUEBA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SE APLICAN.  
- CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS SUPONE UNA NO CONFORMIDAD.  
- EN EL MOMENTO DE DETECTAR LA NO CONFORMIDAD SE COMUNICA AL AUDITADO.  
- LAS NO CONFORMIDADES SE DOCUMENTAN EN EL FORMATO CUESTIONARIO DE AUDITORÍA 
- EL AUDITOR DEBE IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES BASÁNDOSE EN HECHOS O DATOS QUE DEMUESTREN UNA EVIDENCIA 
OBJETIVA.  
- SE PONDRÁ ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN ANTERIORES AUDITORÍAS PARA EVALUAR EL 
PROGRESO DE LAS ACCIONES CORRECTORAS. 
UNA VEZ FINALIZADA LA AUDITORÍA, EL AUDITOR EMITE EL INFORME DE AUDITORÍA EN EL QUE INCLUYE:  
- NOMBRE DE LOS AUDITORES Y FECHA DE LA AUDITORÍA. 
- LAS DESVIACIONES/NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y SU DESCRIPCIÓN.  
- LAS OBSERVACIONES DEL AUDITOR. 
EL INFORME DE AUDITORÍA SE PRESENTA A LOS DPTO. DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y EL DPTO. SEGURIDAD Y SALUD Y A DIRECCIÓN 
PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA AUDITORÍA INTERNA JUNTO CON LOS DPTOS. AFECTADOS. 
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LOS DPTOS. AFECTADOS JUNTO CON DIRECCIÓN PROPONEN LAS ACCIONES PERTINENTES A LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN LA 
AUDITORÍA INTERNA SEGÚN INFORME DE ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA, Y LA FECHA PREVISTA PARA SU IMPLANTACIÓN. 
LAS ACCIONES CORRECTORAS DEBEN SER IMPLANTADAS EN UN TIEMPO RAZONABLE. 
EL AUDITOR Y/O LOS DPTO. DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y EL DPTO. SEGURIDAD Y SALUD HACEN UN SEGUIMIENTO DE LAS 
ACCIONES CORRECTORAS PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRAN IMPLANTADAS. NO SE CIERRA LA ACCIÓN CORRECTORA HASTA QUE SE 
VERIFIQUE LA EFICACIA DE LA MISMA. 
5. ORGANIZACIÓN DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD 
EN ESTE APARTADO, SE DESCRIBE LA ORGANIZACIÓN QUE SE ESTABLECERÁ EN LA OBRA, DIFERENCIANDO LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA MISMA Y LA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUE ACTUARÁ CON INDEPENDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA, ESTABLECIENDO LA UBICACIÓN DE AMBAS DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL ORGANIZATIVO DE LA EMPRESA. 
TORREMAR REHABILITACIONES SL, TIENE PREVISTO UN DOBLE SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE ESTA OBRA EN 
CONCRETO.  
UNO EVIDENTEMENTE ES EL PROPIO EQUIPO QUE DIRIGIRÁ LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SERÁ EL JEFE DE 
OBRA, EL ENCARGADO Y EL EQUIPO TÉCNICO DE APOYO. ESTE CONTROL SE REALIZARÁ A NIVEL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LA 
OBRA PARA QUE CUMPLA CON TODAS LAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y CON LAS NORMAS TECNOLÓGICAS.  
EL OTRO SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SERÁ QUE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA OBRA DISPONGAN DE UNA 
MARCA, DE UN SELLO O DE UN DISTINTIVO DE CALIDAD QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES OBLIGATORIAS 
REQUERIDAS POR LA NORMATIVA QUE LE SEA APLICABLE. 
• PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS OBRAS. 
EL JEFE DE OBRA GESTIONARÁ UNA SERIE DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES, QUE SE ASOCIAN A TRES FASES O ETAPAS DIFERENCIADAS: 
a) FASE PREVIA O DE ARRANQUE. 
b) FASE DE EJECUCIÓN. 
c) FASE FINAL. 
EN LAS SIGUIENTES TABLAS MOSTRAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS, REGISTROS Y ACTIVIDADES ASOCIADOS A CADA DE UNA DE ESTAS 
FASES, QUE GESTIONARÁ EL  JEFE DE OBRA. EN LA TABLA SE INDICA, ASÍ MISMO, EL LUGAR DE ARCHIVO DE ESTOS DOCUMENTOS Y 
REGISTROS. 
Fase ACCIÓN Documento o Registro Descripción (si procede) Lugar de Archivo 
----- Contrato o Pedido de Cliente 
Ficha de obra (FPG-08/01) 
 
 
Carpeta digital 
“Presupuestos”.  
Carpeta digital “Calidad”. 
ESTUDIO DEL PROYECTO O 
MEMORIA TÉCNICA (EN 
CASO DE QUE NO HAYA 
PROYECTO). 
Proyecto o Memoria Técnica 
(memoria, presupuesto o 
cualquier documento que 
defina  la actuación). 
 
Revisión de Contrato (FPG-
08/02) 
Se identificará por parte del 
Jefe de Obra (JO) las 
indefiniciones, aspectos a 
implementar o modificar del 
proyecto o memoria técnica. 
Proyecto / Memoria: en 
Archivo físico de Obra 
(papel) y en aplicación 
“MENFIS”. 
 
Revisión Contrato: Carpeta 
digital “Calidad”. 
PLANIFICACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
Plan de Trabajo El JO elabora una Plan de 
Trabajo según Diagrama de 
Gantt o similar. 
Carpeta digital “Calidad”. 
A
R
R
A
N
QU
E 
PLANIFICACIÓN DE LOS 
ENSAYOS Y PRUEBAS DE 
CALIDAD 
Programa de Control de 
Calidad (PCC), cuando aplique 
(proyecto con visado) 
El JO recabará del Director de 
Obra (DO del Promotor) o 
Director de Ejecución, o 
directamente del Laboratorio 
asignado copia del PCC. 
Carpeta digital “Calidad” o 
Archivo de Obra (papel) 
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Fase ACCIÓN Documento o Registro Descripción (si procede) Lugar de Archivo 
Planificación de la inspección 
de ejecución. 
PROGRAMA DE PUNTOS DE 
INSPECCIÓN (PPI), (FPG-
08/04) 
Lo elaborará el JO, y 
contendrá como mínimo los 
siguiente apartados: 
“identificación unidad, 
criterio aceptación,  fecha, 
aceptado, rechazado”. 
Se planificará la inspección 
de las unidades de obra más 
importantes: por 
complejidad, por 
presupuesto asignado, por 
novedad, por criterio propio 
del JO. 
Carpeta digital “Calidad” 
y Archivo de Obra 
(papel). 
Comprobación del replanteo ACTA DE COMPROBACIÓN 
DEL REPLANTEO. 
Es realizado entre JO y DO 
(promotor) antes del inicio 
de la obra, y supone una 
comprobación geométrica y 
espacial. 
Archivo de Obra. 
Elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 
PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD (PSS). 
Será elaborado por el JO y 
revisado por el Responsable 
de SS. 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre una 
copia). 
 Acta de aprobación del 
PSS por el Coordinador 
de Seguridad y Salud 
(CSS). 
---- Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
Aviso a la Autoridad Laboral, 
previo a la apertura del centro 
de trabajo. 
Aviso Previo. ES GESTIONADO POR EL 
PROMOTOR. EL JO RECABARÁ 
UNA COPIA DEL DOCUMENTO. 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
Apertura oficial del centro de 
trabajo. 
Apertura de Centro de 
Trabajo. 
ES GESTIONADO POR EL JEFE DE 
ADMINISTRACIÓN, QUE LO 
ENTREGARÁ AL JO. 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
Custodia de libros oficiales. Libro de Órdenes (si 
procede) 
ES RESPONSABILIDAD DE LA DO 
(PROMOTOR) 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
 Libro de Incidencias (si 
procede) 
ES RESPONSABILIDAD DEL 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
(CSS). 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
 Libro de Visitas (si 
procede) 
EL JEFE DE ADMINISTRACIÓN 
RECABA EL LIBRO DE VISITAS DE 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, 
QUE ES LA RESPONSABLE DEL 
MISMO. 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
 Libro de 
Subcontratación 
ES GESTIONADO POR TÉCNICOS 
DE TORREMAR. 
Archivo de Obra (en 
obra habrá siempre 
una copia). 
Gestión de permisos, 
licencias y 
autorizaciones… 
Permisos, licencias, 
autorizaciones,… 
SERÁN GESTIONADOS POR EL 
PROMOTOR, O DIRECTAMENTE 
POR JO SI ASÍ SE ESTABLECE EN 
CONTRATO. 
Archivo de Obra. 
A
R
R
A
N
QU
E 
Verificación 
documentación al inicio de 
la obra 
 
FPG-08/06, Verificación 
Documentación Inicio 
de Obra 
No se podrá iniciar 
ninguna obra si no se 
dispone previamente de 
la documentación que se 
recoge en el FPG-08/06, 
siendo responsabilidad 
directa del Jefe de Obra y 
Encargado 
Archivo de Obra 
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IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS, 
ASPECTOS A IMPLEMENTAR, 
MODIFICAR,… 
Revisión de Contrato (FPG-
08/02) 
Se identificará por parte del  
Jefe de Obra (JO) las 
indefiniciones, aspectos a 
implementar o modificar del 
proyecto. 
Revisión Contrato: 
Carpeta digital 
“Calidad”. 
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE 
ENSAYOS Y PRUEBAS. 
Certificados de Calidad y 
Ensayos. 
Serán recabados por el JO 
del DO (promotor) o del 
laboratorio de calidad. Se 
aconseja, respecto a los 
materiales de obra, 
incorporarlos en un PPI 
específico para controlar la 
entrega de fichas técnicas y 
certificados de los mismos. 
Archivo de obra. 
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
PUNTOS INSPECCIÓN (PPI) 
Los propios PPI, (FPG-
08/04) 
El JO, o la persona en quien 
éste delegue, registrará los 
resultados de inspección en 
los apartados de “aceptado” 
o “rechazado” de los PPI. 
Archivo de obra. 
Identificación de deficiencias, 
aspectos a implementar, 
modificar,… 
REVISIÓN DE CONTRATO (FPG-
08/02) 
Se identificará por parte 
del  Jefe de Obra (JO) las 
indefiniciones, aspectos a 
implementar o modificar 
del proyecto. 
Revisión Contrato: 
Carpeta digital 
“Calidad”. 
Seguimiento de los resultados 
de ensayos y pruebas. 
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y 
ENSAYOS. 
Serán recabados por el JO 
del DO (promotor) o del 
laboratorio de calidad. Se 
aconseja, respecto a los 
materiales de obra, 
incorporarlos en un PPI 
específico para controlar 
la entrega de fichas 
técnicas y certificados de 
los mismos. 
Archivo de obra. 
Aplicación de los Programas 
de Puntos Inspección (PPI) 
LOS PROPIOS PPI, (FPG-08/04) El JO, o la persona en 
quien éste delegue, 
registrará los resultados 
de inspección en los 
apartados de “aceptado” o 
“rechazado” de los PPI. 
Archivo de obra. 
Seguimiento cuantitativo de la 
obra. 
MEDICIONES Y 
CERTIFICACIONES DE OBRA. 
El JO gestiona las 
mediciones y 
Certificaciones de Obra, 
que formaliza la DO 
(promotor). 
Archivo de obra. 
EJ
EC
UC
IÓ
N 
Comunicación con el cliente 
(DO) 
ACTAS DE LAS VISITAS DE LA 
DO 
El JO elaborará Actas que 
resumirán los aspectos 
más destacables tratados 
en las reuniones con la 
DO (promotor), que 
contendrá como mínimo: 
título “Acta de Reunión 
con DO, fecha, asistentes, 
contenido”. 
Archivo de obra. 
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Verificaciones continuas de 
obra 
FPG-08/07, VERIFICACIÓN 
CONTINUA DOCUMENTACIÓN DE 
OBRA 
Estas verificaciones, que 
son responsabilidad del 
Jefe de Obra, serán 
realizadas preferiblemente 
por el Encargado de Obra, 
Archivo de obra. 
EJ
EC
UC
IÓ
N 
Control del personal que entra 
en obra 
FPG-08/08, CONTROL DE 
PERSONAL EN OBRA 
Será responsabilidad del 
Encargado de Obra el 
control de acceso del 
personal a la obra y su 
registro, con periodicidad 
mínima quincenal  
Archivo de obra. 
 
 
PRUEBAS FINALES DEL PCC. Certificados de Calidad y 
Ensayos. 
Serán recabados por el JO 
del DO (promotor) o del 
laboratorio de calidad. 
Archivo de obra. 
PRUEBAS FINALES EN INST. 
INDUSTRIALES. 
Certificado Final de la 
Instalación, OCAs,.. 
Serán recabados por el JO 
al Instalador autorizado. 
Archivo de obra. 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. Acta de Recepción 
Provisional (y Definitiva) 
Es realizado entre JO y DO 
(promotor) a la recepción de 
las obras. 
Archivo de obra. 
Certificado Final de Obra. Es realizado entre JO y DO 
(promotor). 
Archivo de obra. 
FI
N
A
L 
CIERRE ECONÓMICO DE LA OBRA Y 
RECOGIDA AVALES (SI PROCEDE). 
Aval. Es realizado por Jefe 
Administración. 
Archivo de obra. 
 
  
6. CERTIFICADOS DE CALIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 69 DE LA LCSP   
TORREMAR REHABILITACIONES SL SIEMPRE HA APOSTADO POR LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE SUS TRABAJOS. EN 
CUMPLIMIENTO CON EL ART. 69 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO POR EL CUAL SE RIGE LA “ACREDITACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD”, LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES SL, A LA CUAL 
REPRESENTA, ES POSEEDORA DE LOS CERTIFICADOS QUE ACREDITAN QUE DICHA EMPRESA CUMPLE CON DETERMINADAS NORMAS DE 
GARANTIA DE LA CALIDAD, QUE ADJUNTAMOS. 
POR OTRO LADO, LAS EMPRESA CUENTA CON UN DISTINTIVO DE CALIDAD, EL SELLO AENOR, QUE GARANTIZA QUE SE REALIZAN UNOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS TANTO A NIVEL ADMINSTRATIVO, 
COMO DE GERENCIA Y DE LA PROPIA EJECUCIÓN DE OBRAS.  
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AMBOS CERTIFICADOS SE HAN INCLUIDO EN EL “SOBRE 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
ARCHIVO DOCUMENTAL DE OBRA. 
MUCHOS DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS A LA OBRA, Y DEFINIDOS EN LA TABLA ANTERIOR, SE ARCHIVARÁN EN 
CARPETAS DIGITALIZADAS. ESTAS CARPETAS SE DENOMINARÁN COMO SE ESTABLECE EN LA ANTERIOR TABLA. TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS A CADA OBRA IRÁN IDENTIFICADOS CON EL CÓDIGO DE OBRA (NOMBRE DE LA MISMA, CÓDIGO 
NUMÉRICO O ALFANUMÉRICO), AL OBJETO DE FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
EXISTEN, ASÍ MISMO, DOCUMENTOS Y REGISTROS EN PAPEL, QUE SE ALMACENARÁN EN ARCHIVO DE OBRA, BIEN FÍSICAMENTE EN LA 
OBRA, O BIEN EN LAS OFICINAS. ESTOS DOCUMENTOS SE GUARDARÁN EN CARPETAS QUE ESTARÁN IDENTIFICADAS SEGÚN EL CÓDIGO DE 
OBRA. 
EL JEFE DE OBRA LLEVARÁ UN CONTROL DE LOS PLANOS APLICABLES A LA OBRA, REGISTRANDO CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN 
EN EL FORMATO CONTROL DE PLANOS, FPG-08/03. 
UNA VEZ ESTÉ FINALIZADA LA OBRA, TODOS LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA MISMA SON ARCHIVADOS, POR ADMINISTRACIÓN, EN 
EL ARCHIVO FINAL, BIEN EN FORMATO PAPEL BIEN EN CD. ESTA DOCUMENTACIÓN SE GUARDARÁ DURANTE UN PLAZO DE 10 AÑOS. 
FORMATO ASOCIADO. 
FPG-08/01, FICHA DE OBRA. 
FPG-08/02, REVISIÓN DE CONTRATO. 
FPG-08/03, CONTROL DE PLANOS. 
FPG-08/04, PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN. 
FPG-08/05, PARTE DE JORNADA DE TRABAJO. 
FPG-08/06, VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN INICIO DE OBRA 
FPG-08/07, VERIFICACIÓN CONTINUA DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
FPG-08/08, CONTROL PERSONAL DE OBRA 
 
                                    
OBRAS DE MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)  
 
 
 
 
FICHA DE OBRA 
 
DATOS GENERALES 
 
Código Obra:_____________________________________________________________ 
Nombre Obra:_____________________________________________________________ 
Promotor: ____________________________Dirección de Obra:____________________ 
Coordinador de Seguridad y Salud:____________________________________________ 
 
PLAZOS 
 
Fecha inicio previsto:_______________________Fecha inicio real:_____________ 
Fecha final previsto: ________________________Fecha final real:______________ 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / Unidades de Obra más importantes: 
 
 
Normativa Técnica aplicable: 
 
(Referencia apartado proyecto, o adjuntar listado de proyecto) 
 
EQUIPO HUMANO DE LA OBRA: 
(Nombre y Puesto) 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
(Referencia apartado del PSS) 
 
 
UNIDADES DE OBRA SIGNIFICATIVAS: 
 
 
 
UNIDADES SUBCONTRATADAS: 
 
Nombre Suministro / Servicio 
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REVISIÓN DE CONTRATO 
 
Nº  ORDEN PROBLEMA DETECTADO FECHA TOPE DE SOLUCIÓN 
RBLE  
SEGUIMIENTO SOLUCIÓN ADOPTADA 
FECHA  
SOLUCIÓN 
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LISTADO DE PLANOS EN VIGOR 
 
CODIGO DE 
PLANOS NOMBRE DEL PLANO 
ANULADO 
(1) 
SUSTITUIDO 
(2) 
EDICIÓN EN 
VIGOR 
     
  
 
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
(1) Escribir SI o NO en las columnas ANULADO según el estado del plano. 
(2) Escribir el código del Plano que sustituye al que se encuentre así, en la casilla SUSTITUIDO. 
 
FPG-08/03 
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 PLAN PUNTO INSPECCIÓN 
 
Inspección del enfoscado de mortero 
FPG-08/04 
Revisión 0 
 
Fecha:  
Hoja 102 de 115 
 
 
   Plan de puntos de inspección: 100% 
LOCALIZACIÓN:  FECHA:    
    
Aceptado Rechazado 
(Criterios de aceptación) 
  
   
   
   (as
pe
ct
o
 
a
 
in
sp
e
cc
io
n
a
r)  
   
    
(Criterios de aceptación) 
  
   
   
   
   
   
   (as
pe
ct
o
 
a
 
in
sp
e
cc
io
n
a
r) 
   
 
ANVERSO FPG-08/04 
 
 
 
EN CASO DE RECHAZO JUSTIFICAR EN EL DORSO EL MOTIVO 
FECHA Y FIRMA 
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 PLAN PUNTO INSPECCIÓN 
 
Inspección del enfoscado de mortero 
FPG-08/04 
Revisión 0 
 
Fecha:  
Hoja 103 de 115 
 
DESCRIPCIÓN RECHAZO Y DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN FECHA PREVISTA 
FECHA 
ACEPTACIÓN 
 
REVERSO FPG-08/04 
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PARTE DE JORNADA DE TRABAJO 
 
OPERARIO 
 
OBRA 
 
FECHA TRABAJO Nº DE HORAS 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS (DESCRIPCIÓN / TRATAMIENTO): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: se describirán las incidencias del siguiente tipo: de Rendimiento, Reclamaciones o 
quejas de cliente, Desviaciones de proveedor o subcontratista, de Ejecución, de Personal. 
 
Las Incidencias que se registran en el Parte son las que se pueden solucionar en el mismo 
día. Aquellas que requieran de tratamiento más exhaustivo y complejo deberán registrarse en 
el correspondiente Informe de No Conformidad. 
 
FPG-08/05 
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VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN INICIO DE OBRA 
 
La documentación que debes tener en todo momento, y sin la cual NO SE PODRÁ COMENZAR la 
obra es la siguiente: 
 
 
OBRA: 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
EXISTE 
1. Licencia CONCEDIDA de dicha obra.  Si ésta no existiese, y fuese necesario empezar la obra, se 
solicitará a técnico competente, que tramite una petición de urgencia para poder iniciar dichas 
obras, debido a la peligrosidad que éstas puedan presentar. 
 
 
2. Presupuesto FIRMADO por la comunidad de propietarios, con desglose de partidas y donde 
éstas se encuentren descritas de forma clara y sin dar lugar a posibles errores. 
 
 
3. Presupuesto FIRMADO por la subcontrata, en el caso de que dicha obra vaya a ser ejecutada 
por una subcontrata. 
 
 
4. Plan de Seguridad realizado específicamente para dicha obra, firmado por todos los trabajadores 
que vayan a ser empleados en la misma, sean de subcontrata o de Torremar. (Cuando no exista 
Estudio de Seguridad y Salud de la obra o Proyecto de Ejecución de la misma). 
 
 
5. Plan de Seguridad aceptado por la D. F. de la obra (si la hubiese) o por el coordinador de 
seguridad de la obra (si lo hubiese), cuando exista el Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
6. CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD del andamio (tanto colgante como tubular), 
una vez se acabe el montaje de éste, o siempre que varíe la situación del mismo. 
 
 
7. Nombrar  a un ENCARGADO DE LA OBRA, que será a la persona a quien te dirijas en todo 
momento, y a quien deberás pedirle responsabilidades y explicaciones de todas las posibles 
variaciones que se produzcan a lo largo del desarrollo de la obra. 
 
 
8. Vigilar que se cumplan todas las medidas de seguridad en la obra, y que existan en la misma 
elementos tales como: señalizaciones, equipos de protección individual, botiquín, extintor (cuando 
se produzcan trabajos de soldadura), etc. 
 
 
9. COMPROBAR PERIODICAMENTE Y, SOBRE TODO CADA INCORPORACIÓN NUEVA EN LA 
OBRA, LOS DNI/NIE, DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN EN LA OBRA Y 
PROCURAR QUE NO ENTRE NINGUN TRABAJADOR SIN DOCUMENTACIÓN EN LA MISMA 
CON INSPECCIONES SORPRESA. 
 
10. Comprobar que se ha colocado Banderola o Cartel de Torremar  
11. Comunicación Aviso previo apertura centro   
12. Comunicación Apertura de Centro de Trabajo  
13. Diligenciar Libro de Subcontratación  
 Autorización para comenzar la obra: Fecha: 
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VERIFICACIÓN CONTINUA EN OBRA 
 
La documentación que debes tener en todo momento, y sin la cual se deberán paralizar los trabajos 
de obra es la siguiente: 
 
PERIODICIDAD: SEMANAL………………………..FECHA SEGUIMIENTO:_______________ 
 
OBRA: 
CRITERIO DE ACEPTACIÓNEN INSPECCIÓN 
CUMPLIMIENTO 
(SI / NO / NA) 
ANOTACIONES 
1 Comprobación del personal de la obra   
2 Libro de Subcontratación actualizado   
3 Formalización de todos los contratos con 
subcontratas 
  
2 Marcado CE de los equipos de trabajo que aportan 
las subcontratas, y Manual de Instrucciones 
  
3 Fichas de Seguridad de Productos (FDS) tanto 
propios como de subcontratas 
  
4 Certificados cuatrimestrales de la Grúa – Torre   
5 Certificados periódicos (adaptaciones) de andamio.   
6 Identificación de cualquier INCIDENCIA y resolución 
de la misma; registro en el pie o reverso del Parte de 
Trabajo. 
  
7 Registros de gestión de calidad al día: Plan de Obra, 
Ficha de Obra, Revisión de Contrato, Control de 
Planos, PPIs, …Partes de Trabajo 
  
8 Documentar en Acta o Diario propio las reuniones 
con Dirección de Obra o cliente. 
  
NA: no aplica 
 
Observaciones y resolución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FPG-08/07 
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CONTROL PERSONAL DE OBRA 
 
OBRA 
   
    
        
   
CONTRATISTA: 
    
   
  
      
   
JEFE DE OBRA: 
 
   
  
      
   
CONTROL EFECTUADO POR:  
 
   
           
NOMBRE Y APELLIDOS/ DNI- NIE EMPRESA FIRMA TRABAJADOR 
  
                
                
              
                  
                  
                
             
                  
                  
                
             
                  
                  
                
             
                  
                  
                
             
                  
                  
                
             
                  
                  
                
             
                  
           
 FECHA: 
 
 
                             
  
 
     
     
FDO: _____________________     
     
 
FPG-08/08 
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6) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
6.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN, CON D.N.I. Nº  24.345.810-B, DOMICILIADO PARA TODOS LOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO EN VALENCIA, AVDA. FRANCIA, Nº 65, ENTRESUELO 1, C.P.- 46.023, OBRANDO EN NOMBRE DE TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L., C.I.F Nº B-96.284.781, 
 
 
SE COMPROMETE  
 
A DESTINAR LA CANTIDAD DE 48.083,07 € GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL E IVA NO INCLUIDO 
(CORRESPONDIENTE AL 8.13% DEL P.E.M DE PROYECTO), PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL 
“MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)”, EXPEDIENTE NÚM: 
CNMY10/AS30S/21 
 
  
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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7) MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA 
7.1. INCREMENTO DEL GRADO DE CONTROL DE CALIDAD 
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COMPROMISO DE INCREMENTO DEL GRADO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN CON DNI Nº 24.345.810-B ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L., CIF Nº B-96.284.781 CON DOMICILIO SOCIAL EN VALENCIA C.P. 46023 PROVINCIA 
VALENCIA, CALLE AVDA. FRANCIA, Nº 65 , ENTLO 1-2 TELÉFONO 96.330.20.90, FAX 96.330.22.46:  
 
SE COMPROMETE:  
 
A INCREMENTAR EL PORCENTAJE DESTINADO A CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)” EXPTE CNMY 10/AS30S/21 SOBRE EL 1% LEGAL PREVISTO EN 
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, EN UN  8.13%, CON UN TOTAL DEL 9.13% SOBRE EL PEM 
DE LICITACIÓN 
 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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7) MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA 
7.2. COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN CON DNI Nº 24.345.810-B ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L., CIF Nº B-96.284.781 CON DOMICILIO SOCIAL EN VALENCIA C.P. 46023 PROVINCIA 
VALENCIA, CALLE AVDA. FRANCIA, Nº 65 , ENTLO 1-2 TELÉFONO 96.330.20.90, FAX 96.330.22.46:  
 
SE COMPROMETE A LA REALIZACIÓN DE UN REPORTAJE FOTOGRÁFICO MES A MES DE  LOS TRABAJOS REALIZADOS, CON UN MÍNIMO DE 
110 FOTOGRAFÍAS MENSUALES, ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE, AMPLIANDO ESTE NÚMERO EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS CADA MES, HASTA EL NÚMERO QUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSIDERE OPORTUNO. SE ENTREGARA DVD Y BOOK CON 
INFORME DETALLADO DEL REPORTAJE. 
 
SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PROCESO DE MICROPILOTAJE, ASÍ COMO EL COSIDO ESTRUCTURAL 
DE LAS GRIETAS DE FACHADA Y LA RESTAURACIÓN DE LAS MISMAS,  LA REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTO DETALLADO, PREVIO AL INICIO 
DE LA OBRA QUE RECOJA  FOTOGRÁFICAMENTE EL ESTADO ACTUAL DE LAS PARTES DE LA OBRA SOBRE LAS QUE SE INTERVIENE. PARA 
QUE PUEDA QUEDAR REFLEJADO EL PROCESO DE RESTAURACIÓN, LAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS APLICADOS, ASÍ COMO SU EXTENSIÓN 
O TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS.  
 
POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LA MISMA ACTUACIÓN SE PROCEDERÁ A LA ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CLASIFICACIÓN, GESTIÓN 
Y TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO, PRESENTÁNDOSE FINALMENTE UNA MEMORIA QUE AGLUTINE TODAS LOS TRABAJOS ELABORADOS. 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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7) MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA 
7.3.  MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA OBRA 
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MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA OBRA 
 
D. SERGIO MARTÍNEZ VIANA, CON D.N.I NÚMERO 29.166.831-W ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL TORREMAR 
REHABILITACIONES S.L., CIF Nº B-96.284.781 CON DOMICILIO SOCIAL EN VALENCIA C.P. 46023 PROVINCIA VALENCIA, 
CALLE AVDA. FRANCIA, Nº 65 , ENTLO 1-2 TELÉFONO 96.330.20.90, FAX 96.330.22.46:  
 
SE COMPROMETE:  
 
A PONER A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LA CANTIDAD DE 6.000 € DE PEM (BI+GG+ IVA EXCLUIDOS) PARA DESTINAR A 
AQUELLAS MEDIDAS QUE CONSIDERE OPORTUNAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS ACOMETIDAS EN LA PRESENTE FASE DE 
INTERVENCIÓN, TALES COMO: 
 
o PRODUCCIÓN  AUDIOVISUAL 
o PANELES INFORMATIVOS FIJOS EN LAS PROXIMIDADES DE LA OBRA 
o PUBLICACIONES (LIBROS , CATÁLOGOS, ETC) 
o TRÍPTICOS INAUGURALES 
o REVISTAS 
 
EL FORMATO Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LAS MISMAS SERÁ A CONSENSUAR ENTRE LAS DISTINTAS PARTES EN CASO DE SER 
ADJUDICATARIA LA EMPRESA TORREMAR REHABILITACIONES S.L. DE LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN UTIEL (VALENCIA)” 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
 
  
 
TRABAJO DEL INGENIERO DE EDIFICACIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 
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CONTENIDO SOBRE 3 
1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
1.1- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN, CON D.N.I NÚMERO 24.345.810-B, EN REPRESENTACIÓN DE TORREMAR 
REHABILITACIONES, S.L., CON C.I.F. NÚMERO B-96.284.781, 
DECLARA EXPRESAMENTE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS APORTADOS EN EL PRESENTE 
SOBRE, PARA LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN UTIEL 
(VALENCIA)” SON CIERTOS. 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (GLOBAL) 
 
 
D. PEDRO MANUEL QUEROL ALEMÁN CON DNI N.º 24.345.810-B ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
TORREMAR REHABILITACIONES S.L. CIF N.º B-96.284.78 CON DOMICILIO SOCIAL EN VALENCIA C.P. 46023 PROVINCIA 
VALENCIA, CALLE AVDA. FRANCIA, N.º 65 , ENTLO 1-2 TELÉFONO 963 302 090 FAX 963 302 246:  
 
EXPONE: 
 
1) QUE ENTERADO DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONCURRIR AL PRODECIMIENTO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “MICROPILOTAJE DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN 
UTIEL (VALENCIA)”   (EXPTE CNMY 10/AS30S/21), QUE ACEPTA EN SU TOTALIDAD, SOLICITA ADMISIÓN A DICHA LICITACIÓN. 
 
2) QUE SE COMPROMETE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR EL PRECIO O PRECIOS QUE SE EXPRESAN A CONTINUACION, EN LOS QUE SE 
INCLUYE TODO TIPO DE TRIBUTOS QUE PUEDAN SER DE APLICACIÓN, EXCEPTO EL IVA, QUE SERA REPERCUTIDO COMO PARTIDA 
INDEPENDIENTE, DE: 
 
PRECIO (IVA EXCLUIDO):  CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (493.440,30 €) 
 
IMPORTE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (88.819,25 €) 
 
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO): QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (582.259,55 €) 
 
 
 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMA LA PRESENTE, 
EN VALENCIA A 11 DE ABRIL DE 2.011 
 
 
 
FDO. PEDRO M. QUEROL ALEMÁN 
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APERTURA DE PLICAS 
Acción y resultado de abrir o descubrir un sobre cerrado en que se reserva algún documento que no debe 
publicarse hasta fecha u ocasión determinada. 
CLASIFICACION EMPRESARIAL 
La clasificación de empresas es un requisito fundamental en determinados contratos públicos de gran 
envergadura económica. La clasificación, supone el reconocimiento de la capacidad de la empresa para 
llevar a cabo contratos que de alguna manera son más importantes por su dimensión económica, por lo 
que la exigencia de clasificación es, para las entidades públicas, una especie de «seguro» de idoneidad a 
la hora de escoger a la empresa adjudicataria. 
CONCURSO PÚBLICO 
Competición para conseguir una obra pública o licitación. 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Es el procedimiento por el cual un ente del sector público selecciona a la persona física o jurídica que tiene 
que ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien, para satisfacer una finalidad pública. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Criterios utilizados en la evaluación conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones para la 
determinación de la oferta ganadora. 
FORMALIZACION DEL CONTRATO 
El procedimiento de adjudicación se puede congelar, para que todo aquel que no esté conforme con lo 
decidido se pueda oponer, pero hoy por hoy no se paraliza el procedimiento desde la adjudicación 
provisional a la definitiva, si no desde la adjudicación hasta la formalización del contrato, momento en que 
el contrato existe y desde el cual se puede iniciar su ejecución. 
HABILITACION PROFESIONAL 
La palabra habilitación se refiere a la capacitación o adecuación para hacer algo o lograr alguna cuestión. 
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MESA DE CONTRATACION  
El órgano de contratación está asistido, con carácter general, por una Mesa de Contratación, que es el 
órgano competente para valorar las ofertas y realizar la propuesta de adjudicación del contrato, y puede 
tener, en determinados casos, el apoyo de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado. 
La Mesa de Contratación es nombrada por el órgano de contratación y está constituida por un presidente, 
un secretario y, como mínimo, tres vocales (un representante de la Intervención General, un representante 
del Servicio Jurídico y un vocal perteneciente al servicio promotor del expediente). 
ORGANO DE CONTRATACIÓN 
El órgano de contratación es el órgano unipersonal o colegiado que tiene la necesidad de seleccionar a 
una persona física o jurídica para que ejecute una obra, preste un servicio o suministre un bien y que, con 
esta finalidad, inicia el procedimiento de contratación y adjudica el contrato. 
P ERFIL DEL CONTRATANTE 
Los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante, con el fin de asegurar 
la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual. El perfil de 
contratante, que se configura como un medio electrónico de información y publicidad, puede incluir 
cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación, 
además de los contenidos que el Texto refundido de la Ley u otras normas establecen como obligatorios. 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
El pliego de cláusulas administrativas particulares incluye los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes del contrato. Además, incluye, entre otros datos, la definición del 
objeto del contrato, el presupuesto de licitación, la duración del contrato o el plazo de ejecución, el plazo de 
garantía, e información sobre las garantías que hay que aportar, la presentación de proposiciones, y la 
admisibilidad de variantes o alternativas. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
El pliego de prescripciones técnicas incluye, como mínimo, las características técnicas que han de cumplir 
los bienes o prestaciones del contrato, el precio de cada una de las unidades en que se descompone el 
presupuesto y número estimado de las unidades a suministrar, y, en su caso, los requisitos, modalidades y 
características técnicas de las variantes. 
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PROPOSICION ECONÓMICA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
Oferta cuyo precio, junto con los demás elementos constitutivos de la oferta, resulta tan anormalmente bajo 
respecto del objeto del contrato adjudicable que suscita dudas en la entidad adjudicadora acerca de la 
aptitud del proveedor o contratista para cumplir el contrato. 
SOLVENCIA ECONOMICA 
Básicamente es la capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas. También se 
puede decir que es el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades, por ejemplo, su salario o 
alguna renta.  
Las bases de la solvencia son principalmente los activos y el patrimonio es decir, la demostración clara de 
donde provienen los ingresos y que bienes son susceptibles de vender para generar liquidez. 
SOLVENCIA TECNICA 
La solvencia técnica es la capacidad para enfrentar y solucionar problemas en ámbitos específicos del 
quehacer, prominentemente técnicos. Es como cuando hablamos de solvencia económica, y nos referimos 
a la capacidad de enfrentar determinados gastos en dinero; en este caso lo que se debe enfrentar son 
desafíos técnicos (puede ser en cualquier ámbito, incluyendo el económico, hasta los relacionados con la 
ingeniería). 
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Como he intentado plasmar en el trabajo, la adjudicación de obra pública requiere de un trabajo 
estructurado, minucioso y organizado para obtener un buen fin.  
Con el objeto de optimizar el esfuerzo realizado hay que tener en cuenta múltiples factores, si bien hay 
alguno que no podemos controlar como por ejemplo el hecho de que a un mismo procedimiento concurren 
varias empresas y solo una de ellas será finalmente la adjudicataria del contrato. Por ello, en lo que al resto 
respecta hay que optar a ser la mejor oferta en conjunto para no hacer el trabajo en vano. 
La formación y la experiencia del equipo técnico encargado de ello son fundamentales para obtener el 
objetivo deseado en cada una de sus fases. El papel del Arquitecto Técnico que se especialice en esta 
tarea es determinante en una empresa constructora que opte como parte o en su totalidad a desarrollar su 
negocio como adjudicatario de obra publica.  
Posiblemente las claves en este trabajo son: 
- Saber obtener a información actualizada sobre los concursos que continuamente aparecen publicados 
por los organismos competentes,  
- Tener una comunicación fluida con las distintas administraciones para solventar cualquier duda y 
conocer los mecanismos burocráticos de las mismas.  
- Saber interpretar las condiciones y discernir a priori si  los requisitos necesarios de la obra objeto de 
concurso están dentro de la capacidad de la empresa que desea optar a la adjudicación (elegir entre la 
oferta existente aquellas adjudicaciones a las que vale la pena optar y emplear recursos para ello 
descartando las menos interesantes o imposibles) 
- Tener un control real de los tiempos y recursos administrativos necesarios para concurrir a esta en 
tiempo y forma de manera adecuada. 
Si bien los mecanismos de adjudicación, licitación etc. son similares, cada caso tiene unas peculiaridades 
específicas y la experiencia permitirá que el trabajo sea más fluido y efectivo. 
Mediante la exposición concreta de todo el proceso de un caso real, quiero destacar mi intención de 
acercar a la realidad toda la sucesión de fases del procedimiento de una manera más concreta y que la 
teoría quede plasmada en este caso práctico. 
Por todo ello considero que puede ser una guía útil para aquellos Arquitectos Técnicos que desarrollen su 
profesión en el ámbito de las licitaciones. 
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